

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 22.08.2024 г. № Р67-24-1-000060
за отчетный период с 06.06.2024 по 20.12.2024

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "РОССИЙСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1036795000330
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Творческие мастерские для молодежи с группой инвалидностью "Все просто"
Номер договора о предоставлении гранта	Р67-24-1-000060

Раздел I. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Результаты проведения профессиональных проб для молодых инвалидов в возрасте от 18 до 35 на базе мест организации творческих мастерских выявит основной творческий профиль по которому будет специализироваться социальное учреждение на основании степени выраженности способностей у большинства молодых инвалидов. В дальнейшем	22.06.2024	27.07.2024	исполнена	В силу того, что договор о выделение гранта был подписан 27.06.2024 года, а выделение денежных средств было 11.07.2024г., ключевая контрольная точка 1.1. была реализована позже ранее запланированного срока на 1 месяц по причине корректировки сроков приобретения основных материалов требуемые для реализации ККТ 1.1.

	<p>выявленный профиль определяет основной вид деятельности творческой мастерской (не исключая организации занятий по остальным двум другим направлениям). В рамках организации профессиональных проб будут проведены мастер-классы по гипсовой заливке различных фигур, изготовления мыла и ковров, где сами участники проекта будут включены в самую творческую деятельность.</p>				
1.2.	<p>Состоятся 6 обучающих занятий для волонтеров, которые будут помогать в сопровождении занятий в мастерских с молодыми инвалидами на базе трех социальных учреждений: СОГАУ «Жуковский психоневрологический интернат», СОГБУ «Дроцкий психоневрологический интернат» и СОГАУ «Починковский психоневрологический интернат». Занятия пройдут для 15 волонтеров в возрасте старше 18 лет. Предварительно состоится отбор волонтеров. Волонтерами могут выступать студенты, обучающиеся на психолога, социального работника, врача, а также могут быть молодые сотрудники самих учреждений, на базе которых будут работать мастерские. Обучающие занятия для волонтеров пройдут на базе СОГАУ «Геронтологический центр "Вишенки" в очном формате, а также 2 занятия пройдет в режиме онлайн. Занятия будут проводить специалисты СОГАУ «Жуковский психоневрологический интернат», СОГБУ «Дроцкий психоневрологический интернат» и СОГАУ «Починковский психоневрологический интернат» в части обучения основам общения с целевой аудиторией, специалисты и активисты СОО "Российский союз молодежи" проведут занятия по обучению навыкам творческой деятельности по направлениям проекта: изготовление гипсовых фигур, изготовления мыла и ковров.</p>	27.06.2024	27.06.2024	исполнена	
1.3.	<p>На площадке сайта будут реализовываться работы участников проекта - молодых инвалидов. Сайт будет предоставлять всю необходимую информацию о ходе и результатах реализации проекта.</p>	31.07.2024	31.07.2024	исполнена	
1.4.	<p>Планируется организация не менее двух ярмарок в г. Починок и г. Смоленск в период август - сентябрь 2024 г. На ярмарках будут представлены творческие работы участников проекта со всех социальных учреждений - площадках организации творческих мастерских. По результатам проведения ярмарок планируется реализация</p>	28.09.2024	27.09.2024	исполнена	


	результатов творческой деятельности молодых инвалидов, что позволит в дальнейшем приобрести расходный материал для мастеров: гипс, шерстяные нитки, воск и другое, а также финансово стимулировать авторов творческих работ.				
1.5.	<p>Общее количество творческих занятий в период реализации проекта составит 72 единицы. Общее количество участников занятий составит не менее 170 молодых инвалидов в возрасте от 18 до 35 лет. Каждое занятие будет проходить по 40 минут, по 2 занятия в неделю в каждом социальном учреждении: СОГАУ «Жуковский психоневрологический интернат», СОГАУ «Дряковский психоневрологический интернат» и СОГАУ «Починковский психоневрологический интернат».</p> <p>Занятия будут проходить с группой не более 15 человек в каждой группе. В период проведения занятий молодые инвалиды пройдут обучение по одному из трех основных творческих направлений: изготовление фигур и кирпича из гипса (на основании форм приобретенных в рамках бюджета проекта), изготовление ковров (с помощью тафтингового пистолета), изготовления мыла и свечей, а также их декорирования. Результаты деятельности каждого участника мастерских после каждого занятия будут дополнительно обрабатываться волонтерами и организаторами проекта и в дальнейшем представлены на ярмарках, выставках и сайте проекта.</p>	15.12.2024	15.12.2024	исполнена	
1.6.	<p>Форум пройдет в течении 1 дня в г. Смоленск. Для участия в Форуме будут приглашены участники проекта, представители органов власти, общественных организаций. В Форуме примет участие не менее 100 человек. По результатам проведения Форума будут представлены результаты полученные в ходе реализации проекта, состоится выставка творческих работ участников проекта, достижения молодых участников, а также обсуждение перспективного направления развития проекта. Будет представлена форма тиражирования опыта мастеровских по организации сопровождаемой творческой и трудовой занятости для молодежи в возрасте от 18 до 35 лет с группой инвалидности на территории Смоленской области на примере реализации проекта.</p>	19.12.2024	16.12.2024	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (14)


№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Проведение профессиональных проб для молодых инвалидов в возрасте от 18 до 35 на базе организации творческих мастерских.	с 17.06.2024 по 22.06.2024	с 27.06.2024 по 27.07.2024	В период с 27.06.2024 по 27.07.2024 год на базе Многопрофильного центра комплексной реабилитации и абилитации «Вишенск», СОГАУ «Починковский психоневрологический интернат», СОГБУ «Дрюцкий психоневрологический интернат» и СОГАУ «Жуковский психоневрологический интернат» состоялась серия практических занятий по выявлению степени выраженности у участников проекта способностей к творческой деятельности. Занятия проходили в формате мастер-классов. По результатам проб было принято решение об организации во всех социальных учреждениях - партнеров проекта занятий по изготовлению гипсовых форм, мыла, свечей, в СОГАУ «Починковский психоневрологический интернат» и СОГБУ «Дрюцкий психоневрологический интернат» организации специальных занятий по изготовлению ковров ручной работы.
	2.1.2. Привязанные ККТ:	Результаты проведения профессиональных проб для молодых инвалидов в возрасте от 18 до 35 на базе мест организации творческих мастерских выявит основной творческий профиль по которому будет специализироваться социальное учреждение на основании степени выраженности способностей у большинства молодых инвалидов. В дальнейшем выявленный профиль определяет основной вид деятельности творческой мастерской (не исключая организации занятий по остальным двум другим направлениям). В рамках организации профессиональных проб будут проведены мастер-классы по гипсовой заливке различных фигур, изготовления мыла и ковров, где сами участники проекта будут включены в саму творческую деятельность.		
	2.1.6. Количественный результат			
	Наименование показателя	Значение		
	Общее количество выездных мероприятий в социальные учреждения	3		
	2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия (14)			



Починковский психоневрологический интернат



Починковский психоневрологический интернат




Починковский психоневрологический интернат




Починковский психоневрологический интернат




Детский центр "Вишенки"





Детский центр "Вишенки"




Дрющкий психоневрологический интернат




Дрющкий психоневрологический интернат

		<p>Жуковский психоневрологический интернат</p>												
<p>2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (Ф)</p>		<p>Жуковский психоневрологический интернат</p>												
<p>ссылка на сайт организации http://web67.rfn/meropriyatiya/provedeniye-professionalnyh-prob-dlya-molodyh-invalidov/</p>	<p>2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились [рантополучателем]), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (Ф)</p>													
<p>2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="438 280 494 616">№</th> <th data-bbox="438 616 494 1310">Название</th> <th data-bbox="438 1310 494 1780">Описание</th> <th data-bbox="438 1780 494 2027">Файл</th> <th data-bbox="438 2027 494 2206">Дата</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="399 280 438 2027">2.1.11.</td> <td data-bbox="399 616 438 2027">Дополнительный комментарий к мероприятию</td> <td data-bbox="399 1310 438 2027"></td> <td data-bbox="399 1780 438 2027"></td> <td data-bbox="399 2027 438 2206"></td> </tr> </tbody> </table>	№	Название	Описание	Файл	Дата	2.1.11.	Дополнительный комментарий к мероприятию						
№	Название	Описание	Файл	Дата										
2.1.11.	Дополнительный комментарий к мероприятию													
<p>№</p>	<p>2.2.1. Мероприятие</p>	<p>2.2.3. Запланированные сроки проведения</p>	<p>2.2.4. Фактические сроки проведения</p>	<p>2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)</p>										
<p>2</p>	<p>Обучающие семинары для волонтеров проекта.</p>	<p>с 13.06.2024 по 27.06.2024</p>	<p>с 25.06.2024 по 27.06.2024</p>	<p>Состоялось 6 обучающих занятий для 15 волонтеров, которые в дальнейшем сопроводжали процесс реализации программных мероприятий по проекту. Занятия прошли на базе Смоленской академии профессионального образования (СмоладПО) 25 июня и</p>										


			<p>Многопрофильного центра комплексной реабилитации и абилитации «Вишенки» 27 июня 2024 года. По результатам занятий волонтеры приобрели основные знания в области социального наставничества, способах поддержки участников в период реализации проекта. С целью исполнения мероприятий календарного плана согласовано установленных ранее дат было принято решение о проведении обучающих занятий для волонтеров в течение 2х дней по 3 занятия в день. Занятия проходили для 2х разных групп волонтеров по 15 человек с целью дальнейшего определения группы финалистов и их участия в проекте. Волонтеры были из числа студентов вузов во возрасте от 18 лет.</p>
<p>2.2.2. Привязанные ККТ:</p>	<p>Состоится 6 обучающих занятий для волонтеров, которые будут помогать в сопровождении занятий в мастерских с молодыми инвалидами на базе трех социальных учреждений: СОГАУ «Жуковский психоневрологический интернат», СОГБУ «Дрюцкий психоневрологический интернат» и СОГАУ «Починковский психоневрологический интернат». Занятия пройдут для 15 волонтеров в возрасте старше 18 лет. Предварительно состоится отбор волонтеров. Волонтерами могут выступить студенты, обучающиеся на психолога, социального работника, врача, а также могут быть молодые сотрудники самих учреждений, на базе которых будут работать мастера. Обучающие занятия для волонтеров пройдут на базе СОГАУ «Деронтологический центр "Вишенки"» в очном формате, а также 2 занятия пройдет в режиме онлайн. Занятия будут проводить специалисты СОГАУ «Жуковский психоневрологический интернат», СОГБУ «Дрюцкий психоневрологический интернат» и СОГАУ «Починковский психоневрологический интернат» в части обучения основам общения с целевой аудиторией, специалистами и активисты СОО "Российский союз молодежи" проведут занятия по обучению навыкам творческой деятельности по направлениям проекта: изготовление гипсовых фигур, изготовления мыла и ковров.</p>		
<p>2.2.6. Количественный результат</p>			
<p>Наименование показателя</p>	<p>Значение</p>		
<p>Общее количество волонтеров привлеченные к реализации проекта</p>	<p>15</p>		
<p>2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия </p>			



Волонтеры в СмодАПО, занятия




Волонтеры в СмодАПО, занятия




Волонтеры в СмодАПО, занятия




Волонтеры в СмодАПО, занятия



Волонтеры в СмолАПО, занятия



Волонтеры в детском центре вишенки, занятия в образовательном центре




Волонтеры в детском центре вишенки, занятия в образовательном центре




Волонтеры в детском центре вишенки, занятия в образовательном центре

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

<p>сайт организации</p> <p>http://rem67.dfmecorputiya/obuchayuschie-seminary-dlya-volontyev-proekta/</p>				
<p>2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте <input checked="" type="checkbox"/></p>				
<p>2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</p>				
№	Название	Описание	Файл	Дата
<p>2.2.11. Дополнительные комментарии к мероприятию</p> <p>В силу того, что большая часть волонтеров проживает в г. Смоленск было принято решение об организации образовательных занятий в черте города: на базе Смоленской академии профессионального образования (СмогАПО) и Многопрофильного центра комплексной реабилитации и абилитации «Вишенки», а также организации всех занятий в формате оффлайн. Привлеченные специалисты: сотрудники социальных учреждений - партнеры проекта.</p>				
№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
3	Создание сайта проекта	с 31.07.2024 по 31.07.2024	с 31.07.2024 по 31.07.2024	В рамках реализации проекта был разработан и размещен в сети Интернет сайт: https://vsergost67.ru . На площадке сайта размещена основная информация о реализации проекта.
<p>2.3.2. Привязанные ККТ:</p> <p>На площадке сайта будут реализовываться работы участников проекта - молодых инвалидов. Сайт будет предоставлять всю необходимую информацию о ходе и результатах реализации проекта.</p>				
<p>2.3.6. Количественный результат</p>				
<p>Наименование показателя</p>				Значение
<p>2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия <input checked="" type="checkbox"/></p>				

	 <p>Всё просто</p> <h2>Всё просто: создаем красоту вместе</h2> <p>Республика Татарстан Область поддержки социального проекта</p> <p>Республика Татарстан Область поддержки социального проекта</p> <p>МАЛОТОВСКОЕ ПУБЛИЧНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «Всё просто»</p> <p>Скриншот сайта проекта</p>												
	<p>2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ^(Ф)</p>												
	<p>Сайт проекта https://vserepostob67.ru/</p>												
	<p>2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились (рангопопозучагелем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте ^(Ф)</p>												
	<p>2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</p> <table border="1" data-bbox="446 280 550 1131"> <thead> <tr> <th data-bbox="446 280 494 627">№</th> <th data-bbox="446 627 494 1131">Название</th> <th data-bbox="494 627 550 694">Описание</th> <th data-bbox="494 694 550 772">Файл</th> <th data-bbox="494 772 550 1131">Дата</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5" data-bbox="446 772 550 1131">2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</td> </tr> </tbody></table>			№	Название	Описание	Файл	Дата	2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата									
2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию													
№	2.4.1. Мероприятие	2.4.3. Запланированные сроки проведения	2.4.4. Фактические сроки проведения	2.4.5. Итог мероприятия (качественный результат)									
4	Организация занятий в творческих мастерских для молодых инвалидов в возрасте 18 - 35 лет	с 01.07.2024 по 15.12.2024	с 26.06.2024 по 15.12.2024	В период с июня по декабрь 2024 года была проведена серия творческих занятий на базе социальных учреждений – партнеров проекта. За весь период реализации проекта было проведено 72 занятия. Занятия проходили на базе СОГ АУ «Жуковский									

		<p>психоневрологический интернат», «Друцкий психоневрологический интернат», «Починковский психоневрологический интернат» и Многопрофильный центр комплексной реабилитации и абилитации «Вишенки». Занятия проходили по следующим направлениям: изготовление фигур из гипса (на основании форм приобретенных в рамках бюджета проекта), изготовление ковров (с помощью тафтингового пистолета и акриловых ниток), изготовление мыла и свечей, а также их декорирование. Каждое занятие проходило с учетом психофизиологических особенностей участников проекта. Премущественно проводилось два занятия (слесное) в день организации на базе социального учреждения. Общее количество участников занятий составило 435 человек, что на 265 человек больше ранее запланированного.</p>
<p>2.4.2. Привязанные ККТ:</p>	<p>Общее количество творческих занятий в период реализации проекта составит 72 единицы. Общее количество участников занятий составит не менее 170 молодых инвалидов в возрасте от 18 до 35 лет. Каждое занятие будет проходить по 40 минут, по 2 занятия в неделю в каждом социальном учреждении: СОГАУ «Жуковский психоневрологический интернат», СОГБУ «Друцкий психоневрологический интернат» и СОГАУ «Починковский психоневрологический интернат». Занятия будут проходить с группой не более 15 человек в каждой группе. В период проведения занятий молодые инвалиды пройдут обучение по одному из трех основных творческих направлений: изготовление фигур и кирпича из гипса (на основании форм приобретенных в рамках бюджета проекта), изготовление ковров (с помощью тафтингового пистолета), изготовления мыла и свечей, а также их декорирование. Результаты деятельности каждого участника мастерских после каждого занятия будут дополнительно обрабатываться волонтерами и организаторами проекта и в дальнейшем представлены на ярмарках, выставках и сайте проекта.</p>	
<p>2.4.6. Количественный результат</p>		
<p>Наименование показателя</p>	<p>Значение</p>	
<p>Общее количество проведенных мастер-классов для молодых инвалидов в возрасте от 18 до 35 лет</p>	72	
<p>Общее количество молодых инвалидов в возрасте от 18 до 35 лет принявшие участие в проекте</p>	435	
<p>2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия </p>		



Учасники занять із Починковського ПНІ



Учасники занять із Починковського ПНІ



Учасники занять із Починковського ПНІ



Учасники занять із Починковського ПНІ



Участники занятий из Жуковского ПНИ



Участники занятий из Дропского ПНИ



Участники занятий из Дропского ПНИ




Участники занятий из Починковского ПНИ




Учасники заняття із дитячого центру "Вишенки"



Учасники заняття із дитячого центру "Вишенки"



Учасники заняття із Починковського ПНІ



Учасники заняття із дитячого центру "Вишенки"



Участники занятий из детского центра "Вишенки"




Участники занятий из детского центра "Вишенки"



Участники занятий из Дююцкого ЦНИ

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 


<p>Яндекс диск с файлом где размещены ссылки на мероприятия с фото https://disk.yandex.ru/d/Upv2Mx4clLsYQ</p> <p>2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th> <th>Название</th> <th>Описание</th> <th>Файл</th> <th>Дата</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</td> </tr> </tbody> </table> <p>В силу того, что в период реализации проекта отмечался активный интерес к программам мероприятий среди подопечных социальных учреждений, с целью повышения эффективности реализации проекта и увеличения качественных и количественных показателей проекта было принято решение об увеличении доступного возраста участников проекта: от 8 лет и старше с различной группой инвалидности.</p>				№	Название	Описание	Файл	Дата	2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата									
2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию													
№	2.5.1. Мероприятие	2.5.3. Запланированные сроки проведения	2.5.4. Фактические сроки проведения	2.5.5. Итог мероприятия (качественный результат)									
		5	<p>Проведение ярмарок с целью реализации и демонстрации результатов творческой деятельности участников проекта.</p> <p>с 12.08.2024 по 28.09.2024</p> <p>с 12.08.2024 по 28.09.2024</p> <p>В период реализации проекта было проведено 4 выставки (ярмарок), что на 2 выставки больше ранее запланированных, где были представлены творческие работы участников проекта со всех социальных учреждений - площадок организации творческих мастерских. Общее количество представленных творческих работ составило более 450 единиц. С целью повышения качественных результатов проекта, а также приобщению к программным мероприятиям больше целевой аудитории, выставки (ярмарки) были проведены на базе Многопрофильного центра комплексной реабилитации и абилитации «Вишенки» 23.09.2024 и 11.11.2024, а также Штаба общественной поддержки Смоленской области 28.11.2024г. и 16.12.2024г. Общее количество посетителей выставок составило более 500 человек.</p>										
2.5.2. Привязанные ККТ:													
2.5.6. Количественный результат													
Наименование показателя				Значение									
Организация не менее двух благотворительных ярмарок с выставкой результатов деятельности участников проекта				4									
2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия <input checked="" type="checkbox"/>													



23.09. Мастер класе в рамкаx организации выставки в детском центре вишенки



23.09 Презентация работ и занятий по проекту в детском центре вишенки в рамках организации выставки




11.11 презентация выставки в детском центре Вишенки




23.09 Мастер класе в рамкаx организации выставки в детском центре вишенки



28.11 Открытие выставки в Штабе общественной поддержки




11.11 презентация выставки в детском центре Вишенки



28.11 Открытие выставки в Штабе общественной поддержки



28.11 Открытие выставки в Штабе общественной поддержки



23.09 Презентация работ и занятий по проекту в детском центре вишенки




11.11 презентация выставок в детском центре Вишенки



11.11 презентация выставки в детском центре Вишенки



28.11 Открытие выставки в Штабе общественной поддержки



23.09 Презентация работ и занятий по проекту в детском центре вишенки

2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

сайт организации

<http://rem67.rfd/metoprivayaya/pochost22222222222222/> <http://rem67.rfd/metoprivayaya/inkluzivnaya-ivogreskaya-pastetskaya-vse-prosto-shlo-eto/>

2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте




2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Общее количество проведенных выставок (ярмарок) в период реализации проекта составило 4 ед., что на 2 выставки больше запланированного. В настоящее время выставка в Штабе общественной поддержки Смоленской области продолжается.

№	2.6.1. Мероприятие		2.6.3. Запланированные сроки проведения		2.6.4. Фактические сроки проведения		2.6.5. Итог мероприятия (качественный результат)
	Название	Описание	с	по	с	по	
6	Организация Форума молодых инвалидов		с 19.12.2024	по 19.12.2024	с 16.12.2024	по 16.12.2024	Итоговой частью реализации проекта стала организация Форума «Инклюзия в творчестве», куда были приглашены участники

		<p>проекта, представители органов власти и общественных организаций. В Форуме приняло участие 130 человек. В рамках работы Форума были представлены результаты полученные в ходе реализации проекта, состоялась выставка творческих работ участников проекта, а также обсуждение перспективного направления развития проекта. Во второй части работы Форума состоялась 2 мастер-класса для подопечных социальных учреждений, в первой части Форума состоялось обсуждение хода и перспектив развития проекта среди руководителей, сотрудников социальных учреждений - партнеров проекта.</p>
2.6.2. Привязанные ККТ:		
2.6.6. Количественный результат		
Наименование показателя		Значение
Общее количество молодых инвалидов в возрасте от 18 до 35 лет принявшие участие в проекте		130
2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия 		
		
Вручение благодарственных писем участникам проекта в рамках проведения Форума		Первый блок Форума. Обсуждение проекта с руководителями и сотрудниками социальных учреждений



организация мастер-классов в рамках проведения Форума



организация мастер-классов в рамках проведения Форума




Вручение благодарственных писем участникам проекта в рамках проведения Форума




Вручение благодарственных писем участникам проекта в рамках проведения Форума



Открытие Форума, подведение итогов проекта



Открытие Форума, выступление творческой группы



Открытие Форума, подведение итогов проекта



организация мастер-классов в рамках проведения Форума



организация мастер-классов в рамках проведения Форума

2.6.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

сайт организации

<http://rem67.dfd/meropriyatiya/kse-prosto-v-ivotchestve/>

https://vk.com/wall-220712213_311

2.6.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 

2.6.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
2.6.11.	Дополнительный комментарий к мероприятию			

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 

За период реализации проекта было создано творческое пространство для самореализации людей с различной степени инвалидности на базе СОГАУ «Жуковский психоневрологический интернат», СОГБУ «Друцкий психоневрологический интернат», СОГАУ «Починковский психоневрологический интернат» и Многопрофильный центр комплексной реабилитации и абилитации «Вишенки». Участники проекта впервые для себя открыли возможность самостоятельно создавать творческие изделия, которые они оставили для себя, близким, а также для демонстрации своих успехов передавали организаторам на выставку. Наиболее привлекательным для участников проекта стали занятия по изготовлению гипсовых фигур и ковров ручной работы. Все занятия проходили на постоянной и систематической основе и спустя месяц - полтора месяца большая часть участников проекта успешно освоили основные навыки в творчестве, что привело к созданию автономно действующих мастерских по гипсу на базе Друцкого ПНИ, центра "Вишенки" и изготовлению ковров на базе Починковского ПНИ. Считаю результаты достигнутые по окончании проекта успешными и уверенны на дальнейшее развитие проекта с расширением творческой активности в области театра.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период ⁽¹⁴⁾

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)
Общее количество молодых инвалидов в возрасте от 18 до 35 лет принявшие участие в проекте	370,00	715,00	715,00	193
Общее количество проведенных мастер-классов для молодых инвалидов в возрасте от 18 до 35 лет	9,00	9,00	9,00	100
Организация не менее двух благотворительных ярмарок с выставкой результатов деятельности участников проекта	2,00	4,00	4,00	200
Общее количество выездных мероприятий в социальные учреждения	3,00	3,00	3,00	100
Общее количество волонтеров привлекаемые к реализации проекта	15,00	15,00	15,00	100
Общее количество образовательных занятий проведенных для молодых инвалидов	72,00	72,00	72,00	100

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период ⁽¹⁴⁾

1. Благодаря реализации проекта созданы условия повышения эффективности социализации лиц с ОВЗ и ментальными нарушениями в возрасте от 8 лет и старше, проходящих реабилитацию в 4х социализирующих учреждениях Смоленской области. 2. Реализация программных мероприятий проекта позволила лицам с ОВЗ и ментальными нарушениями в возрасте от 8 лет и старше приобрести новые знания и навыки способствующие овладению новыми профессиональными компетенциями. 3. Благодаря реализации проекта у участников программных мероприятий стабилизировалось психоэмоциональное состояние, повысилась уровень коммуникационных и творческих способностей, появилась уверенность в себе и стремление к успеху. 4. В рамках реализации проекта было проведено 72 мастер-класса для участников проекта на базе СОГАУ «Жуковский психоневрологический интернат», СОГБУ «Друцкий психоневрологический интернат», СОГАУ «Починковский психоневрологический интернат» и Многопрофильный центр комплексной реабилитации и абилитации «Вишенки». Общее количество участников проекта составило 715 человек. 5. С целью подведения итогов реализации проекта и определения вектора развития проекта на 2025 год был проведен Форум «Инклюзия в творчестве». Участниками Форума стало 130 человек, в том числе подопечные и сотрудники социальных учреждений, представители органов власти и общественных организаций.

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период финансировании

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая)	Описание

Примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.				
127114,21		Оплата труда, приобретение специализированного оборудования, труд команды проекта, оплата услуг за организацию творческих занятий, оплата услуг за организацию творческих занятий, транспортные расходы, приобретение основы для свечей		
Итого сумма, руб.: 127114,21				
3.5. Электронные ссылки <input checked="" type="checkbox"/>				
сайт проекта https://vseprostob67.ru/				
Группа проекта				
3.6. Фотографии материальных объектов <input checked="" type="checkbox"/>				
3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
№	Название	Описание		
		Файлы		
		Дата		
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи произвоились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии <input checked="" type="checkbox"/>				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файлы	Дата

Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта)

1. Благодаря реализации проекта условия повышения эффективности социализации лиц с ОВЗ и ментальными нарушениями в возрасте от 8 лет и старше, проходящих реабилитацию в 4х социальных учреждениях Смоленской области. 2. Реализация программных мероприятий проекта позволила лицам с ОВЗ и ментальными нарушениями в возрасте от 8 лет и старше приобрести новые знания и навыки способствующие овладению новыми профессиональными компетенциями. 3. Благодаря реализации проекта у участников программных мероприятий стабилизировалось психоэмоциональное состояние, повысился уровень коммуникативных и творческих способностей, появилась уверенность в себе и мотивация к успеху. В настоящее время, после его финансирования, проект продолжает реализацию и считается целесообразным продолжать его в дальнейшем на постоянной основе с развитием содержательной его части: планируем включить в проект театральную составляющую где участники проекта самостоятельно будут создавать

свои театрализованные мини-сцены с элементами театра кукол. Уникальной частью результатов проекта считаем формирование у лиц с различной группой инвалидностью устойчивых навыков многосторонней творческой деятельности, что способствует активному повышению их самореализации и социализации, а также профессиональному становлению.

4.2. Наличие и характер незапланированных результатов

4.3. Недостатки выявленные в ходе реализации проекта

4.4. Количество благополучателей проекта*

Целевая группа

Количество, чел.

Молодые инвалиды в возрасте от 18 до 35 лет

500

Молодые инвалиды с различной группой инвалидности от 8 лет и старше

517

4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.

15

4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.

76

4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях

Ссылка на страницу

Количество подписчиков

<https://vk.com/lsm67>

1493

4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб.

127114,21

4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (предложении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта

Проект существенным образом повлиял на развитие нашей организации по следующим показателям: 1. Увеличение количества волонтеров организации 2. Расширение сетки программных мероприятий организации 3. Расширение партнерской сетки Продолжаем продолжать реализацию проекта в дальнейшем на постоянной основе с развитием содержательной его части: планируем включить в проект театральную составляющую где участники проекта самостоятельно будут создавать свои театрализованные мини-сцены с элементами театра кукол. В настоящее время проект продолжает свою реализацию за счет собственных средств.

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность

Председатель Захарков Евгений Анатольевич

Отчет подписан на основании

устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

