

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 05.07.2024 г. № Р67-24-1-000068
за отчетный период с 06.06.2024 по 20.12.2024


Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ И РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖИ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1226700014617
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Третий сектор экономики
Номер договора о предоставлении гранта	Р67-24-1-000068

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Экспертами федеральных и региональных грантодающих организаций, а также командой проекта будет проведено не менее 10 аудитов проектных заявок, которые не получили поддержку в рамках областного конкурса на право получения субсидии из регионального бюджета. После аудита будут проведены консультации для не менее 10 авторов проектов по вопросу доработки заявки	17.07.2024	17.07.2024	исполнена	https://disk.yandex.ru/d/uQbso41Uk9JJSw

	для участия в будущих грантовых конкурсах. Авторы проектов узнают ошибки, которые допустили при составлении проектной заявки и получают возможность доработать свой проект исходя из рекомендаций экспертов и команды проекта.				
1.2.	В мероприятии примут участие не менее 10 представителей некоммерческих организаций-победителей конкурса. Победители конкурса субсидий получают основные знания в направлении подготовки финансовых и аналитических документов, ознакомятся с основными принципами составления отчетной документации. Вместе с экспертами разберут частые ошибки заполнения финансовой и аналитической отчетности. Совместно с экспертами заполняют образцы финансовых и аналитических документов.	21.07.2024	21.07.2024	исполнена	https://disk.yandex.ru/d/XW81_prk6eDkxg
1.3.	Количество участников мероприятия: не менее 10 представителей СО НКО Смоленской области. В рамках семинара участники получили знания о регистрации в Единой информационной системе "Госзакупки", узнали об особенностях подачи заявок для участия в торгах. Это повышает их шансы успешно участвовать в государственных закупках. Практические навыки: Специалист подробно объяснил, как искать подходящие закупки для НКО и как участвовать в аукционе. Участники семинара смогли на практике применить полученные знания, что способствует улучшению их компетенций в данной сфере.	30.07.2024	30.07.2024	исполнена	https://disk.yandex.ru/d/3hotoiPARDf16Q
1.4.	Количество участников мероприятия составит не менее 10 человек. Представители целевой группы получили знания в области социокультурного проектирования.	31.08.2024	31.08.2024	исполнена	https://disk.yandex.ru/d/-qpjJA2GAzp8vw
1.5.	В ходе интенсива запланировано выступление двух лекторов в рамках общего (лекционного) модуля, в которых примут участие не менее 20 представителей НКО. В ходе практического (индивидуального) модуля 10 НКО, под сопровождением команды проекта разработают проектные заявки для подачи на первый конкурс Фонда президентских грантов 2025 года.	15.10.2024	15.10.2024	исполнена	https://disk.yandex.ru/d/FR0yxWW7OMHELg
1.6.	Мероприятие собрало более 30 представителей бизнеса, власти и НКО. Высокая степень вовлеченности участников способствовала активному обмену идеями и опытом. По результатам проведенных опросов, более 90% участников оценят организацию и содержание	30.11.2024	30.11.2024	исполнена	https://disk.yandex.ru/d/8bvtSvuqrVsVdw

	мероприятия как отличные, подчеркнув значимость таких встреч для налаживания партнерских отношений. Информация об итогах мероприятия будет распространена в средствах массовой информации.				
1.7.	Количество публикаций в социальной сети "ВКонтакте" составит не менее 60 единиц. Представители целевой группы получат возможность узнавать информацию о полезных для них мероприятиях, ходе реализации проекта, планируемых мероприятиях и консультационной поддержке, которая будет оказываться в рамках проекта. Общий информационных охват мероприятий проекта в сети "Интернет" составит не менее 45 000 просмотров. За информационное сопровождение отвечает член команды проекта Пестунова Юлия, осуществляющая свои функции на безвозмездной основе.	20.12.2024	20.12.2024	исполнена	https://vk.com/centrnko67
1.8.	В мероприятии примут участие не менее 20 представителей НКО Смоленской области. Будут презентованы результаты работы команды проекта.	20.12.2024	20.12.2024	исполнена	https://disk.yandex.ru/d/_fUCLZDRJozLUw
1.9.	Количественные результаты: Количество осуществленных юридических консультаций - Количество публикаций информирующих о проведении данного мероприятия- Качественные показатели: Участники мероприятия получили необходимую информацию по возникающим у них вопросам Участники мероприятия воспользовались возможностью получить консультацию эксперта	20.12.2024	20.12.2024	исполнена	https://disk.yandex.ru/d/1e5RxpFfjoZC0Q
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Семинар для победителей конкурса на право получения субсидии из бюджета Смоленской области по вопросу подготовки аналитического и финансового отчетов. На мероприятии эксперты и команда проекта расскажут победителям конкурса о типичных ошибках, допускаемых	с 06.06.2024 по 30.06.2024	с 06.06.2024 по 30.06.2024	Вместе с экспертами разобрали частые ошибки заполнения финансовой и аналитической отчетности.

<p>некоммерческими организациями в процессе реализации проекта, из-за которых невозможно составить корректный отчет об использовании субсидии и достижении показателей</p>			
<p>2.1.2. Привязанные ККТ:</p>	<p>В мероприятии примут участие не менее 10 представителей некоммерческих организаций-победителей конкурса. Победители конкурса субсидий получат основные знания в направлении подготовки финансовых и аналитических документов, ознакомятся с основными принципами составления отчетной документации. Вместе с экспертами разберут частые ошибки заполнения финансовой и аналитической отчетности. Совместно с экспертами заполнят образцы финансовых и аналитических документов.</p>		
<p>2.1.6. Количественный результат</p>			
<p>Наименование показателя</p>			<p>Значение</p>
<p>Количество представителей целевых групп, принявших участие в мероприятиях проекта</p>			<p>10</p>
<p>2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷</p>			
<div data-bbox="271 711 607 1217" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="264 1230 1084 1310">Семинар для победителей конкурса на право получения субсидии из бюджета Смоленской области по вопросу подготовки аналитического и финансового отчетов.</p>	<div data-bbox="1167 711 1503 1217" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="1160 1230 1980 1310">Семинар для победителей конкурса на право получения субсидии из бюджета Смоленской области по вопросу подготовки аналитического и финансового отчетов.</p>		



Семинар для победителей конкурса на право получения субсидии из бюджета Смоленской области по вопросу подготовки аналитического и финансового отчетов.



Семинар для победителей конкурса на право получения субсидии из бюджета Смоленской области по вопросу подготовки аналитического и финансового отчетов.



Семинар для победителей конкурса на право получения субсидии из бюджета Смоленской области по вопросу подготовки аналитического и финансового отчетов.

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📄

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📄

https://disk.yandex.ru/d/XW81_prk6eDkxg




2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию



№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Разбор проектов, не получивших поддержку в рамках конкурса на право получения	с 06.06.2024 по 30.06.2024	с 06.06.2024 по 30.06.2024	Авторы проектов узнают ошибки, которые допустили при составлении проектной заявки и получают возможность доработать

	субсидии из бюджета Смоленской области. В ходе мероприятия будут проведены индивидуальные консультации и аудиты проектных заявок, которые не получили поддержку по итогам областного конкурса на право получения субсидии из регионального бюджета. Консультации будут проводиться экспертами региональных и федеральных грантодающих организаций, командой проекта.			свой проект исходя из рекомендаций экспертов и команды проекта.
	2.2.2. Привязанные ККТ:	Экспертами федеральных и региональных грантодающих организаций, а также командой проекта будет проведено не менее 10 аудитов проектных заявок, которые не получили поддержку в рамках областного конкурса на право получения субсидии из регионального бюджета. После аудита будут проведены консультации для не менее 10 авторов проектов по вопросу доработки заявки для участия в будущих грантовых конкурсах. Авторы проектов узнают ошибки, которые допустили при составлении проектной заявки и получают возможность доработать свой проект исходя из рекомендаций экспертов и команды проекта.		
	2.2.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			Значение
	Количество представителей целевых групп, принявших участие в мероприятиях проекта			10
	2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 			
	2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 			
	2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 			
	https://disk.yandex.ru/d/uQbso41Uk9JJSw			
	2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
	№	Название	Описание	Файл
	2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			
№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)

3	Информационное сопровождение проекта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Осуществляется регулярное информационное сопровождение мероприятий в группе проекта ВКонтакте и региональных средствах массовой информации, на ресурсах партнеров проекта.	с 06.06.2024 по 20.12.2024	с 06.06.2024 по 20.12.2024	Представители целевой группы узнали информацию о полезных для них мероприятиях, ходе реализации проекта, планируемых мероприятиях и консультационной поддержке, которая будет оказываться в рамках проекта.
2.3.2. Привязанные ККТ:		Количество публикаций в социальной сети "ВКонтакте" составит не менее 60 единиц. Представители целевой группы получат возможность узнавать информацию о полезных для них мероприятиях, ходе реализации проекта, планируемых мероприятиях и консультационной поддержке, которая будет оказываться в рамках проекта. Общий информационных охват мероприятий проекта в сети "Интернет" составит не менее 45 000 просмотров. За информационное сопровождение отвечает член команды проекта Пестунова Юлия, осуществляющая свои функции на безвозмездной основе.		
2.3.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество информационных записей, опубликованных о проекте в сети "Интернет"				60
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 				
2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 				
https://vk.com/wall-218221081_353 https://vk.com/wall-218221081_358 https://vk.com/wall-218221081_386 https://vk.com/wall-218221081_393 https://vk.com/wall-218221081_394 https://vk.com/wall-218221081_396 https://vk.com/wall-218221081_398 https://vk.com/wall-218221081_399 https://vk.com/wall-218221081_409 https://vk.com/wall-218221081_432 https://vk.com/wall-218221081_442 https://vk.com/wall-218221081_451 https://vk.com/wall-218221081_457 https://vk.com/wall-218221081_466 https://vk.com/wall-218221081_495 https://vk.com/wall-218221081_501 https://vk.com/wall-218221081_502 https://vk.com/wall-218221081_511 https://vk.com/wall-102573497_2194 https://vk.com/wall-218221081_526 https://vk.com/wall-218221081_528 https://vk.com/wall-218221081_532 https://vk.com/wall-218221081_539 https://vk.com/wall-218221081_541 https://vk.com/wall-218221081_549 https://vk.com/wall-102573497_2208 https://vk.com/wall-218221081_553 https://vk.com/wall-218221081_501 https://vk.com/wall-218221081_501				
2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

№	2.4.1. Мероприятие	2.4.3. Запланированные сроки проведения	2.4.4. Фактические сроки проведения	2.4.5. Итог мероприятия (качественный результат)
4	Консультации инициативных групп граждан и НКО по вопросам юриспруденции (в том числе, регистрации НКО в качестве юридического лица), социального проектирования, ведения социальных сетей и сайта организации.	с 06.06.2024 по 20.12.2024	с 06.06.2024 по 20.12.2024	Участники мероприятия воспользовались возможностью получить консультацию эксперта
2.4.2. Привязанные ККТ:		Количественные результаты: Количество осуществленных юридических консультаций - Количество публикаций информирующих о проведении данного мероприятия- Качественные показатели: Участники мероприятия получили необходимую информацию по возникающим у них вопросам Участники мероприятия воспользовались возможностью получить консультацию эксперта		
2.4.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество осуществленных консультаций по вопросам социального проектирования, юриспруденции и бухгалтерского учета				100
2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷				
2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📄				
2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📄				
https://disk.yandex.ru/d/1e5RxpFfjoZC0Q				
2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.5.1. Мероприятие	2.5.3. Запланированные сроки проведения	2.5.4. Фактические сроки проведения	2.5.5. Итог мероприятия (качественный результат)
5	Организация семинара по участие НКО в государственных закупках. В рамках семинара привлеченный специалист расскажет о регистрации в ЕИС	с 01.07.2024 по 30.07.2024	с 01.07.2024 по 30.07.2024	В рамках семинара участники получили знания о регистрации в Единой информационной системе "Госзакупки", узнали об особенностях подачи заявок для участия в торгах. Это повысило их шансы успешно участвовать в государственных закупках.

	"Госзакупки", особенностях подачи заявок для участия в торгах. Будет рассмотрен вопрос поиска подходящих для организаций закупок, разобраны основы участия в аукционе. Мероприятие пройдет на площадке нашей организации по адресу г. Смоленск, ул. Академика петрова д.4.			
	2.5.2. Привязанные ККТ:	Количество участников мероприятия: не менее 10 представителей СО НКО Смоленской области. В рамках семинара участники получили знания о регистрации в Единой информационной системе "Госзакупки", узнали об особенностях подачи заявок для участия в торгах. Это повышает их шансы успешно участвовать в государственных закупках. Практические навыки: Специалист подробно объяснил, как искать подходящие закупки для НКО и как участвовать в аукционе. Участники семинара смогли на практике применить полученные знания, что способствует улучшению их компетенций в данной сфере.		
	2.5.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			Значение
	Количество представителей целевых групп, принявших участие в мероприятиях проекта			10
	2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия 			
	2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 			
	2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 			
	https://disk.yandex.ru/d/3hotoiPARDF16Q			
	2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
	№	Название	Описание	Файл
	2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			
№	2.6.1. Мероприятие	2.6.3. Запланированные сроки проведения	2.6.4. Фактические сроки проведения	2.6.5. Итог мероприятия (качественный результат)
6	Проведение проектного тренинга, связанного с подачей некоммерческими организациями заявок на конкурс Президентского фонда культурных	с 01.08.2024 по 31.08.2024	с 01.08.2024 по 31.08.2024	Представители целевой группы получили знания в области социокультурного проектирования.


инициатив			
2.6.2. Привязанные ККТ:	Количество участников мероприятия составит не менее 10 человек. Представители целевой группы получили знания в области социокультурного проектирования.		
2.6.6. Количественный результат			
Наименование показателя			Значение
Количество представителей целевых групп, принявших участие в мероприятиях проекта			10
2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷			
			
Проведение проектного тренинга, связанного с подачей некоммерческими организациями заявок на конкурс Президентского фонда культурных инициатив		Проведение проектного тренинга, связанного с подачей некоммерческими организациями заявок на конкурс Президентского фонда культурных инициатив	



Проведение проектного тренинга, связанного с подачей некоммерческими организациями заявок на конкурс Президентского фонда культурных инициатив



Проведение проектного тренинга, связанного с подачей некоммерческими организациями заявок на конкурс Президентского фонда культурных инициатив



Проведение проектного тренинга, связанного с подачей некоммерческими организациями заявок на конкурс Президентского фонда культурных инициатив



Проведение проектного тренинга, связанного с подачей некоммерческими организациями заявок на конкурс Президентского фонда культурных инициатив



Проведение проектного тренинга, связанного с подачей некоммерческими организациями заявок на конкурс Президентского фонда культурных инициатив



Проведение проектного тренинга, связанного с подачей некоммерческими организациями заявок на конкурс Президентского фонда культурных инициатив



Проведение проектного тренинга, связанного с подачей некоммерческими организациями заявок на конкурс Президентского фонда культурных инициатив



Проведение проектного тренинга, связанного с подачей некоммерческими организациями заявок на конкурс Президентского фонда культурных инициатив



Проведение проектного тренинга, связанного с подачей некоммерческими организациями заявок на конкурс Президентского фонда культурных инициатив



Проведение проектного тренинга, связанного с подачей некоммерческими организациями заявок на конкурс Президентского фонда культурных инициатив



Проведение проектного тренинга, связанного с подачей некоммерческими организациями заявок на конкурс Президентского фонда культурных инициатив

2.6.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»

(включая социальные сети) 				
2.6.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
https://disk.yandex.ru/d/-qpjJA2GAzp8vw				
2.6.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.6.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.7.1. Мероприятие	2.7.3. Запланированные сроки проведения	2.7.4. Фактические сроки проведения	2.7.5. Итог мероприятия (качественный результат)
7	Образовательный интенсив "От идеи до гранта" в городе Смоленске. Программа мероприятия включает в себя два модуля: общий (лекционный) и индивидуальный (практический). В рамках лекционного модуля опытные эксперты расскажут о том, как грамотно оформить заявку на грант, какими правилами следует руководствоваться для качественного заполнения заявки. В рамках индивидуального (практического) модуля эксперты будут заниматься индивидуальным сопровождением НКО до момента подачи заявки на конкурс.	с 01.09.2024 по 15.10.2024	с 01.09.2024 по 15.10.2024	Образовательный интенсив "От идеи до гранта" в городе Смоленске. Программа мероприятия включает в себя два модуля: общий (лекционный) и индивидуальный (практический). В рамках лекционного модуля опытные эксперты рассказали о том, как грамотно оформить заявку на грант, какими правилами следует руководствоваться для качественного заполнения заявки.
	2.7.2. Привязанные ККТ:	В ходе интенсива запланировано выступление двух лекторов в рамках общего (лекционного) модуля, в которых примут участие не менее 20 представителей НКО. В ходе практического (индивидуального) модуля 10 НКО, под сопровождением команды проекта разработают проектные заявки для подачи на первый конкурс Фонда президентских грантов 2025 года.		
	2.7.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			Значение
	Количество представителей целевых групп, принявших участие в мероприятиях проекта			10
2.7.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Образовательный интенсив "От идеи до гранта" в городе Смоленске



Образовательный интенсив "От идеи до гранта" в городе Смоленске



Образовательный интенсив "От идеи до гранта" в городе Смоленске



Образовательный интенсив "От идеи до гранта" в городе Смоленске



Образовательный интенсив "От идеи до гранта" в городе Смоленске



Образовательный интенсив "От идеи до гранта" в городе Смоленске

2.7.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (ф)

2.7.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (ф)

<https://disk.yandex.ru/d/FR0yxWW7OMHELg>



2.7.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.7.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.8.1. Мероприятие	2.8.3. Запланированные сроки проведения	2.8.4. Фактические сроки проведения	2.8.5. Итог мероприятия (качественный результат)
8	Синергия развития: Нетворкинг между бизнесом, властью и НКО. Мероприятие организуется в формате нетворкинг-сессий, где участники смогут познакомиться в	с 01.11.2024 по 30.11.2024	с 01.11.2024 по 30.11.2024	Высокая степень вовлеченности участников способствовала активному обмену идеями и опытом.

<p>рамках модерлируемого неформального общения и обмена контактами.</p>			
<p>2.8.2. Привязанные ККТ:</p>	<p>Мероприятие собрало более 30 представителей бизнеса, власти и НКО. Высокая степень вовлеченности участников способствовала активному обмену идеями и опытом. По результатам проведенных опросов, более 90% участников оценят организацию и содержание мероприятия как отличные, подчеркнув значимость таких встреч для налаживания партнерских отношений. Информация об итогах мероприятия будет распространена в средствах массовой информации.</p>		
<p>2.8.6. Количественный результат</p>			
<p>Наименование показателя</p>			<p>Значение</p>
<p>Количество представителей целевых групп, принявших участие в мероприятиях проекта</p>			<p>30</p>
<p>2.8.7. Фотографии проведенного мероприятия </p>			
<div style="text-align: center;">  </div> <p>Синергия развития: Нетворкинг между бизнесом, властью и НКО.</p>			
<p>2.8.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) </p>			
<p>2.8.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте </p>			

https://disk.yandex.ru/d/8bvtSvuqrVsVdw				
2.8.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.8.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.9.1. Мероприятие	2.9.3. Запланированные сроки проведения	2.9.4. Фактические сроки проведения	2.9.5. Итог мероприятия (качественный результат)
9	Подведение итогов реализации проекта	с 10.12.2024 по 20.12.2024	с 10.12.2024 по 20.12.2024	Представители узнали об успехах других НКО и узнали новые способы реализации проекта.
2.9.2. Привязанные ККТ:		В мероприятии примут участие не менее 20 представителей НКО Смоленской области. Будут презентованы результаты работы команды проекта.		
2.9.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество представителей целевых групп, принявших участие в мероприятиях проекта				20
2.9.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷				
				
Подведение итогов реализации проекта		Подведение итогов реализации проекта		



Подведение итогов реализации проекта



Подведение итогов реализации проекта



Подведение итогов реализации проекта



Подведение итогов реализации проекта



Подведение итогов реализации проекта



Подведение итогов реализации проекта




Подведение итогов реализации проекта



Подведение итогов реализации проекта



Подведение итогов реализации проекта



Подведение итогов реализации проекта



Подведение итогов реализации проекта



Подведение итогов реализации проекта



Подведение итогов реализации проекта



Подведение итогов реализации проекта

2.9.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (ф)

2.9.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (ф)

https://disk.yandex.ru/d/_fUCLZDRJozLUw

2.9.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.9.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Раздел 3. Общая информация по этапу* (ф)

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период (ф)

В течение периода реализации проекта Автономная некоммерческая организация "Центр массовых коммуникаций и развития молодежи" осуществила комплексную поддержку некоммерческих организаций (НКО) Смоленской области, заинтересованных в социальном проектировании и привлечении грантового финансирования. Провели: 1) Обучающие семинары: предоставившие представителям НКО знания и навыки в области социального проектирования, написания грантовых заявок, юридических и бухгалтерских аспектов работы НКО. 2) Индивидуальные консультации: по вопросам социального проектирования, юридическим и бухгалтерским аспектам работы, оказанные специалистами Центра на всех этапах подготовки и реализации проектов. 3) Нетворкинг-мероприятия, способствовавшие обмену опытом и установлению контактов между представителями НКО Смоленской области. В результате реализации проекта был значительно расширен спектр услуг по информационной поддержке НКО Смоленской области, внедрены новые технологии развития, а представителям НКО была предоставлена возможность повысить свои компетенции в области социального проектирования и успешно конкурировать за грантовое финансирование.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)
Количество информационных записей, опубликованных о проекте в сети "Интернет"	60,00	60,00	60,00	100
Количество просмотров в социальных сетях	6000,00	6000,00	6000,00	100
Количество представителей целевых групп, принявших участие в мероприятиях проекта	700,00	700,00	700,00	100
Количество осуществленных консультаций по вопросам социального проектирования, юриспруденции и бухгалтерского учета	70,00	70,00	70,00	100

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период

Представители целевой группы получили информацию о начале и ходе реализации проекта, планируемых мероприятиях и итогах, знания в области социального проектирования, опыт разработки заявок проектов, улучшили свои навыки при написании заявок на грантовые конкурсы. Представители целевой группы проекта получили возможность обменяться опытом и знаниями между единомышленниками, расширили свои знания о государственных закупках

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание
428327,00	Оплата труда руководителя проекта Оплата специалиста, работающего с некоммерческими организациями по вопросам их участия в грантовых конкурсах. Оплата специалиста по информационному сопровождению проекта Страховые взносы с выплат физическим лицам по гражданско-правовым договорам Шкаф для документов Аренда офиса Оплата коммунальных услуг Ноутбук Ardor Стол офисный Стул офисный Флипчарт Услуга бухгалтерского сопровождения проекта Оплата услуги выступления лектора на тему "Государственные закупки для НКО" в течение 2 часов Услуги лектора на тему "Отчетность" для победителей регионального конкурса на право получения субсидий.

Итого сумма, руб.: 428327,00


3.5. Электронные ссылки

https://vk.com/wall-218221081_353
https://vk.com/wall-218221081_358
https://vk.com/wall-218221081_386
https://vk.com/wall-218221081_393
https://vk.com/wall-218221081_394
https://vk.com/wall-218221081_396
https://vk.com/wall-218221081_398
https://vk.com/wall-218221081_399
https://vk.com/wall-218221081_409
https://vk.com/wall-218221081_432
https://vk.com/wall-218221081_442
https://vk.com/wall-218221081_451
https://vk.com/wall-218221081_457
https://vk.com/wall-218221081_466
https://vk.com/wall-218221081_495
https://vk.com/wall-218221081_501
https://vk.com/wall-218221081_502
https://vk.com/wall-218221081_511
https://vk.com/wall-102573497_2194
https://vk.com/wall-218221081_526
https://vk.com/wall-218221081_528
https://vk.com/wall-218221081_532
https://vk.com/wall-218221081_539
https://vk.com/wall-218221081_541
https://vk.com/wall-218221081_549
https://vk.com/wall-102573497_2208
https://vk.com/wall-218221081_553
https://vk.com/wall-218221081_501
https://vk.com/wall-218221081_559
https://vk.com/wall-218221081_560
https://vk.com/wall-218221081_561
https://vk.com/wall-218221081_562
https://vk.com/wall-102573497_2228
https://vk.com/wall-218221081_567

https://vk.com/wall-218221081_568
https://vk.com/wall-218221081_569
https://vk.com/wall-218221081_570
https://vk.com/wall-218221081_572
https://vk.com/wall-102573497_2236
https://vk.com/wall-218221081_576
https://vk.com/wall-218221081_577
https://vk.com/wall-218221081_579
https://vk.com/wall-218221081_580
https://vk.com/wall-218221081_514
https://vk.com/wall-218221081_581
https://vk.com/wall-218221081_586
https://vk.com/wall-218221081_587
https://vk.com/wall-218221081_588
https://vk.com/wall-218221081_574
https://vk.com/wall-218221081_592
https://vk.com/wall-218221081_596
https://vk.com/wall-218221081_597
https://vk.com/wall-218221081_552
https://vk.com/wall-218221081_598
https://vk.com/wall-218221081_589
https://vk.com/wall-218221081_563
https://vk.com/wall-218221081_599
https://vk.com/wall-218221081_600
https://vk.com/wall-55056722_7032

3.6. Фотографии материальных объектов

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата

Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) (ф)	
По завершении проекта были подведены итоги, включающие количественные и качественные показатели. Количественно, мы зафиксировали число участников семинаров и получивших индивидуальные консультации. Ключевым показателем социального эффекта стало количество успешно реализованных социальных проектов, благодаря которым получили помощь нуждающиеся жители Смоленской области. Анализ отчетов о проектах позволил оценить их масштаб и влияние на жизнь целевых групп.	
4.2. Наличие и характер незапланированных результатов (ф)	
В ходе реализации проекта возникли и позитивные незапланированные эффекты. В частности, между участниками сформировалось активное сообщество, обменивающееся опытом и ресурсами даже за пределами формальных мероприятий. Это привело к появлению совместных инициатив и проектов, выходящих за рамки первоначальных целей. Кроме того, интерес к программе проявили НКО из районов Смоленской области, не включённых изначально в целевую группу, что показало высокую востребованность проекта.	
4.3. Недостатки выявленные в ходе реализации проекта (ф)	
Недостатки, выявленные в ходе реализации социальной программы, это неравномерная вовлеченность участников в мероприятия. Некоторые НКО проявляли меньшую активность, чем ожидалось.	
4.4. Количество благополучателей проекта* (ф)	
Целевая группа	Количество, чел.
Представители некоммерческих организаций, проживающие в Смоленской области и интересующиеся социальным проектированием, не имеющие возможность получить информационную поддержку при разработке заявок	700
4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
0	
4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
60	
4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
Ссылка на страницу	Количество подписчиков
https://vk.com/centrnko67	452
4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. (ф)	
428327,00	
4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (предложении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта (ф)	
Проект в целом успешно выполнил свою основную задачу, повысив профессиональные компетенции представителей НКО Смоленской области в сфере социального	

проектирования и грантовой деятельности. Улучшение доступа к информации. Выявленные недостатки позволяют сделать рекомендации для улучшения будущих аналогичных проектов, включая более целенаправленную работу с отдельными НКО. Проект доказал свою актуальность и востребованность и может служить образцом для подобных инициатив в других регионах.

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность

Директор Зуев Никита Александрович

Отчет подписан на основании

устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

проектирования и грантовой деятельности. Улучшение доступа к информации. Выявленные недостатки позволяют сделать рекомендации для улучшения будущих аналогичных проектов, включая более целенаправленную работу с отдельными НКО. Проект доказал свою актуальность и востребованность и может служить образцом для подобных инициатив в других регионах.

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Должность и ФИО лица, подписавшего	Директор Зуев Никита Александрович	Директор Зуев Ник
Отчет подписан на основании	С. ...	устава	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.



[Handwritten signature in blue ink]

Зуев Н. А.