

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
о мероприятиях социальной программы

«И помнит мир, спасенный...: к 80-летию Великой Победы»

**СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ)
ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ**

размер (сумма) субсидий: **494 050,00 рублей** (четыреста девяносто четыре тысячи пятьдесят рублей 00 копеек)

сроки реализации программы/проекта: **16.07.2025 – 15.12.2025**

отчетный период: **16.07.2025 – 15.12.2025**

ФИО и контактная информация руководителя социальной программы:
Вовченко Виталий Владимирович, smol.veteran@mail.ru, +7 920 306-29-08

Раздел 1. Описание содержания деятельности по социальной программе за отчетный период

Цель и задачи проекта достигнуты в полном объеме. В 5 мероприятиях проекта приняли участие: 1) 200 представителей ЦГ - обучающихся и воспитанников образовательных организаций Смоленской области в возрасте от 6 лет до 21 года, в том числе: в тематических площадках, посвященных событиям Великой Отечественной войны на территории Смоленской области – 140 человек; в круглом столе «И помнит мир спасенный...» - 60 человек. 2) Разработано и размещено 4 информационных материала по тематике проекта для ЦГ. 3) Проведена Акция «Лица Победы: правнуки и прадеды», собраны фотоматериалы, на основании которых подготовлен 1 видеоролик по тематике проекта. На ресурсах организации и партнеров проекта опубликовано 30 новостных материалов.


Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Общий достигнутый результат	Уровень выполнения (%)
Количество участников, привлеченных к деятельности социально ориентированной некоммерческой организации в период реализации мероприятий социальной программы, на осуществление которой предоставлена субсидия	200	200	100%
Количество материалов (статей, публикаций) в СМИ и на интернет-ресурсах о мероприятиях, проводимых в рамках реализации социальной программы, на осуществление которой предоставлена субсидия	10	30	300 %
Количество проведенных мероприятий в рамках проекта	5	5	100%

№ п/п	Наименование мероприятия	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении
1.	Формирование целевой группы проекта на основе запросов образовательных организаций Смоленской области, в том числе дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования	01.09.2025	20.08.2025	исполнено
2.	Организация деятельности рабочей группы проекта	15.12.2025	28.10.2025	исполнено


3.	Формирование банка информационных материалов, посвященных событиям Великой Отечественной войны на территории Смоленской области	15.12.2025	25.11.2025	исполнено
4.	Акция «Лица Победы: правники и прадеды»	15.12.2025	25.11.2025	исполнено
5.	Информирование ЦГ и информационное сопровождение проектных мероприятий	15.12.2025	15.12.2025	исполнено
6.	Организация и проведение тематических площадок, посвященных событиям Великой Отечественной войны на территории Смоленской области	14.11.2025	30.09.2025	исполнено
7.	Проведение круглого стола «И помнит мир, спасённый...»	15.12.2025	25.11.2025	исполнено




Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1.	Формирование целевой группы проекта на основе запросов образовательных организаций Смоленской области, в том числе дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования	16.07.2025 - 01.09.2025	16.07.2025 - 20.08.2025	Сформирован состав ЦГ проекта в количестве 200 человек. Получено подтверждение от образовательных организаций Смоленской области о направлении участников на мероприятия. Определены кураторы от образовательных организаций для взаимодействия с командой проекта.
2.	Организация деятельности рабочей группы проекта	16.07.2025 - 15.12.2025	16.07.2025 - 28.10.2025	Сформирована рабочая группа из числа представителей Смоленского областного совета ветеранов и партнерских организаций. Состоялось 2 встречи рабочей группы, по итогам которых было выстроено эффективно взаимодействие членов команды и партнерских организаций в области реализации мероприятий проекта.

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
Фотографии проведенного мероприятия				
				
<p>Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»</p>				
<p>https://smolveteteran.ru/2025/08/20/zasedanie-rabochey-gruppy-po-realizacii-2/ https://vk.com/wall-232208206_7 https://smolveteteran.ru/2025/10/28/proshlo-zasedanie-rabochey-gruppy-po-re/</p>				
3.	Формирование банка информационных материалов, посвященных событиям Великой Отечественной войны на территории Смоленской области	16.07.2025 - 15.12.2025	16.07.2025 - 25.11.2025	Сформированы, апробированы в рамках мероприятий проекта и размещены на официальном сайте организации информационные материалы, посвященные событиям Великой Отечественной войны на территории Смоленской области (ссылка на материалы: https://smolveteteran.ru/2025/11/25/kruglyy-stol-i-pomnit-mir-spasennyj)
4.	Акция «Лица Победы: правнуки и прадеды»	16.07.2025 - 15.12.2025	16.07.2025 - 25.11.2025	Проведена акция «Лица Победы: правнуки и прадеды», в которой приняли участие представители ЦГ. В рамках акции собраны фотоматериалы, на основании которых создан и размещен на официальном сайте организации видеоролик (ссылка на ролик: https://smolveteteran.ru/2025/11/25/kruglyy-stol-i-pomnit-mir-spasennyj)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
	Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)			
	https://smolveteran.ru/2025/08/14/акция-лица-победы-правнуки-и-прадеды/ https://vk.com/wall828322571_279 https://vk.com/wall-223609402_248			
5.	Информирование ЦГ и информационное сопровождение проектных мероприятий	16.07.2025 - 15.12.2025	16.07.2025 - 15.12.2025	Мероприятия проекта освещены на официальных сайтах организации (https://smolveteran.ru) и информационных ресурсах партнеров проекта. Всего опубликовано 30 материалов.
	Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)			
6.	Организация и проведение тематических площадок, посвященных событиям Великой Отечественной войны на территории Смоленской области	01.09.2025 – 14.11.2025	01.09.2025 – 30.09.2025	Проведены 4 тематические площадки, посвященные событиям Великой Отечественной войны на территории Смоленской области, по темам: 1. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины...» (Смоленское оборонительное сражение. Год 1941)» (25.09.2025, г. Смоленск, количество представителей ЦГ – 35 чел.) 2. «Подвиг и трагедия Вяземского котла» (16.09.2025, г. Вязьма, количество представителей ЦГ – 35 чел.) 3. «На Духовщинском направлении» (09.09.2025, Духовщина, количество представителей ЦГ – 35 чел.) 4. «Ты жив, Смоленск, и будешь вечно жить!» (Освобождение Смоленщины. Год 1943)» (30.09.2025, г. Смоленск, количество представителей ЦГ – 35 чел.) Общее количество представителей ЦГ, принявших участие в работе тематических площадок - 140 человек.

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)							
Фотографии проведенного мероприятия											
											

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
				
	<p>Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)</p>			
1.	<p>«Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины...» (Смоленское оборонительное сражение. Год 1941)»: https://smolveteran.ru/2025/09/25/тематическая-площадка-ты-помнишь-ал/</p>			
2.	<p>«Подвиг и трагедия Вяземского котла»: https://smolveteran.ru/2025/09/16/тематическая-площадка-подвиг-и-траг/; https://vk.com/wall-113365257_13048;</p>			<p>https://vk.com/wall-207721736_1725 https://www.rabochy-put.ru/news/203066-duhovshchinskoy-borbe-partizan-za-osvobozhdenie-dukhovshchiny.html;</p>
3.	<p>«На Духовщинском направлении»: https://vk.com/wall-38192937_36915;</p>			
4.	<p>«Ты жив, Смоленск, и будешь вечно жить!» (Освобождение Смоленщины. Год 1943)»: https://vk.com/wall-207721736_1725 https://vk.com/wall-196965104_3776 https://vk.com/wall-59205911_8611 https://smol.ranepa.ru/news/ty-zhiv-smolensk-i-budesh-vечно-zhit/?back=/news/Газета_№41_от_08_октября_2025_года_на_«Лощман»</p>			
7.	<p>Проведение круглого стола «И помнит мир, спасённый...»</p>	<p>15.11.2025 - 15.12.2025</p>	<p>25.11.2025</p>	<p>Проведен круглый стол «И помнит мир, спасённый...», в котором приняли участие 100 чел., в т.ч. 60 представителей ЦГ. Участникам круглого стола был представлен информационный ресурс с материалами, посвященными событиям Великой Отечественной войны на территории Смоленской области для дальнейшего использования и распространения в образовательных организациях Смоленской области. Основным спикером круглого стола выступил заведующий отделом</p>

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
				<p>«Исторический музей» Смоленского государственного музея-заповедника, который познакомил участников мероприятия с уникальными фотоматериалами военного и послевоенного Смоленска, рассказал о восстановлении народного хозяйства региона после его освобождения от немецко-фашистских захватчиков.</p> <p>В завершении мероприятия были вручены благодарственные письма Смоленского областного совета ветеранов партнерам и активным участникам проекта – представителям ЦГ.</p>

Фотографии проведенного мероприятия



Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

<https://smoiveteran.ru/2025/11/25/круглый-стол-и-помнит-мир-спасенный> https://vk.com/wall-209724632_4354 https://vk.com/wall-207721736_1802
https://vk.com/wall-196965104_3817 https://vk.com/wall-220036851_197 Газета №48 от 26 ноября 2025 года на «Лопман» https://vk.com/wall-224182210_1679

Раздел 3. Общая информация о реализации проекта

<p>Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта</p> <p>Качественными результатами проекта стало повышение активности представителей ЦГ за счет включенности в процесс общения и взаимодействия с партнерскими организациями при реализации ключевых мероприятий проекта; положительная динамика осведомленности представителей ЦГ о мероприятиях проекта, а также региональных мероприятиях по данной тематике; включенность научно-педагогического, краеведческого сообщества в общение и взаимодействие с представителями ЦГ в процессе участия в мероприятиях проекта.</p>	
<p>Информация о собственном вкладе организации и использовании проекта финансировании</p>	
<p>Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.</p>	<p>Описание</p> <p>В рамках финансирования осуществлена оплата труда водителя – 32 500,0 руб. (оплата труда и страховые взносы); офисные расходы – 27 000,00 руб.; информационное сопровождение мероприятий проекта – 20 000,00 руб.; расходы на проведение мероприятий проекта (предоставление помещений партнерами проекта) – 30 000,00 руб.</p>
<p>Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта</p> <p>Недостатки не выявлены.</p>	
<p>Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (предложении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта</p> <p>Цель и задачи проекта достигнуты в полном объеме. Из 4 показателей результативности все выполнены в полном объеме, в т.ч. выполнение показателя "Количество опубликованных новостных материалов о реализации проекта на информационных ресурсах организации и партнеров проекта" составило 300 % (вместо 10 новостных материалов опубликовано 30 на ресурсах Организации и партнеров проекта). Организация выражает готовность продолжать проведение мероприятий по тематике проекта по запросу образовательных организаций, осуществляющих деятельность на территории Смоленской области.</p>	

Председатель Смоленской областной организации ветеранов
 Бухгалтер Смоленской областной организации ветеранов



В.В.Вовченко
 Н.В.Болошина