


АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ
«МОРЕ ДОБРА»

Проект «Инклюзивные мастерские»




**ИНКЛЮЗИВНЫЕ
МАСТЕРСКИЕ**

Размер субсидии
504 500 руб. 00 коп.

Сроки реализации проекта
до 20.12.2022 г.

Семкина Екатерина Александровна



ИНКЛЮЗИВНЫЕ МАСТЕРСКИЕ

ДОБРО БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ!

ЧТОБЫ ОСОБЕННЫЕ ДЕТИ,
КОТОРЫЕ ВОСПИТЫВАЮТСЯ
В ИНТЕРНАТАХ ПОЛУЧИЛИ
НАВЫКИ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ
ИМ ЖИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
ЖИЗНЬЮ И НЕПЛОХО
ЗАРАБАТЫВАТЬ

- Мы знаем, насколько высока конкуренция на рынке труда и как сложно людям с особыми потребностями найти себя, интересную работу и дело жизни
- Идея «Инклюзивных мастерских» подразумевает создание образовательного проекта для детей с ОВЗ с последующим созданием специализированных мастерских и инклюзивного маркет-плейса



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
о мероприятиях социальной программы (проекта),
«Инклюзивные мастерские»
осуществляемых за счет субсидии

1. Содержание деятельности по социальной программе (проекту) за отчетный период.

В образовательных организациях для детей с ОВЗ, подведомственных Департаменту Смоленской области по образованию и науке сформированы производственные мощности по изготовлению разнообразных изделий. В Проекте приняли участие три учреждения: СОГБОУ «Духовщинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», СОГБОУ «Краснинская средняя школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», СОГБОУ «Починковская школа-интернат».

Проект «Инклюзивные мастерские» позволил создать образовательный модуль в области моды, туристических продуктов и сувениров, отвечающих современным трендам и стандартам. Во главу тематического образа мы поставили сохранение текстильных традиций России. Тему одежды и сувенирной продукции мы раскрыли в изготовлении доступной продукции. Используя успешный опыт славянских стран и регионов России – национальных республик мы начали работу по созданию инклюзивного образовательно-производственного кластера на базе образовательных организаций для детей с ОВЗ, подведомственных Департаменту Смоленской области по образованию и науке.

Статистические данные, предоставленные Департаментом Смоленской области по образованию и науке, связанные с целевой группой Проекта

Численность обучающихся школьного возраста с ОВЗ и инвалидностью в 10 образовательных организациях, подведомственных отделу специального образования:

Общая численность обучающихся, чел., из них:	1020
обучающихся 1-4 классов, чел.	367
обучающихся 5-9 классов, чел.	585
обучающихся 10-11(12) классов, чел.	70

Численность обучающихся в 3 школах-интернатах, оборудованных мастерскими

(СОГБОУ «Духовщинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», СОГБОУ «Краснинская средняя школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», СОГБОУ «Починковская школа-интернат»):

Общая численность обучающихся, чел., из них:	210
обучающихся 1-4 классов, чел.	68
обучающихся 5-9 классов, чел.	126
обучающихся 10-11(12) классов, чел.	16

Численность обучающихся в 3 школах-интернатах, оборудованных мастерскими (по возрастам):

Количество обучающихся по возрастам, чел.:	Наименование ОО		
	СОГБОУ "Духовщинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"	СОГБОУ "Краснинская средняя школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"	СОГБОУ "Починковская школа-интернат"
7 лет	0	1	3
8 лет	0	3	2
9 лет	5	6	6
10 лет	2	4	8
11 лет	9	4	5
12 лет	4	6	8
13 лет	6	8	8
14 лет	4	8	12
15 лет	10	6	7
16 лет	11	11	7
17 лет	13	2	0
18 лет и старше	3	2	0
Всего:	67	61	66

Информация об участниках проекта «Инклюзивные мастерские»

№ п/п	Фамилия и имя участника	Класс
СОГБОУ «Починковская школа-интернат»:		
1.	Саюк Алина	9
2.	Неменкова Ксения	9
3.	Отабаева Виктория	9
4.	Максименкова Кристина	8
5.	Баскакова Татьяна	8
6.	Дудко Екатерина	9

7.	Зобина Елизавета	8
8.	Якушенкова Дарья	8
Руководитель: Новикова Марина Юрьевна, учитель		
СОГБОУ «Духовщинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»:		
1.	Карабанова Екатерина	11
2.	Идинова Малика	11
3.	Павлюченкова Ангелина	8
4.	Сеньков Даниил	9
5.	Мамедов Кирилл	10
6.	Райкова Ангелина	8
7.	Столярова Яна	8
8.	Глушанкова Алиса	5
Руководитель: Бурова Ольга Николаевна, учитель швейного дела		
СОГБОУ «Краснинская средняя школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»		
1.	Иванина Екатерина	8
2.	Атрохова Кристина	5
3.	Мальшева Маргарита	9
4.	Гудына Алина	5
5.	Фролова Светлана	8
6.	Николаева Анастасия	6
7.	Атрохова Диана	6
Руководитель: Ворона Татьяна Валерьевна, учитель технологии		

Перечень обучающихся в 3 школах-интернатах, оборудованных мастерскими, которые потенциально могут принимать участие в Проекте:

Количество обучающихся по возрастам, чел.:	Наименование ОО		
	СОГБОУ "Духовщинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"	СОГБОУ "Краснинская средняя школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"	СОГБОУ "Починковская школа-интернат"
13 лет	6	8	8
14 лет	4	8	12
15 лет	10	6	7
16 лет	11	11	7
17 лет	13	2	0
18 лет и старше	3	2	0
Всего:	47	37	34

Проект будет реализовываться и далее, планируется за счет собственных средств АНО «ЦСИ «Море добра» продолжать закупки расходных материалов

для обучения воспитанников учреждений-участников и увеличение количества участников до 30 человек.

В рамках Проекта в вышеуказанных учреждениях с целевой группой были реализованы следующие мероприятия:

1. Ознакомительные встречи с воспитанниками организаций.
2. Проведены образовательные мастер-классы, школа конструирования и моделирования продукции
3. Разработан бренд-бук и маркетплейс «Нормальные вещи»

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения).

Заседание Рабочей группы на старте проекте	1-10.09.2022	Заседание рабочей группы прошло 05.09.2022г. на территории швейного производства «Лакос» и ИП Пушкарева С.В. (Смоленск, ул. Попова, д.5) при участии Семкиной Екатерины Александровны, Пушкаревой Светланы Васильевны, Пушкаревой Елены Аркадьевны и представителя отдела специального образования Департамента Смоленской области по образованию и науке – Новицкой Екатерины Сергеевны.
Разработка бренд-бука проекта	1-18.09.2022	Техническое задание передано организации-исполнителю 06.09.2022г. Согласованный итоговый образец передан в печать для визуализации 15.09.2022г. Работа оплачена ООО «РПК» 19.09.2022г. после приема работы и образца
Проведение аудита ресурсов образовательных организаций	05-10.09.2022	Прошли 3 ознакомительных поездки в учреждения-участники в составе: Пушкарева С.В., Семкина Е.А., Новицкая С.Е., которые прошли в указанный период
Проведение образовательных мастерских	26.09-30.11.2022	Проведены мастер-классы под руководством компании-исполнителя

		<p>В работе образовательных мастерских принимают участие ИП Пушкарёва Светлана Васильевна, ИП Жустарёва Вера Юрьевна, ИП Ермишина Елена Викторовна, сотрудники ООО «РПК». В мастер-классах принимали участие не только обучающиеся в учреждениях-участниках, но и педагоги.</p> <p>Для педагогического состава организованы 4 выездных мероприятия на действующие швейные производства с целью повышения уровня квалификации. На данном этапе так же прошло обсуждение о выборе наименования бренда, под которым будет выпускаться продукция в рамках работы «Инклюзивных мастерских».</p> <p>Исполнена задача по разработке логотипа, образа Проекта и основных картинок для использования в сети Интернет.</p>
<p>Разработка и запуск инклюзивного локального маркет-плейса</p>	<p>1-31.10.2022</p>	<p>Исполнителю передано техническое задание по разработке интернет-ресурса, на котором была размещена информация о целях проекта, о целевой группе и участниках.</p> <p>Так же добавлены опции для совершения интернет-заказа, просмотра новостей Проекта, организации связи с авторами Проекта для участия, а так же оформления индивидуальных заказов.</p> <p>Так же в указанный период разработан дизайн печатной продукции: этикетки, информационные открытки.</p>
<p>Презентация и пресс-конференция итогов</p>	<p>1.12-15.12.2022</p>	<p>Не реализовано в результате введения на территории учреждений-участников</p>

работы инклюзивных мастерских		ограничительных карантинных мер, которые не предусматривают посещение, а так же в данный период обучающиеся были отправлены на дистанционное обучение. В связи с этим не были полностью изготовлены дополнительные комплекты, которые планировалось презентовать в рамках мероприятия. Мероприятие будет реализовано в январе 2023 года с презентацией готовых изделий и результатов работы Проекта «Инклюзивные мастерские»
Аудит результатов работы	1-15.12.2022	Участниками проекта проведен аудит индивидуальных зон ответственности, составлены аналитические таблицы для оценки результатов работы и определены основные направления для дальнейшего развития Проекта.

3. Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления социальной программы (проекта).

Количество участников, привлеченных к деятельности социально ориентированной некоммерческой организации в период реализации мероприятий социальной программы (проекта), на осуществление которой предоставлена субсидия

Наименование целевого показателя результатов предоставления субсидий	Единица измерения	Значение показателя
Количество участников, привлеченных к деятельности социально ориентированной некоммерческой организации в период реализации мероприятий социальной программы (проекта), на осуществление которой предоставлена субсидия	Чел.	23 – количество обучающихся 3 – педагоги 1- Психолог 3 – профессиональные швеи и конструкторы одежды 2 – дизайнеры одежды и костюму

Количество материалов (статей, публикаций) в СМИ и на интернет-ресурсах о мероприятиях, проводимых в рамках реализации социальной программы (проекта), на осуществление которой предоставлена субсидия	Шт.	10 – социальные сети «Море добра» 9 – сайт моредобра.рф 1- СМИ
--	-----	--

Дополнительно: в ходе реализации Проекта, команде удалось привлечь новых партнеров из социально ориентированного бизнеса (швейное производство «Старт», дизайнера одежды и автора собственного бренда «Lena Novikov», автора бренда «22 looks store» и участника Московской недели моды – Алена Каменскую, которые оказывают консультационную поддержку на безвозмездных условиях.

4. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

СМИ о релизе проекта <https://news.myseldon.com/ru/news/index/271447494>

<https://glavnayatema.com/?p=112527>

Публикации в социальных сетях

https://vk.com/wall-211974611_316

https://vk.com/wall-211974611_425

https://vk.com/wall-211974611_427

https://vk.com/wall-211974611_506

https://vk.com/wall-211974611_708

https://vk.com/wall-211974611_711

https://vk.com/wall-211974611_731

https://vk.com/wall-211974611_736

https://vk.com/wall-211974611_757

https://vk.com/wall-211974611_799

Упоминания на сайте

<https://seadobra.ru/new>

магазин

<https://seadobra.ru/shopforyou>




5. Фотографии с мероприятий, проведенных в отчетном периоде (выставок, презентаций, встреч, круглых столов, конференций, симпозиумов, кружков, конкурсов и иных аналогичных мероприятий; вручений дипломов, премий, призов, приобретенных за счет средств субсидии), а также видео-и аудиозаписи (если такие записи производились Получателем субсидии) выступлений (докладов) участников, оплата выступления и (или) проезда, проживания, питания которых осуществлялась за счет средств субсидии, при этом на фотографиях должны быть отражены ход (этапы) мероприятия и существенные его характеристики (масштаб, количество участников, зрителей, ключевые выступающие).

<https://disk.yandex.ru/client/disk/ИНКЛЮЗИВНЫЕ%20МАСТЕРСКИЕ%2С%20НОРМАЛЬНЫЕ%20ВЕЩИ>


















6. Электронные ссылки на сайты в сети «Интернет», созданные или доработанные с использованием средств субсидии в отчетном периоде.

Инклюзивные мастерские. Информационный ресурс будет на постоянной основе дополняться фотографиями новых изделий, которые выпускаются в рамках Проекта под брендом «Нормальные вещи»



7. Оценка результатов реализации проекта, в том числе полученного социального эффекта.

Создана благоприятная образовательная инклюзивная среда для подопечных образовательных организаций для детей с ОВЗ, подведомственных Департаменту Смоленской области по образованию и науке. Созданы мастерские, в которых прошли обучение 23 обучающихся и 3 педагога учреждений-участников Проекта. Налажен процесс создания новых продуктов на территории учреждений-участников. Запущен процесс вывода на рынок.

8. Наличие и характер незапланированных результатов реализации проекта.

Дополнительно проведены работы в столярных мастерских. Проведены образовательные модули. Получены первые пилотные продукты. Привлечены новые партнеры, которые готовы оказывать Проекту поддержку.

9. Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта.
Не выявлено.


10. Общие выводы по результатам реализации проекта.




Основной результат проекта – отработан навык создания конкурентноспособного продукта. Воспитанники учреждений-участников изготовили качественные швейные изделия, которые были заявлены и уже прошли предпродажную подготовку и полностью готовы к реализации. Так же в рамках реализации Проекта удалось провести дополнительные образовательные мастер-классы по изготовлению сувенирной продукции и изделий из дерева.

Перечень изделий, которые были протестированы, прошли экспертизу качества у партнеров Проекта:

- набор столового белья из синего льна «Виноград». Дополнен вышивкой белыми нитями. Набор включает в себя скатерть столовую, 4 салфетки столовых, фартук.
 - набор столового белья из синего льна «Новогодний». Дополнен вышивкой белыми нитями. Набор включает в себя скатерть столовую, 4 салфетки столовых, фартук.
 - набор столового белья из синего льна «Морское дно». Дополнен вышивкой белыми нитями. Набор включает в себя скатерть столовую, 4 салфетки столовых, фартук.
 - доска разделочная из осины с нанесением гравировки «На стороне добра»
 - планшет-подставка из березовой фанеры под фотографии, календари или записи
 - сумка плетеная из хлопка на жестком каркасе-форме
 - набор детский из флиса: шапка, шарф и перчатки «Волчок»
 - набор детский из флиса: шапка, шарф и перчатки «Зайка»
 - подушка интерьерная из флиса «Сердце»
- Отработаны навыки: крой, обработка края, пошив, вышивка машинная, вышивка ручная, вязание по жесткой канве, предпродажная подготовка и упаковка изделий.
- Итого участниками Проекта было изготовлено 28 изделий, полностью готовых к реализации: швейная продукция, изделия из дерева и плетеные изделия.

Выдержки с сайта «Инклюзивные мастерские». Бренд «Нормальные вещи»





Директор
Семкина Е.А.



/ПОДПИСЬ/

Приложение № 3
к Договору № 010
от «01» сентября 2022 г.

ОТЧЕТ
О Достижении значений результатов предоставления субсидии на 25.12.2022 год
Автономная некоммерческая организация Центр социальных инициатив «Море Добра»
(полное наименование организации – получателя субсидии)

№ п/п	Наименование целевого показателя результатов предоставления субсидий	Единица измерения	Достигнутое значение целевого показателя результатов предоставления субсидий	Причины отклонения достижения целевого показателя	
			На конец реализации программы (проекта) после использования субсидии (плановое)	На конец реализации программы (проекта) после использования субсидии (фактическое)	
1	2	3	4	5	6
1.	Количество участников, привлеченных к деятельности социально ориентированной некоммерческой организации в период реализации мероприятий социальной программы (проекта), на осуществление которой предоставлена субсидия	Чел.	22	26 (23 обучающихся и 3 педагога)	Дополнительные возможности для педагогов
2.	Количество материалов (статей, публикаций) в СМИ и на интернет-ресурсах о мероприятиях, проводимых в рамках реализации социальной программы (проекта), на осуществление которой предоставлена	Шт.	10	21	Достаточное количество контента для увеличения количества публикаций, информационная поддержка проекта на благотворительном фестивале СМИ о релизе проекта https://news.myseldon.com/ru/news/index/271447494 https://glavnayatema.com/?p=112527

	субсидия				<p>Публикации в соц сетях</p> <p>https://vk.com/wall-211974611_316</p> <p>https://vk.com/wall-211974611_425</p> <p>https://vk.com/wall-211974611_427</p> <p>https://vk.com/wall-211974611_506</p> <p>https://vk.com/wall-211974611_708</p> <p>https://vk.com/wall-211974611_711</p> <p>https://vk.com/wall-211974611_731</p> <p>https://vk.com/wall-211974611_736</p> <p>https://vk.com/wall-211974611_757</p> <p>https://vk.com/wall-211974611_799</p> <p>Упоминания на сайте</p> <p>https://seadobra.ru/new</p> <p>магазин</p> <p>https://seadobra.ru/shopforyou</p>
--	----------	--	--	--	---

Руководитель организации

М.П.

Е.А. Семкина

