

Приложение № 5  
к Договору № 009  
от «01» сентября 2022г.

**АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ  
о мероприятиях социальной программы (проекта),  
осуществляемых за счет субсидии**

название организации-получателя субсидий: **Автономная некоммерческая организация Центр психолого-педагогической и социальной помощи детям и семьям «Ради будущего»**

название программы/ проекта: **«Мой выбор»** (содействие выпускникам организаций для детей-сирот в развитии навыков самостоятельной жизни путем вовлечения в мероприятия по профилактике и коррекции деструктивных форм поведения)

размер (сумма) субсидий: **464 998,00** (четыреста шестьдесят четыре тысячи девятьсот девяносто восемь) рублей

сроки реализации программы/проекта: **01.09.2022 – 20.12.2022**

отчетный период: **01.09.2022 – 20.12.2022**

ФИО и контактная информация руководителя социальной программы:  
**Полушкина Наталья Иосифовна, [natali.rb@mail.ru](mailto:natali.rb@mail.ru) , +7 915 630 77 70**

## 1. Описание содержания деятельности по социальной программе (проекту) за отчетный период.

За отчетный период были выполнены в полном объеме все поставленные задачи.

А именно:

1. Была сформирована рабочая группа проекта. Основная цель, которой - координация ресурсов государственных организаций и НКО в рамках заявленной проблемы и ее проектного решения. В рабочую группу вошли 7-мь представителей государственных и негосударственных организаций.
2. Проведен мониторинг жизненных проблем выпускников организаций для детей-сирот (на стартовом и итоговом этапе проекта). На старте проекта в мониторинге приняло участие 43 выпускника. На итоговом этапе - 47 выпускников. Результаты зафиксированных изменений представлены в приложении к данному отчету.
3. Обеспечена консультативная поддержка специалистов региональной системы постинтернатного сопровождения междисциплинарной командой (медицинские и педагогические специалисты, имеющие опыт работы с деструктивными формами подростков и молодежи). Проведено 245 консультаций вместо 160-ти планируемых. Консультативную поддержку оказывали: психолог - 110 консультаций; психолог-психотерапевт - 97 консультаций; психолог-суицидолог - 68 консультаций; врач-психиатр - 93 консультации; врач-нарколог - 137 консультаций.
4. Разработана и проведена серия правовых квестов (построенных на основах гражданского, семейного, уголовного, трудового права) для выпускников организаций для детей-сирот, участвующих в проекте. За отчетный период было проведено 8-мь правовых квестов. Даты, темы и маршрутные листы квестов представлены в приложении к данному отчету.
5. Разработана и проведена серия социальных квестов для выпускников организаций для детей-сирот по профилактике деструктивных форм поведения. За отчетный период было проведено 9-ть социальных квестов (плановый показатель - 8). Даты, темы и маршрутные листы квестов представлены в приложении к данному отчету.
6. Системно осуществлялось методическое сопровождение специалистов региональной системы постинтернатного сопровождения, направленная на развитие профессиональных компетенций специалистов, участвующих в сопровождении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Проведено 8-мь групповых тематических консультаций. Даты, темы консультаций представлены в приложении к данному отчету.
7. На протяжении всего периода реализации проекта осуществлялось информационное сопровождение специалистов. Данная услуга предоставлялась партнёрской организацией - АНО СИЦ «Забота-

Смоленск» (руководитель: Гончаров И.В.). На сайте организации - <https://радибудущего.рф/> - опубликовано 16 новостных материалов. Дата и тематика размещенных материалов представлена в приложении.

8. Профессиональными ресурсами партнёрской организации – СОГАУ «Центр поддержки выпускников «Точка опоры» - было обеспечено индивидуальное сопровождение участников проекта. На старте проекта – в отношении 43-х человек. С ноября 2022 – в отношении 47-ми человек.
9. В декабре 2022 года был поведен анализ результативности действий членов команды (АНО «Ради будущего» и партнерских организаций) по итогам реализации проекта.

**2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения).**

**Исполненный календарный план**

№ п/п	Мероприятие, его содержание, место проведения	Плановая дата проведения	Фактическая дата проведения	Полученный результат	Примечания, пояснения в случае расхождения
1	Заседание Рабочей группы по проекту (решаемая задача - №1)	01.09.2022 – 07.09.2022	21.09.2022	В заседании Рабочей группы приняли представители 10-ти организаций. Определены функции ключевых партнеров. Уточнен план реализации проекта. Ответственный: Полушкина Н.И.	Дата была определена по согласованию со всеми участниками Рабочей группы.
2	Мониторинг жизненных ситуаций участников проекта (решаемая задача - №2).	01.09.2022 – 09.09.2022	01.09.2022 – 09.09.2022	Проведена оценка текущей жизненной ситуации 43 выпускников, определены риски адаптации в первые месяцы самостоятельного проживания, составлен индивидуальный план сопровождения. Сформированы группы участников проекта по наличию однотипных проблем – 32. Составлен календарно-тематический план проведения социальных проб, практик и квестов/маршрутов на весь период проекта. Ответственные: Василенко Н.А., Петрова А.А., Петухова М.В.	Изменений по срокам проведения мероприятия не было.
3	Анализ сложных случаев сопровождения (решаемая задача - №2).	09.09.2022 - 16.12.2022	09.09.2022 - 16.12.2022	06.09.2022 - Представлены стартовые результаты мониторинга участников проекта (43 человека). Определены группы участников, требующие максимального внимания – 32 человека (3 группы). Проведен предварительный анализ	Изменений по срокам проведения мероприятия не было.

				индивидуальных планов сопровождения 32-х участников проекта. Ответственные: Василенко Н.А., Петрова А.А., Петухова М.В. 05.10.2022 - Рассмотрено 8 сложных случаев (учащиеся СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий», Каспьянский филиал). В обсуждении принимали участие Паламарчук Е.М., Салахутдинов Д.А., Пастернакова О.В. 09.11.2022 - Рассмотрено 12 сложных случаев (СОГБПОУ «СмолАПО»). В обсуждении принимали участие Пастернакова О.В., Салахутдинов Д.А. 07.12.2022 - Рассмотрено 8 сложных случаев. В обсуждении принимали участие Паламарчук Е.М., Салахутдинов Д.А., Пастернакова О.В.					Изменений по срокам проведения мероприятия не было.
4	Проведение социальных квестов для выпускников организаций для детей-сирот по профилактике деструктивных форм поведения (решаемая задача - №5).	09.09.2022 16.12.2022	09.09.2022 16.12.2022	09.09.2022 16.12.2022	Для участников проекта проведено 12-ть социальных квестов. У 93% участников сформированы ожидаемые социальные компетенции по итогам их участия в социальных квестах. Результаты зафиксированы в индивидуальных картах сопровождения. Даты проведения правовых квестов: 08.09.2022» 26.09.2022; 06.10.2022; 13.10.2022; 24.10.2022; 27.10.2022; 31.10.2022; 07.11.2022; 15.11.2022; 17.11.2022;30.11.2022; 06.12.2022; 08.12.2022; 09.12.2022.				
5	Проведение тематических правовых социальных квестов (построенных на основах гражданского, семейного, уголовного, трудового права) для выпускников организаций для	09.09.2022 16.12.2022	09.09.2022 16.12.2022	09.09.2022 16.12.2022	Для участников проекта проведено 8-мь правовых квестов. У 93% участников сформированы ожидаемые социальные компетенции по итогам их участия в правовых квестах. Результаты зафиксированы в индивидуальных картах сопровождения.			Изменений по срокам проведения мероприятия не было.	

	детей-сирот, участвующих в проекте (решаемая задача - №4).			Даты проведения правовых квестов: 14.09.2022; 29.09.2022; 10.10.2022; 11.10.2022; 14.10.2022; 13.10.2022; 14.10.2022; 18.10.2022; 03.11.2022; 07.11.2022; 10.11.2022; 15.12.2022; 16.12.2022.	Изменений по срокам проведения мероприятия не было.
6	Групповая консультативная поддержка представителей целевых групп (решаемая задача №3)	09.09.2022 16.12.2022	09.09.2022 16.12.2022	Проведено 8-мь плановых групповых тематических консультаций для специалистов региональной системы сопровождения. Даты проведенных консультаций: 07.09.2022; 13.09.2022; 21.10.2022; 10.11.2022; 16.11.2022 02.12.2022; 05.12.2022; 06.12.2022. Проведено 4-е плановые групповые тематические консультации для участников проекта из числа детей-сирот. Даты проведенных консультаций: 08.09.2022; 12.10.2022; 23.11.2022; 12.12.2022.	Изменений по срокам проведения мероприятия не было.
7	Индивидуальная консультативная поддержка представителей целевых групп (решаемая задача - №3).	09.09.2022 16.12.2022	09.09.2022 16.12.2022	Индивидуальная поддержка осуществлялась следующими специалистами педагог-психолог; психолог-психотерапевт; психолог-суицидолог врач-психиатр; врач-нарколог. Всего было оказано 504 консультации вместо 400 планируемых. За счет собственных средств и средств партнёрских организаций – 245 консультаций (при 160-ти планируемых).	Изменений по срокам проведения мероприятия не было.
8	Индивидуальное сопровождение участников проекта (решаемая задача - №8).	01.09.2022 16.12.2022	01.09.2022 16.12.2022	Деятельность осуществлялась специалистами партнерской организации СОГАУ «Центр поддержки выпускников «Точка опоры». На сопровождении в период реализации проекта было 47 человек. В период реализации проекта в отношении каждого сопровождающего было организовано индивидуальное сопровождение (разработан индивидуальный маршрут, определены цели,	Изменений по срокам проведения мероприятия не было.

				задачи, мероприятия, распределены функции субъектов сопровождения и результаты их деятельности).	Изменений по срокам проведения мероприятия не было.
9	Добровольческая поддержка участников проекта в период подготовки и прохождения социальных/правовых квестов (решаемая задача №10).	19.09.2022 16.12.2022	19.09.2022 16.12.2022	В деятельности принимали участие 19-ть добровольцев из ФГБПОУ ВО «СмоЛГУ» (факультет «Социальная работа»). Специалисты задействовали добровольческие группы для подготовки и участия в социальных/правовых квестах. А именно: разбор мероприятия (содержательно и организационно), распределение функций, выполнение заданий по подготовке к квесту, анализ добровольческих действий. Даты встреч с добровольческими группами: 02.09.2022; 23.09.2022; 07.10.2022; 19.10.2022; 28.10.2022; 04.11.2022; 11.11.2022; 18.11.2022; 01.12.2022; 13.12.2022.	
10	Проведение региональной конференции по сопровождению выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (решаемая задача - №6).	28.11.2022 15.12.2022	14.12.2022 – 15.12.2022	Проведен Форум специалистов региональной системы постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (2-х дневный). Тема: «Новые ориентиры и ключевые задачи постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в системе профессионального образования в Смоленской области». Участники: специалисты органов опеки и попечительства, специалисты СОГБУ «Центра психолого-медико-социального сопровождения», СОГАУ «Центр поддержки выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Точка опоры», АНО Центр психолого-педагогической и социальной помощи детям и семьям «Ради будущего».	Изменений по срокам проведения мероприятия не было.

11	Информирование населения, целевых групп о ходе реализации проекта (решаемая задача - №7).	01.09.2022 20.12.2022	01.09.2022 20.12.2022	На сайте организации размещено 16-ть новостных информационных материалов о ходе реализации социального проекта. Ответственный: Гончаров И.В. (АНО СИЦ «Забота-Смоленск»).	Изменений по срокам проведения мероприятия не было.
12	Подготовка отчетных документов по проекту (решаемая задача - №9).	12.12.2022 20.12.2022	12.12.2022 20.12.2022	Выполнен сбор документов, проведен анализ имеющейся информации о результативности действий команды и социальных партнеров. Составлен финансовый и аналитические отчеты по проекту.	Изменений по срокам проведения мероприятия не было.
13	Подготовка и проведение итогового заседания Рабочей группы в форме Круглого стола.	12.12.2022 16.12.2022	12.12.2022	Собран, проанализирован материал по достигнутым результатам в целевых группах, получена обратная связь от участников и партнеров проекта. Представлены итоговые материалы (в форме презентации). Основные вопросы, рассмотренные на Круглом столе: 1) итоги реализации проекта (достигнутые количественные и качественные результаты; анализ удовлетворенности целевых групп результатами проекта и т.п.); 2) дальнейшее развитие проекта в 2023 году.	Изменений по срокам проведения мероприятия не было.

Отклонений от календарного плана не было.

### 3. Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления социальной программы (проекта).

Цель и задачи проекта достигнуты в полном объеме.

В период реализации проекта 47-ми участникам (выпускникам организаций для детей-сирот) членами команды было оказано содействие в развитии навыков самостоятельной жизни путем вовлечения их в мероприятия по профилактике и коррекции деструктивных форм поведения: социальные и правовые квесты, тематические групповые консультации, организация индивидуального сопровождения. Вовлечение выпускников в данную деятельность (социальные практики) стимулировало имеющиеся собственные ресурсы, а также приобретение новых знаний, умений и навыков, позволяющих успешно адаптироваться в новой жизненной ситуации. За отчетный период выпускники организаций для детей-сирот приняли участие в 20-ти социальных и правовых квестах, что позволило им познакомиться с инфраструктурой города и деятельностью 18-ти организаций. Технология применения социального/правового квеста (маршрута) позволила пошагово отработать навыки освоения нового социального пространства и развития навыков самостоятельного решения жизненно важных задач в целом.

С целью устойчивости работы в рамках текущего проекта и последующей деятельности по его завершению, проводилась активная работа по содействию государственным организациям, участвующим в постинтернатном сопровождении, в части профилактики и коррекции деструктивного поведения выпускников организаций для детей-сирот.

В рамках индивидуального и группового консультирования междисциплинарной команды специалистов, тематического группового консультирования и разбора сложных кейсов (сложных случаев сопровождения) было организовано взаимодействие специалистов региональной системы постинтернатного сопровождения в решении текущих и стратегических жизненных задач детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Это: специалисты органов опеки и попечительства, специалисты профессиональных образовательных организаций региона, участвующих в сопровождении детей-сирот; специалисты организаций для детей-сирот, осуществлявших подготовку участников проекта к самостоятельной жизни, специалисты СОГАУ «Центр поддержки выпускников «Точка опоры».

С учетом потребностей специалистов, озвученных на стадии разработки проекта, в процессе его последующей реализации, была организована дополнительная консультативная поддержка субъектов региональной системы постинтернатного сопровождения медицинскими работниками (врачами - психиатром, наркологом, психологом-психотерапевтом).

Совместное межведомственное и межсекторное взаимодействие стало важным аспектом деятельности по развитию региональной системы

постинтернатного сопровождения - алгоритм совместного обсуждения и разработки вариантов решения сложных случаев сопровождения специалистами организаций-субъектов региональной системы.

В части персонального участия специалистов – это развитие профессиональных компетенций специалистов.

Итоговым мероприятием проекта стал Форум специалистов региональной системы постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (2-х дневный). Тема Форума: «Новые ориентиры и ключевые задачи постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в системе профессионального образования в Смоленской области».

Участниками мероприятия стали 81 специалист из 25-ти организаций и учреждений региона: специалисты органов опеки и попечительства, специалисты СОГБУ «Центра психолого-медико-социального сопровождения», СОГАУ «Центр поддержки выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Точка опоры», АНО Центр психолого-педагогической и социальной помощи детям и семьям «Ради будущего».

4. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети).

Период: 01.09.2022 – 20.12.2022

Исполнитель: АНО СИЦ «Забота-Смоленск», председатель – Гончаров И.В.

Место размещения новостных материалов: официальный сайт АНО «Ради будущего» <https://радибудущего.пф/>

№ п/п	Дата постановки материала	Тема новостного материала	Ссылка на размещенный материал
1	03.09.2022	Тема новостного материала «Вчера был дан старт проекту «Мой выбор».	<a href="https://радибудущего.пф/novosti/vchera-byldan-start-proektu-moj-vybor.html">https://радибудущего.пф/novosti/vchera-byldan-start-proektu-moj-vybor.html</a>
2	07.09.2022	Тема новостного материала «Профилактика и коррекция деструктивных форм поведения».	<a href="https://радибудущего.пф/novosti/profilaktika-i-korreksiya-destruktivnykh-form-povedeniya.html">https://радибудущего.пф/novosti/profilaktika-i-korreksiya-destruktivnykh-form-povedeniya.html</a>
3	14.09.2022	Тема новостного материала: «Правовые квесты».	<a href="https://радибудущего.пф/novosti/pravovye-kvesty.html">https://радибудущего.пф/novosti/pravovye-kvesty.html</a>
4	16.09.2022	Тема новостного материала: «Создание единой рабочей группы».	<a href="https://радибудущего.пф/novosti/sozdanie-edinoj-rabochej-gruppy.html">https://радибудущего.пф/novosti/sozdanie-edinoj-rabochej-gruppy.html</a>
5	21.09.2022	Тема новостного материала: «Заседание Рабочей группы».	<a href="https://радибудущего.пф/novosti/zasedanie-rabochej-gruppy-2.html">https://радибудущего.пф/novosti/zasedanie-rabochej-gruppy-2.html</a>
6	12.10.2022	Тема новостного материала: «Зависимости. Просто о сложном».	<a href="https://радибудущего.пф/novosti/zavisimosti-prosto-o-slozhnom.html">https://радибудущего.пф/novosti/zavisimosti-prosto-o-slozhnom.html</a>
7	20.10.2022	Тема новостной информации: «Профилактика суицидального поведения».	<a href="https://радибудущего.пф/novosti/profilaktika-suitsidalnogo-povedeniya.html">https://радибудущего.пф/novosti/profilaktika-suitsidalnogo-povedeniya.html</a>
8	21.10.2022	Тема новостной информации: «Индивидуальный план сопровождения».	<a href="https://радибудущего.пф/novosti/individualnyj-plan-soprovozhdeniya.html">https://радибудущего.пф/novosti/individualnyj-plan-soprovozhdeniya.html</a>

9	27.10.2022	Тема новостной информации: «Гигиена в жизни человека».	<a href="https://радибудущего.рф/novosti/gigiena-v-zhizni-cheloveka.html">https://радибудущего.рф/novosti/gigiena-v-zhizni-cheloveka.html</a>
10	03.11.2022	Тема новостной информации: «Правовые знания – наша практика».	<a href="https://радибудущего.рф/novosti/pravovye-znaniya-nasha-praktika.html">https://радибудущего.рф/novosti/pravovye-znaniya-nasha-praktika.html</a>
11	07.11.2022	Тема новостной информации: «На страже правопорядка».	<a href="https://радибудущего.рф/novosti/na-strazhe-pravoporyadka.html">https://радибудущего.рф/novosti/na-strazhe-pravoporyadka.html</a>
12	22.11.2022	Тема новостной информации: «Городское ориентирование, или – просто квест».	<a href="https://радибудущего.рф/novosti/gorodskoe-orientirovanie-ili-prosto-kvest.html">https://радибудущего.рф/novosti/gorodskoe-orientirovanie-ili-prosto-kvest.html</a>
13	23.11.2022	Тема новостной информации: «Психическое здоровье – просто о сложном».	<a href="https://радибудущего.рф/novosti/psikhicheskoe-zdorove-cheloveka-prosto-o-slozhnom.html">https://радибудущего.рф/novosti/psikhicheskoe-zdorove-cheloveka-prosto-o-slozhnom.html</a>
14	06.12.2022	Тема новостной информации: «Профилактика суицидального поведения».	<a href="https://радибудущего.рф/novosti/profilaktika-suitsidalnogo-povedeniya-2.html">https://радибудущего.рф/novosti/profilaktika-suitsidalnogo-povedeniya-2.html</a>
15	15.12.2022	Тема новостной информации: «Форум специалистов региональной системы постинтертного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».	<a href="https://радибудущего.рф/novosti/forum-spetsialistov-regionalnoj-sistemy-postinternogo-soprovozhdeniya-detej-sirot-i-detej-ostavshikhsya-bez-popecheniya-roditelej.html">https://радибудущего.рф/novosti/forum-spetsialistov-regionalnoj-sistemy-postinternogo-soprovozhdeniya-detej-sirot-i-detej-ostavshikhsya-bez-popecheniya-roditelej.html</a>
16	17.12.2022	Тема новостной информации: «Мой выбор» – по следам социальных и правовых маршрутов».	<a href="https://радибудущего.рф/novosti/moj-vybor-posledam-sotsialnykh-i-pravovykh-marshrutov.html">https://радибудущего.рф/novosti/moj-vybor-posledam-sotsialnykh-i-pravovykh-marshrutov.html</a>

## 5. Фотографии с мероприятий, проведенных в отчетном периоде



### МОЙ ВЫБОР

содействие выпускникам организаций для детей-сирот в развитии навыков самостоятельной жизни путем вовлечения в мероприятия по профилактике и коррекции деструктивных форм поведения

Смоленская область

Период реализации: 01.09.2022 - 20.12.2022



### На страже правопорядка



содействие выпускникам организаций для детей-сирот в развитии навыков самостоятельной жизни путем вовлечения в мероприятия по профилактике и коррекции деструктивных форм поведения



МОЙ ВЫБОР





# «Психическое здоровье - просто о сложном»



## МОЙ ВЫБОР



# «Услуги населению. МФЦ». социальный квест





## МОЙ ВЫБОР




# ПРАВОВАЯ ПРАКТИКА



содействие выпускникам организаций для детей-сирот в развитии навыков самостоятельной жизни путем вовлечения в мероприятия по профилактике и коррекции деструктивных форм поведения



## МОЙ ВЫБОР



# Зависимости. Просто о сложном.



## МОЙ ВЫБОР



## «Мой выбор» – по следам социальных и правовых маршрутов»



МОЙ ВЫБОР





## «Профилактика суицидального поведения»



МОЙ ВЫБОР




# Профилактика и коррекция деструктивных форм поведения.




## МОЙ ВЫБОР



# ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ





Абсолют—Помощь  
Соблюдение прав





«Форум специалистов региональной системы  
постинтернетного сопровождения детей-сирот и  
детей, оставшихся без попечения родителей»



МОЙ ВЫБОР

\*отдельные фотографии мероприятий проекта размещены в группе АНО «Ради будущего» в социальной сети Вконтакте- [https://vk.com/radibuduscheho?from=quick\\_search](https://vk.com/radibuduscheho?from=quick_search) .

\*фотографии мероприятий представлены в папке «МОЙ ВЫБОР» - <https://cloud.mail.ru/public/iVpU/4Nk8HAXzK>

6) Информацию о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за весь срок реализации социальной программы (проекта).

№	Статья расходов в соответствии с бюджетом социальной программы (проекта)	Наименование, номер и дата платежного документа	Фактически израсходовано (руб.)		Остаток средств по реализации социальной программы (проекта) (руб.)	Примечание
			1-е полугодие	2-е полугодие		
1	1	См. примечание 1	0,00	13 000,00	13 000,00	В проекте предполагалось участие организатора добровольческой деятельности на протяжении всего периода реализации проекта (4-х месяцев). Однако фактически деятельность проводилась в период 2-х месяцев (ноябрь, декабрь 2022). Причина отклонения: невозможность принимать участие в связи с состоянием здоровья (восстановительное лечение после операции).
2	2	См. примечание 1	0,00	188 000,00	- 28 000,00	В проекте участвовали специалисты партнерской организации СОГАУ «Центр поддержки выпускников «Точка опоры», которые, согласно государственному заданию организации, выполняют функции социального сопровождения. В проекте были задействованы 3-и (три) специалиста. В среднем сопровождение одного выпускника обходится государству в сумму 1000,00 рублей в месяц. С учетом заявленного количества – 47 участников проекта – затраты эквивалентны 188 000,00 руб. за весь период реализации проекта. Описание деятельности и ее результативность представлены в аналитическом отчете.

3	2	См. примечание 1	0,00	69 300,00	- 27 300,00	В проекте принимали участие три специалиста, оказывающие консультативные услуги целевым группам (психолог, суицидолог, психолог-психотерапевт). Всего за период организации проекта было оказано 198 консультативных часов. Средняя стоимость часа – 350,00 рублей. Эквивалент вклада составляет 69 300,00 рублей, что превышает ранее предполагаемый вклад в части софинансирования на 27 300,00 рублей.
4	2	См. примечание 1	0,00	18 800,00	- 2 800,00	В рамках проекта проводился мониторинг жизненной ситуации участников проекта в отношении 47 участников. Условная стоимость оценки жизненной ситуации участника проекта (на входе и выходе) – 400,00 рублей. Соответственно, софинансирование составляет 18 800,00 рублей.
5	2	См. примечание 1	0,00	78346,10	- 11 416,10	Условно затраты на выполнение деятельности представленной в п. 1 – 4 составляют 289 100,00 рублей. В рамках проекта расчет страховых взносов был произведен по ставке 27,1%. Затраты, представленные в заявке составляют 66 930,00 руб.
6	3	См. примечание 1	0,00	57 048,00	0,00	В рамках проекта в полном объеме использовалось одно помещение общей площадью 36,6 кв.м. Соответственно: $36,6 * 300,00 = 10980,00$ руб.*4 месяца. Расходы по данному помещению составят за весь период – 43 920,00 рублей. Остальные помещения (консультативный кабинет, зал для групповых форм работы) - общей площадью - 54,7 кв м использовались на 20%. Что составило: $54,7 * 300,00 = 16 410, 00$ рублей (в полном объеме). Стоимость аренды 20% - 3282 руб. в месяц.



**7) Оценка результатов реализации проекта, в том числе полученного социального эффекта.**

Результаты, полученные по итогам реализации проекта, подтвердили эффективность работы междисциплинарной команды специалистов при сопровождении выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и в частности, профилактики и коррекции деструктивных форм поведения сопровождаемых.

Также высокая оценка была получена от специалистов региональной системы постинтернетного сопровождения в части содействия развитию профессиональных компетенций, позволяющих оказывать выпускникам качественные услуги.

Применяемые в рамках проекта социальные практики (социальные/правовые квесты; тематические групповые консультации) позволили в достаточно короткий срок (4 месяца), познакомить выпускников организаций для детей-сирот с инфраструктурой города Смоленска, социальными и иными объектами, необходимыми для самостоятельного проживания.

Для оценки результативности использовался прямой оценочный подход.

**Таблица сравнительных показателей результативности**

№ п/п	Наименование показателя	Плановый	Фактический	Выполнение в процентах	Примечание
1	Общее количество участников проекта	120	128	107%	
2	Количество организаций, являющихся получателями информационных материалов (о старте/ходе/завершении проекта; анонсировании ключевых мероприятий)	10	12	120%	1) СОГАУ «Центр поддержки выпускников «Точка опоры»; 2) СОГБУ «ЦПМСС»; 3) АНО СИЦ «Забота-Смоленск»; 4) АНО «Центр правовой и социальной помощи детям «Расправь крылья»; 5) Уполномоченный по правам ребенка; 6) СОГПОУ «СмоАПО»; 7) ОГПОУ «Смоленский строительный колледж»; 8) ОГБПОУ «СОТА»; 9) ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж»; 10) СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» (Каспянский филиал); 11) Департамент Смоленской области по образованию и науке; 12) Департамент Смоленской области по внутренней политике.
3	Процент удовлетворенности целевой группы своим участием в мероприятиях проекта (в процентах)	90	94%	104%	Был использован метод оценки эффективности.
4	Количество региональных мероприятий, транслирующих полученный опыт/результат в рамках проекта	1	1	100%	Форум специалистов региональной системы постинтернтного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
5	Количество участников проекта, принявших участие в	40	47	117%	

6	социальных и правовых квестах	90	99%	110%	
	Процент удовлетворенности полученными знаниями о специфике работы с выпускниками организаций для детей-сирот (в процентах)				
7	Количество групповых консультаций для специалистов, предусмотренных в рамках проекта	8	8	100%	<p>07.09.2022 - «Профилактика и коррекция деструктивных форм поведения».</p> <p>13.09.2022 - «Подготовка воспитанников организаций для детей-сирот к самостоятельной жизни. Проблемы первичной адаптации».</p> <p>21.10.2022 - «Индивидуальный маршрут сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Комплекс медицинских, педагогических, психологических и иных мероприятий, направленных на развитие навыков в бытовой, общественной, профессиональной деятельности выпускника».</p> <p>10.11.2022 - «Раннее выявление признаков суицидального поведения у детей и подростков».</p> <p>16.11.2022 - «Индивидуальный маршрут сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Комплекс медицинских, педагогических, психологических и иных мероприятий, направленных на развитие навыков в бытовой, общественной, профессиональной деятельности выпускника, имеющего ментальные особенности» (часть вторая).</p> <p>02.12.2022 - «Психолого-педагогические основы профилактики деструктивного поведения подростков».</p> <p>05.12.2022 - «Виды деструктивного поведения и организация психолого-педагогической помощи и поддержки».</p> <p>06.12.2022- «Профилактика суицидального поведения. Разбор случаев».</p>
8	Количество индивидуальных консультаций для специалистов, предусмотренных в рамках проекта	160	245	153%	<p>Педагог-психолог – 110* консультаций;</p> <p>психолог-психотерапевт – 97 консультаций (из них бесплатно – 67*);</p> <p>суйцидолог – 68* консультаций;</p> <p>психиатр-нарколол – 137 консультаций;</p> <p>врач-психиатр – 92 консультации</p>

	*-оказанных бесплатно (вклад организации и социальных партнеров)					
9	Количество индивидуальных маршрутов сопровождения, составленных на основе коллегиального обсуждения (разбор сложных случаев сопровождения)	20	32	160%		
10	Количество участников проекта повысивших уровень знаний, умений и навыков в освоении технологии ведения домашнего хозяйства (организация жизненного пространства; развитие кулинарных навыков, навыков ведения личного и семейного бюджета и др.)	40	47	117%		
11	Количество участников повысивших уровень знаний в части правовой грамотности	40	47	117%		
12	Количество участников проекта, находящихся на сопровождении специалистов	40	47	117%		
13	Количество социальных/правовых квестов для участников проекта	16	20	125%		08.09.2022 – социальный квест «Мое первое знакомство с городом» (3 группы). 26.09.2022; 06.10.2022 – социальный квест «Микрорайон, в котором живу». 13.10.2022 – социальный квест «Когда нужна медицинская помощь». 24.10.2022 – социальный квест «Торгово-развлекательные центры Смоленска. Все в одном». 27.10.2022 – социальный квест «Гигиена в жизни человека».

					<p>31.10.2022; 07.11.2022 – социальный квест «Школа молодого бойца на кухне».</p> <p>15.11.2022 – социальный квест «Вопросы здоровья. Медицинские услуги. Скорая помощь»</p> <p>17.11.2022 – социальный квест «Моя семья» (1 часть).</p> <p>30.11.2022 – социальный квест «Моя семья» (2 часть).</p> <p>06.12.2022 - «Транспортная инфраструктура города».</p> <p>08.12.2022; 09.12.2022 - «Традиции семейных праздников»</p> <p>14.09.2022; 29.09.2022 – правовой квест «Моя безопасность».</p> <p>10.10.2022; 11.10.2022; 14.10.2022 – правовой квест «Защита прав: Гражданское право. Семейное право. Жилищное право».</p> <p>13.10.2022; 14.10.2022 – правовой квест «Безопасное трудоустройство. Трудовые правоотношения».</p> <p>14.10.2022; 18.10.2022 - «Безопасное трудоустройство. Трудовые правоотношения».</p> <p>03.11.2022 – правовой квест «Ответственность несовершеннолетних»</p> <p>07.11.2022 – правовой квест «Четвероногие на страже правопорядка»</p> <p>10.11.2022 – правовой квест «Преступление и наказание. Уголовное право».</p> <p>15.12.2022; 16.12.2022 – правовой квест «Семейное право».</p>
14	Количество тематических консультаций/ встреч для участников проекта (выпускников организаций для детей-сирот)	4	4	100%	<p>08.09.2022 - «Первые шаги студенческой жизни. Осваиваем новое социальное пространство».</p> <p>12.10.2022 - «Зависимости. Просто о сложном».</p> <p>23.11.2022 - «Психическое здоровье - просто о сложном».</p> <p>12.12.2022 - «Административное и уголовное право».</p>
15	Количество организаций/учреждений, которые смогли посетить участники проекта при прохождении социальных и правовых квестов	12	18	150%	<p>1) Администрация Смоленской области;</p> <p>2) Уполномоченный по правам человека (по правам ребенка);</p> <p>3) Управление УМВД России по Смоленской области;</p> <p>4) АНО «Центр правовой помощи детям «Расправь крылья»;</p> <p>5) Отдел организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД Росси по Смоленской области;</p> <p>6) Отдел полиции № 1 УМВД России по городу Смоленску;</p> <p>7) Железнодорожный вокзал;</p> <p>8) Автовокзал;</p> <p>9) Пригородный вокзал;</p>



**8) Наличие и характер незапланированных результатов реализации проекта.**

В рамках проекта осуществлялась плановая деятельность. Незапланированных результаты достигнуто не было.

**9) Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта**

Недостатков в рамках реализованного проекта не было.

**10) Общие выводы по результатам реализации проекта.**

Все заявленные ключевые показатели достигнуты в полном объеме.

Из 16-ти количественных показателей 13-ть превышают плановые. Средний процент – 118%.

Качественные результаты также достигнуты в полном объеме.

Определен и проработан регламент участия междисциплинарной команды специалистов при разработке и совместной реализации индивидуальных маршрутов сопровождения выпускников.

По отзывам и результатам обратной связи, специалисты, участвующие в проекте, смогли повысить профессиональные компетенции, в том числе – при работе с детьми и подростками, имеющими ментальные особенности поведения.

Результативность применяемых социальных практик в организации взаимодействия с первой целевой группой – выпускниками организаций для детей-сирот – подтверждена наличием:

- 1) знаний, умений, навыков, необходимых для самостоятельной жизни, в сферах предусмотренных социальными/правовыми квестами и тематическими консультациями;
- 2) заинтересованности у участников проекта в применении полученной информации и опыта в текущих жизненных ситуациях;
- 3) общей информации о правовых основах (административное, трудовое, семейное, уголовное право).

В части второй целевой группы – специалистов региональной системы постинтернатного сопровождения - наличие:

- 1) у специалистов опыта в решении сложных случаев;
- 2) необходимой информации по профилактике и коррекции форм деструктивного поведения.

По итогам проведенного Круглого стола было принято решение о продолжении деятельности в 2-х направлениях:

- методическое сопровождение специалистов региональной системы постинтернатного сопровождения;
- содействие в развитии навыков самостоятельного проживания выпускникам организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей и детям, воспитывающимся в замещающих семьях региона, которые обучаются в профессиональных образовательных организациях региона.

Директор АНО «Ради будущего»  
Полушкина Наталья Иосифовна



A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized letters, positioned above a horizontal line.

/подпись

