

ОТЧЕТ
о реализации социальной программы
«Территория поддержки НКО»

Название организации-получателя субсидий: ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН "ФЕНИКС"

Название программы (проекта): «Территория поддержки НКО»

Размер (сумма) субсидий: 1 212 072,00 рублей

Сроки реализации программы: 15 мая 2023 г. – 20 декабря 2023 г.

Отчетный период: 2023 год.

ФИО и контактная информация руководителя проекта – Зуев Никита Александрович, Волонтер; 214000 г.Смоленск ул. Октябрьской революции д.9 к.2 тел/факс +7 964 617-19-55

1. Содержание деятельности

Реализация проекта «Территория поддержки НКО» была направлена на решение следующих социально значимых проблем:

- недостаток знаний и консультаций по вопросам ведения бухгалтерского учета, юриспруденции и отчетности по грантам/субсидиям среди НКО Смоленской области;
- страх отчетности за грант/субсидию у представителей некоммерческого сектора региона;
- потребность в консультациях и сопровождении заявителей экспертами в период участия в грантовых конкурсах.

По итогам проекта принято решение о необходимости постоянного оказания информационной, консультационной, методической, организационной, технической, экспертно-аналитической поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, а также инициативным группам граждан, осуществляющим подготовку к созданию НКО; привлечение внебюджетных ресурсов в некоммерческий сектор экономики.

В следующие года реализации проекта планируется расширить функции команды по направлениям: развитие взаимодействия между социально ориентированными некоммерческими организациями и органами исполнительной власти, местного самоуправления, бизнесом; проведение исследований состояния НКО и выполнение иных аналитических работ по изучению, прогнозированию, мониторингу и оценке мероприятий, проектов и программ по содействию и поддержке НКО; продвижение НКО в средствах массовой информации

2. Количественные результаты

- Количество представителей целевых групп, принявших участие в мероприятиях проекта – 1 270 человек;
- Количество информационных записей, опубликованных о проекте в сети "Интернет" – 65 записей;
- Общий информационный охват опубликованных о проекте материалов в сети "Интернет" – 20000 просмотров;
- Количество проведенных информационных рассылок для целевых групп проекта – 14 штук.

3. Качественные результаты

- Некоммерческие организации Смоленской области повысят навыки и получат новые знания в сфере социального проектирования. Получат возможность наладить партнерские взаимоотношения с образовательными организациями высшего и среднего профессионального образования;
- Инициативные граждане узнают о мерах поддержки СО НКО в Смоленской области, познакомятся с основными аспектами государственной регистрации некоммерческой организации;

- Повысится вовлеченность молодежи в деятельность некоммерческих организаций Смоленской области.

4. Обзор мероприятий проекта

В рамках реализации проекта «Территория поддержки НКО» Организацией были проведены следующие мероприятия в соответствии с календарным планом.

4.1 Мероприятие 1. Семинар для победителей конкурса на право получения субсидии из бюджета Смоленской области по вопросу подготовки аналитического и финансового отчетов. На мероприятии эксперты и команда проекта рассказали победителям конкурса о типичных ошибках, допускаемых некоммерческими организациями в процессе реализации проекта, из-за которых невозможно составить корректный отчет об использовании субсидии и достижении показателей (запланированный период 15.05.2023 – 31.05.2023).

Мероприятие 1 проведено в соответствии с запланированными сроками в период 15.05.2023 – 31.05.2023.

В результате проведенного мероприятия 1:

- В мероприятии приняли участие 11 представителей некоммерческих организаций-победителей конкурса.


- Победители конкурса субсидий получили основные знания в направлении подготовки финансовых и аналитических документов, ознакомились с основными принципами составления отчетной документации.

- Вместе с экспертами разобрали частые ошибки заполнения финансовой и аналитической отчетности.

- Совместно с экспертами заполнили образцы финансовых и аналитических документов.

Фотоотчет:






4.2 Мероприятие 2. Практическая сессия "ВУЗ и НКО: стратегическое партнерство". На данном мероприятии присутствовали представители основных вузов Смоленской области и представители НКО региона, которые совместно разработали план сотрудничества (запланированный период 15.05.2023 – 31.05.2023).

В результате проведенного мероприятия 2:


- Были выработаны интересные НКО и ВУЗам направления совместной работы,
- Разработаны предложения по взаимодействию НКО и ВУЗов,
- Выстроен прямой диалог учебных заведений с некоммерческим сектором Смоленской области.

В сессии приняли участие 33 человека.

Фотоотчет:









4.3 Мероприятие 3. Разбор проектов, не получивших поддержку в рамках конкурса на право получения субсидии из бюджета Смоленской области. В ходе мероприятия были проведены индивидуальные консультации и аудиты проектных заявок, которые не получили поддержку по итогам областного конкурса на право получения субсидии из регионального бюджета. Консультации проводились экспертами региональных и федеральных грантодающих организаций, командой проекта (запланированный период 15.05.2023 – 15.06.2023).

В результате проведенного мероприятия 3:

- Экспертами федеральных и региональных грантодающих организаций, а также командой проекта было проведено 10 аудитов проектных заявок, которые

не получили поддержку в рамках областного конкурса на право получения субсидии из регионального бюджета.


- После аудита были проведены консультации для 10 авторов проектов по вопросу доработки заявки для участия в будущих грантовых конкурсах.

- Авторы проектов узнали ошибки, которые допустили при составлении проектной заявки и получили возможность доработать свой проект исходя из рекомендаций экспертов и команды проекта.

Аудиты приложены к аналитическому отчету.

4.4 Мероприятие 4. Ведение информационной рассылки с новостями для НКО и инициативных граждан Смоленской области с подборкой важных образовательных мероприятий, которые проводятся командой проекта, некоммерческими организациями и администрацией региона. Так же рассылка включила в себя важные актуальные мероприятия (по России) и новости, которые могут быть полезны для НКО (запланированный период 15.05.2023 – 20.12.2023).

В результате мероприятия 4: Было проведено более 14 информационных рассылок (минимум две рассылки в месяц). Охват информационных рассылок составит не менее 100 представителей НКО и инициативных граждан ежемесячно.



← Завершена ▶



Примите участие в стратегической сессии!

Обзор Переходы по ссылкам Поведение получателей

Данные по рассылке

⬇ Скачать отчет о доставке



← Завершена ▶




Главные новости в сфере НКО

Обзор Переходы по ссылкам Поведение получателей

Данные по рассылке

⬇ Скачать отчет о доставке



Главные новости в сфере НКО

Обзор Переходы по ссылкам Поведение получателей

Данные по рассылке

⬇ Скачать отчет о доставке



📌 297751818
ID рассылки

📅 17:03, 22 мая 2023
Дата отправки

☰ Все контакты
Список

@ info@rc-nko.ru
Email

👤 Ресурсный центр
Имя отправителя

🔗 Да
Отслеживать переходы по ссылкам

📌 299075498
ID рассылки

📅 20:16, 15 июня 2023
Дата отправки

☰ Общая база
Список

@ info@rc-nko.ru
Email

👤 Ресурсный центр
Имя отправителя

🔗 Да
Отслеживать переходы по ссылкам

📌 300002566
ID рассылки

📅 16:53, 04 июля 2023
Дата отправки

☰ Общая база
Список

@ info@rc-nko.ru
Email

👤 Ресурсный центр НКО
Имя отправителя

🔗 Да

← Завершена



Главные новости в сфере НКО

Обзор Переходы по ссылкам Поведение получателей

Данные по рассылке

128 100%
отправлено

126 98.44%
доставлено

45 / 55 35.71%
прочитано

7 / 10 5.56%
переходы

0 0%
отписок

1 0.79%
жалобы на спам

← Завершена



Скачать отчет о доставке

301745794
ID рассылки

16:04, 08 августа 2023
Дата отправки

Все контакты
Список

info@rc-nko.ru
Email

Ресурсный центр НКО
Имя отправителя

Да

Главные новости в сфере НКО

Обзор Переходы по ссылкам Поведение получателей

Данные по рассылке

125 100%
отправлено

125 100%
доставлено

27 / 35 21.6%
прочитано

4 / 13 3.2%
переходы

0 0%
отписок

0 0%
жалобы на спам

← Завершена



Скачать отчет о доставке

302745434
ID рассылки

19:12, 27 августа 2023
Дата отправки

Все контакты
Список

info@rc-nko.ru
Email

Ресурсный центр НКО
Имя отправителя

Да
Отслеживать переходы по ссылкам

Главные новости в сфере НКО

Обзор Переходы по ссылкам Поведение получателей

Данные по рассылке

126 100%
отправлено

125 99.21%
доставлено

36 / 39 28.8%
прочитано

8 / 17 6.4%
переходы

0 0%
отписок

0 0%
жалобы на спам

← Завершена



Скачать отчет о доставке

303621850
ID рассылки

23:53, 11 сентября 2023
Дата отправки

Все контакты
Список

info@rc-nko.ru
Email

Ресурсный центр НКО
Имя отправителя

Да

← Завершена



Главные новости в сфере НКО

Обзор Переходы по ссылкам Поведение получателей

Данные по рассылке

⬇ Скачать отчет о доставке

125 100%
отправлено

125 100%
доставлено

24 / 30 19.2%
прочитано

7 / 13 5.6%
переходы

0 0%
отписок

0 0%
жалобы на спам

← Завершена



Главные новости в сфере НКО

Обзор Переходы по ссылкам Поведение получателей

Данные по рассылке

⬇ Скачать отчет о доставке

126 100%
отправлено

124 98.41%
доставлено

32 / 42 25.81%
прочитано

2 / 6 1.61%
переходы

0 0%
отписок

0 0%
жалобы на спам

← Завершена



Внимание! Необходимо сдать отчет до 10.10.2023!

Обзор Переходы по ссылкам Поведение получателей

Данные по рассылке

⬇ Скачать отчет о доставке

32 100%
отправлено

32 100%
доставлено

25 / 47 78.13%
прочитано

10 / 31 31.25%
переходы

0 0%
отписок

0 0%
жалобы на спам

303673990
ID рассылки

16:04, 12 сентября 2023
Дата отправки

Все контакты
Список

info@rc-nko.ru
Email

Ресурсный центр НКО
Имя отправителя

Да
Отслеживать переходы по ссылкам

НОВОСТНАЯ ПОДБОРКА

от ресурсного центра
массовых коммуникаций НКО

304643394
ID рассылки

12:06, 29 сентября 2023
Дата отправки

Все контакты
Список

info@rc-nko.ru
Email

Ресурсный центр НКО
Имя отправителя

Да
Отслеживать переходы по ссылкам

НАСТУПИЛ СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО СУБСИДИИ АДМИНИСТРАЦИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

305223082
ID рассылки

18:06, 09 октября 2023
Дата отправки

Победители конкурса субсидий
Список

info@rc-nko.ru
Email

Ресурсный центр НКО
Имя отправителя

Да
Отслеживать переходы по ссылкам

← Завершена



НОВОСТНАЯ ПОДБОРКА

от ресурсного центра
массовых коммуникаций НКО

Главные новости в сфере НКО

Обзор Переходы по ссылкам Поведение получателей

Данные по рассылке

⬇ Скачать отчет о доставке

118 100%
отправлено

117 99.15%
доставлено

31 / 43 26.5%
прочитано

8 / 10 6.84%
переходы

0 0%
отписка

0 0%
жалобы на спам

← Завершена



НОВОСТНАЯ ПОДБОРКА

от ресурсного центра
массовых коммуникаций НКО

305786998
ID рассылки

10:00, 19 октября 2023
Дата отправки

Общая база
Список

info@rc-nko.ru
Email

Ресурсный центр НКО
Имя отправителя

Да

НОВОСТНАЯ ПОДБОРКА

от ресурсного центра
массовых коммуникаций НКО

Главные новости в сфере НКО

Обзор Переходы по ссылкам Поведение получателей

Данные по рассылке

⬇ Скачать отчет о доставке

117 100%
отправлено

117 100%
доставлено

35 / 43 29.91%
прочитано

4 / 7 3.42%
переходы

0 0%
отписка

0 0%
жалобы на спам

← Завершена



НОВОСТНАЯ ПОДБОРКА

от ресурсного центра
массовых коммуникаций НКО

306558754
ID рассылки

16:00, 31 октября 2023
Дата отправки

Общая база
Список

info@rc-nko.ru
Email

Ресурсный центр НКО
Имя отправителя

Да

Главные новости в сфере НКО

Обзор Переходы по ссылкам Поведение получателей

Данные по рассылке

⬇ Скачать отчет о доставке

122 100%
отправлено

121 99.18%
доставлено

26 / 36 21.49%
прочитано

2 / 3 1.65%
переходы

0 0%
отписка

0 0%
жалобы на спам

← Завершена



НОВОСТНАЯ ПОДБОРКА

от ресурсного центра
массовых коммуникаций НКО

308003314
ID рассылки

17:45, 17 ноября 2023
Дата отправки

Общая база
Список

info@rc-nko.ru
Email

Ресурсный центр НКО
Имя отправителя

Да

← Завершена



НОВОСТНАЯ ПОДБОРКА
от ресурсного центра
массовых коммуникаций НКО

Главные новости в сфере НКО

Обзор Переходы по ссылкам Поведение получателей

Данные по рассылке

121 100%
отправлено

121 100%
доставлено

30 / 35 24.79%
прочитано

10 / 15 8.26%
переходы

0 0%
отписок

0 0%
жалобы на спам

Скачать отчет о доставке

← Завершена



Главные новости в сфере НКО

Обзор Переходы по ссылкам Поведение получателей

Данные по рассылке

121 100%
отправлено

121 100%
доставлено

34 / 39 28.1%
прочитано

7 / 11 5.79%
переходы

0 0%
отписок

0 0%
жалобы на спам

Скачать отчет о доставке

← Завершена



Внимание! Необходимо сдать отчет до 20.12.2023!

Обзор Переходы по ссылкам Поведение получателей

Данные по рассылке

32 100%
отправлено

32 100%
доставлено

17 / 26 53.13%
прочитано

9 / 34 28.13%
переходы

0 0%
отписок

0 0%
жалобы на спам

Скачать отчет о доставке

309721426
ID рассылки

08:30, 30 ноября 2023
Дата отправки

Общая база
Список

info@rc-nko.ru
Email

Ресурсный центр НКО
Имя отправителя

Да
Отслеживать переходы по ссылкам
НОВОСТНАЯ ПОДБОРКА

от ресурсного центра
массовых коммуникаций НКО

310106734
ID рассылки

12:23, 05 декабря 2023
Дата отправки

Общая база
Список

info@rc-nko.ru
Email

Ресурсный центр НКО
Имя отправителя

Да
Отслеживать переходы по ссылкам

НАСТУПАЕТ СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ОТЧЕТНОСТИ ПО СУБСИДИИ
АДМИНИСТРАЦИИ
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

310766578
ID рассылки

15:06, 13 декабря 2023
Дата отправки

Победители конкурса субсидий
Список

info@rc-nko.ru
Email

Ресурсный центр НКО
Имя отправителя

Да
Отслеживать переходы по ссылкам

← Завершена

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ В СФЕРЕ НКО

Обзор Переходы по ссылкам Поведение получателей

Данные по рассылке

131 отправлено	100%	131 доставлено	100%	40 / 45 прочитано	30.53%
10 / 16 переходы	7.63%	0 отписок	0%	0 жалобы на спам	0%

Скачать отчет о доставке

311241334 ID рассылки

03:17, 20 декабря 2023 Дата отправки

Все контакты Список

info@rc-nko.ru Email

Ресурсный центр НКО Имя отправителя

Да Отслеживать переходы по сс

4.5 Мероприятие 5. Консультации инициативных групп граждан и НКО, а также бюджетных организаций по вопросам юриспруденции (в том числе, регистрации НКО в качестве юридического лица), социального проектирования, ведения социальных сетей и сайта организации (запланированный период 15.05.2023 – 20.12.2023).

В результате мероприятия 5:

- Было проведено 150 консультаций не менее 30 НКО Смоленской области по вопросам юриспруденции (в том числе, регистрации НКО в качестве юридического лица), социального проектирования, бухгалтерии, ведения социальных сетей и сайта организации.

4.6 Мероприятие 6. Информационное сопровождение проектных мероприятий. Было осуществлено регулярное информационное сопровождение мероприятий в группе проекта ВКонтакте и региональных средствах массовой информации, на ресурсах партнеров проекта (запланированный период 15.05.2023 – 20.12.2023).

В результате мероприятия 6:

- Было написано не менее 60 информационных постов в группу проекта о работе команды над развитием некоммерческого сектора в Смоленской области.

- Было создано и распространено не менее 5 пресс-релизов о проектных мероприятиях в региональных и муниципальных средствах массовой информации.

- Общий информационных охват мероприятий проекта в сети "Интернет" составит не менее 45 000 просмотров.


Группа ВКонтакте: [Ресурсный центр НКО Смоленской области \(vk.com\)](https://vk.com/ресурсный_центр_нко_смоленской_области)


Пресс-релизы:



В Смоленске 29 мая состоится стратегическая сессия «ВУЗ и НКО: долгосрочное партнерство»

В ходе мероприятия будут выработаны перспективные для некоммерческих и образовательных организаций Смоленской области направления совместной работы, разработаны предложения по взаимодействию. На стратегической сессии под контролем опытных модераторов будут обсуждаться новые направления совместной работы и разработаны предложения по взаимовыгодному взаимодействию НКО и ВУЗов.

 Участие в стратегической сессии будет полезно представителям некоммерческого сектора, заинтересованным в установлении долгосрочных партнерских отношений с высшими учебными заведениями Смоленской области.

 Сессия пройдет 29 мая с 11:00 до 15:30 в Смоленском государственном университете, по адресу: г. Смоленск, ул. Пржевальского, дом 4.

Зарегистрироваться на стратегическую сессию можно в разделе «Мероприятия» на сайте ресурсного центра или перейдя по ссылке <https://rc-nko.ru/seminar3#rec594219243>

Мероприятия проводятся при поддержке Департамента Смоленской области по внутренней политике и Фонда президентских грантов в рамках реализации проекта «Территория поддержки НКО».



Ресурсный центр
массовых коммуникаций
некоммерческих организаций



субсидии
НКО_67




Внутренняя политика Смоленской области ✓
18 дек в 17:57 · Госорганизация

Министерство Смоленской области по внутренней политике совместно с Ресурсным центром НКО Смоленской области провело итоговый Форум некоммерческого сектора региона.

В рамках Форума состоялись:

- ◆ Панельная дискуссия «Проектная деятельность СО НКО Смоленской области: проблемы и перспективы»;
- ◆ Стратегическая сессия «Развитие некоммерческого сектора в 2024 году»;
- ◆ Лекция по социальному проектированию;
- ◆ Лекция на тему «Персональные данные. Сбор. Хранение. Обработка»;

Данный Форум помогает разобрать отдельные аспекты некоммерческого сектора региона для его усиления и развития, а также дает возможность понять, куда стоит двигаться в будущем для эффективного функционирования системы предоставления социальных услуг.





Внутренняя политика Смоленской области ✓

11 июл в 16:36 · Госорганизация

⚠ 7 июля на базе Общественной палаты прошла встреча с калужскими коллегами, темой стала «Роль Общественной палаты в развитии некоммерческого сектора региона».

Мероприятие имело большое значение для всех участников, поскольку они обсуждали и анализировали важный аспект развития некоммерческого сектора региона. Общественная палата Смоленской области, сотрудничая с Калужским ресурсным центром, продолжает реализовывать действующее соглашение о содействии взаимодействия между ними. В рамках этого соглашения, руководство ресурсного центра Калуги посетило Смоленщину и встретилось с представителями местного некоммерческого сектора.

💡 Третий сектор играет важную роль в развитии общества и способствует решению ряда социальных проблем. В данном случае, вопросы развития некоммерческого сектора и развитие сотрудничества с Общественной палатой региона стали основной темой встречи. Участники делились своим опытом и лучшими практиками, обсуждали возможности дальнейшего сотрудничества и пути улучшения условий для некоммерческого сектора.





Внутренняя политика Смоленской области ✓

10 июл в 16:23 · Госорганизация

✨ В рамках реализации проекта «Территория поддержки НКО» команда Фонда социальной поддержки граждан «Феникс» совместно с «Центром массовых коммуникаций и развития молодёжи» провели ряд мероприятий в Кардымово.

Выездная программа прошла в несколько этапов:

- ◆ Первоочередно была организована встреча с инициативной молодежью, большинство которых – представители РДДМ.
- ◆ Далее состоялась лекция «Регистрация НКО: новые возможности и перспективы развития», а затем «Оформление заявки на грантовый конкурс», в которой обговорили основные правила и лайфхаки социального проектирования.

Кроме того, команда провела консультации с представителями НКО, чтобы помочь им в решении конкретных вопросов и проблем, с которыми они сталкиваются в своей работе.

💡 В результате мероприятия участники получили необходимые знания и навыки для развития своих НКО, а также нашли взаимодействие с другими организациями и молодежной инициативой в своем регионе.





Внутренняя политика Смоленской области ✓

5 июл в 10:02 · Госорганизация

...

⚡ 6 июля в 16:30 на базе центра «Мой Бизнес» (ул. Тенишевой, д.15, этаж 8) в Смоленске состоится встреча на тему «Устойчивость некоммерческого сектора региона. Что должен сделать сектор для своего развития?»

На мероприятии будет обсуждаться, каким образом третий сектор может достичь устойчивого развития и существовать без зависимости от грантов. Будут представлены различные точки зрения и опыт успешных НКО, которые смогли создать модели, способные обеспечить устойчивость и эффективность их работы.

Экспертом мероприятия выступит основатель ресурсного центра НКО Калужской области Сергей Плотников. ¹⁰⁰

✓ В рамках дискуссии будут следующие вопросы:

Какие вызовы стоят перед некоммерческим сектором в нашем регионе?

Каковы потенциальные пути развития и укрепления некоммерческих организаций?

Какие преимущества и ресурсы могут быть доступны для развития НКО?

Каким образом государство и бизнес-сектор могут поддержать развитие некоммерческих организаций?

➔ Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке: <https://clck.ru/34tvaH>





Внутренняя политика Смоленской области ✓

25 мая в 17:03 · Госорганизация

📌 В Смоленске 29 мая состоится стратегическая сессия «ВУЗ и НКО: долгосрочное партнерство»

✓ Участие в стратегической сессии будет полезно представителям некоммерческого сектора, заинтересованным в установлении долгосрочных партнерских отношений с высшими учебными заведениями Смоленской области.

📅 Сессия пройдет 29 мая с 11:00 до 15:30 в Смоленском государственном университете, по адресу: г. Смоленск, ул. Пржевальского, дом 4.

👍 Мероприятия проводятся при поддержке Департамента Смоленской области по внутренней политике и Фонда президентских грантов в рамках реализации проекта «Территория поддержки НКО».

➡ Зарегистрироваться на стратегическую сессию можно в разделе «Мероприятия» на сайте ресурсного центра или перейдя по ссылке <https://clck.ru/34WkzQ>



60 информационных постов в группе проекта о работе команды над развитием некоммерческого сектора в Смоленской области:

1	https://vk.com/wall-218221081_252
2	https://vk.com/wall-218221081_244
3	https://vk.com/wall-218221081_241
4	https://vk.com/wall-218221081_240
5	https://vk.com/wall-218221081_236
6	https://vk.com/wall-218221081_234
7	https://vk.com/wall-218221081_232
8	https://vk.com/wall-218221081_223
9	https://vk.com/wall-218221081_221
10	https://vk.com/wall-218221081_216
11	https://vk.com/wall-218221081_214

12	https://vk.com/wall-218221081_211
13	https://vk.com/wall-218221081_196
14	https://vk.com/wall-218221081_194
15	https://vk.com/wall-218221081_191
16	https://vk.com/wall-218221081_189
17	https://vk.com/wall-218221081_187
18	https://vk.com/wall-218221081_186
19	https://vk.com/wall-218221081_185
20	https://vk.com/wall-218221081_183
21	https://vk.com/wall-218221081_182
22	https://vk.com/wall-218221081_179
23	https://vk.com/wall-218221081_178
24	https://vk.com/wall-218221081_176
25	https://vk.com/wall-218221081_173
26	https://vk.com/wall-218221081_171
27	https://vk.com/wall-218221081_169
28	https://vk.com/wall-218221081_166
29	https://vk.com/wall-218221081_164
30	https://vk.com/wall-218221081_162
31	https://vk.com/wall-218221081_156
32	https://vk.com/wall-218221081_152
33	https://vk.com/wall-218221081_149
34	https://vk.com/wall-218221081_147
35	https://vk.com/wall-218221081_145
36	https://vk.com/wall-218221081_143
37	https://vk.com/wall-218221081_141
38	https://vk.com/wall-218221081_139
39	https://vk.com/wall-218221081_137
40	https://vk.com/wall-218221081_136
41	https://vk.com/wall-218221081_134
42	https://vk.com/wall-218221081_132
43	https://vk.com/wall-218221081_130
44	https://vk.com/wall-218221081_128
45	https://vk.com/wall-218221081_126
46	https://vk.com/wall-218221081_124
47	https://vk.com/wall-218221081_123
48	https://vk.com/wall-218221081_121
49	https://vk.com/wall-218221081_119
50	https://vk.com/wall-218221081_117

51	https://vk.com/wall-218221081_115
52	https://vk.com/wall-218221081_114
53	https://vk.com/wall-218221081_111
54	https://vk.com/wall-218221081_110
55	https://vk.com/wall-218221081_108
56	https://vk.com/wall-218221081_107
57	https://vk.com/wall-218221081_100
58	https://vk.com/wall-218221081_92
59	https://vk.com/wall-218221081_89
60	https://vk.com/wall-218221081_88
61	https://vk.com/wall-218221081_86
62	https://vk.com/wall-218221081_83

4.7 Мероприятие 7. *Круглый стол "НКО и отчетность" с представителями НКО, органов статистики Смоленской области, управления федеральной налоговой службы и управления министерства юстиции Смоленской области по вопросам отчетности некоммерческих организаций. На мероприятии представители контролирующих организаций рассказали об общих правилах и сроках сдачи основной документации (запланированный период 01.06.2023 – 15.12.2023).*

В результате мероприятия 7: На мероприятии присутствовали 21 представитель НКО, которые совместно с представителями органов статистики Смоленской области ознакомились с основными ошибками при заполнении документации.



4.8 Мероприятие 8. Выездной семинар для инициативных групп граждан в 26 муниципалитетах Смоленской области. В ходе семинара были пройдены две темы: 1) Регистрация НКО: новые возможности и перспективы развития; 2) Оформление заявки на грантовый конкурс. После семинаров были организованы индивидуальные консультации НКО и инициативных граждан по возникающим вопросам (запланированный период 01.06.2023 – 31.08.2023).

В результате мероприятия 8:

- По итогам семинара были проведены консультации по вопросам написания и реализации социальных проектов, регистрации НКО в качестве юридического лица.

- Присутствовали 488 представителей целевой аудитории.

- Всего было запланировано 26 семинаров в 26 различных муниципальных образованиях Смоленской области с последующими индивидуальными консультациями от команды проекта.

Районы	Дата посещения	Количество участников	Освещение в СМИ
Кардымовский район	5 июля	13	https://vk.com/wall-218221081_126
Сычёвский район	6 июля	15	https://vk.com/wall-218221081_130
Рославльский район	10 июля	11	https://vk.com/wall-218221081_141
Десногорск	10 июля	28	
Починковский район	13 июля	34	https://vk.com/wall-218221081_143
Шумячский район	26 июля	22	https://vk.com/wall-218221081_145
Хиславичский район	26 июля	22	
Монастырщинский район	28 июля	14	https://vk.com/wall-218221081_147 https://vk.com/wall-215654264_3417 https://vk.com/wall-194180858_1432
Краснинский район	28 июля	19	
Ельнинский район	31 июля	26	https://vk.com/wall-218221081_152 https://vk.com/wall-102573497_1500
Глинковский район	31 июля	18	
Тёмкинский район	2 августа	28	https://vk.com/wall-218221081_156 https://vk.com/wall-102573497_1510
Угранский район	2 августа	15	
Велижский район	4 августа	24	https://vk.com/wall-218221081_162 https://vk.com/wall-180539045_4915
Демидовский район	4 августа	19	
Ярцевский район	9 августа	21	https://vk.com/wall-218221081_164
Дорогобужский район	9 августа	21	
Ершичский район	11 августа	22	https://vk.com/wall-218221081_166
Гагаринский район	14 августа	6	
Вяземский район	15 августа	20	https://vk.com/wall-218221081_169 https://vk.com/wall-102573497_1523
Сафоновский район	15 августа	20	
Смоленский район	16 августа	16	https://vk.com/wall-218221081_171
Холм-Жирковский район	18 августа	7	
Духовщинский район	21 августа	13	https://drive.google.com/drive/folders/1sxF8PPGoKhgHTfpFk9dqOoi-m6UbeCeA?usp=sharing
Руднянский район	21 августа	16	https://drive.google.com/drive/folders/1ufzjhdqJ8g-RLfvV36DReovA1LROo_O?usp=sharin

			g
Новодугинский район	22 августа	18	https://vk.com/wall-218221081_173

4.9 Мероприятие 9. Проведение встреч с активной молодежью в 26 муниципальных образованиях Смоленской области. В ходе встречи были выявлены основные проблемы развития молодежи в муниципальных образованиях региона. Молодежь муниципальных образований Смоленской области узнает о понятии НКО. По итогам встречи активные участники, по желанию, смогли присоединиться к работе НКО Смоленской области (запланированный период 01.06.2023 – 31.08.2023).

В результате мероприятия 9:

- Молодежь из муниципальных образований Смоленской области познакомились с понятием НКО, узнали о работе НКО Смоленской области.

- В ходе встречи были выявлены основные проблемы, с которыми сталкивается молодежь муниципалитетов, в сфере работы с общественными организациями.

- Активные участники встречи смогли присоединиться к деятельности НКО Смоленской области и получить дополнительные знания в сфере социального проектирования.

- Подобные встречи проходили во время поездки команды проекта с целью проведения обучающих семинаров по социальному проектированию и регистрации НКО.

- В 26 встречах приняли участие 335 человек в возрасте от 14 лет.

Районы	Дата посещения	Количество участников из числа молодежи	Освещение в СМИ
Кардымовский район	5 июля	9	https://vk.com/wall-218221081_126
Сычёвский район	6 июля	4	https://vk.com/wall-218221081_130
Рославльский район	10 июля	4	https://vk.com/wall-218221081_141
Десногорск	10 июля	5	
Починковский район	13 июля	41	https://vk.com/wall-218221081_143
Шумячский район	26 июля	8	https://vk.com/wall-218221081_145
Хиславичский район	26 июля	20	
Монастырщинский район	28 июля	12	https://vk.com/wall-218221081_147 https://vk.com/wall-215654264_3417 https://vk.com/wall-194180858_1432
Краснинский район	28 июля	11	
Ельнинский район	31 июля	5	https://vk.com/wall-218221081_152 https://vk.com/wall-102573497_1500
Глинковский район	31 июля	10	
Тёмкинский район	2 августа	16	https://vk.com/wall-218221081_156 https://vk.com/wall-102573497_1510
Угранский район	2 августа	15	
Велижский район	4 августа	14	https://vk.com/wall-218221081_162 https://vk.com/wall-180539045_4915
Демидовский район	4 августа	14	
Ярцевский район	9 августа	39	https://vk.com/wall-218221081_164
Дорогобужский район	9 августа	10	

Ершичский район	11 августа	7	https://vk.com/wall-218221081_166
Гагаринский район	14 августа	20	
Вяземский район	15 августа	5	https://vk.com/wall-218221081_169
Сафоновский район	15 августа	18	https://vk.com/wall-102573497_1523
Смоленский район	16 августа	10	https://vk.com/wall-218221081_171
Холм-Жирковский район	18 августа	2	
Духовщинский район	21 августа	8	https://drive.google.com/drive/folders/1sx_F8PPGoKhgHTfpFk9dqOoi-m6UbeCeA?usp=sharing
Руднянский район	21 августа	13	https://drive.google.com/drive/folders/1ufz_jhodqJ8g-RLfvV36DReovA1LROo_O?usp=sharing
Новодугинский район	22 августа	15	https://vk.com/wall-218221081_173

4.10 Мероприятие 10. Образовательный интенсив "От идеи до гранта" в городе Смоленске. Программа мероприятия включает в себя два модуля: общий (лекционный) и индивидуальный (практический). В рамках лекционного модуля опытные эксперты рассказали о том, как грамотно оформить заявку на грант, какими правилами следует руководствоваться для качественного заполнения заявки. В рамках индивидуального (практического) модуля эксперты занимались индивидуальным сопровождением НКО до момента подачи заявки на конкурс (запланированный период 01.09.2023 – 30.09.2023).

В результате мероприятия 10:

- В ходе интенсива прошло выступление двух лекторов в рамках общего (лекционного) модуля, в которых приняли участие 20 представителей НКО.

- В ходе практического (индивидуального) модуля 10 НКО, отобранные командой проекта, под сопровождением опытных экспертов регионального и федерального уровней разработали проектные заявки для подачи на первый конкурс Фонда президентских грантов или Президентского фонда культурных инициатив 2024 года.

Освещение мероприятия в СМИ: https://vk.com/wall-218221081_182



4.11 Мероприятие 11. Консультации по вопросу доработки проектных заявок для участия в конкурсах Фонда президентских грантов и президентского фонда культурных инициатив (запланированный период 01.09.2023 – 15.10.2023).

В результате мероприятия 11:

- Командой проекта проведено не менее 40 консультаций 20 различных некоммерческих организаций по вопросу участия в конкурсах Фонда президентских грантов и Президентского фонда культурных инициатив.

Мероприятие не проводилось в связи с тем, чем оно дублирует пункт мероприятия 5.

Номер письма-согласования от Департамента Смоленской области по внутренней политике: Исх.№1-19/09 от «19» сентября 2023 г.

4.12 Мероприятие 12. Серия презентаций о возможностях юридически зарегистрированной некоммерческой организации для студентов образовательных организаций Смоленской области среднего профессионального и высшего образования. В ходе мероприятия командой проекта будет рассказано

о возможностях, которые открываются при регистрации собственной некоммерческой организации (запланированный период 01.09.2023 – 15.11.2023, согласно письму-просьбе о внесении изменений в проект «Территория поддержки НКО» Исх. №1-10/11 от «10» ноября 2023 г период мероприятия: 01.09.2023 – 20.12.2023).

В результате мероприятия 12:

- Командой проекта была проведена серия встреч, участие в которых приняли 400 инициативных студентов.


- По итогам презентаций студенты смогли присоединиться к деятельности уже существующих некоммерческих организаций региона.

- Студенты смогли принимать участие в разработке заявок на грантовые конкурсы совместно с заинтересованными некоммерческими организациями, учиться ведению социальных сетей и сайтов на площадке НКО.

Духовщина: https://vk.com/wall-218221081_183



Смоленский колледж правоохраны и правосудия: https://vk.com/wall-218221081_221



Молодая Гвардия: https://vk.com/wall-218221081_232



Смоленский колледж правоохраны и правосудия:



РАНХиГС:



4.13 Мероприятие 13. Проведение прямого эфира с представителями управления министерства юстиции по Смоленской области на тему "Регистрация НКО". В ходе прямого эфира представители управления рассказали основные аспекты, которые необходимо знать при регистрации НКО (запланированный период 15.11.2023 – 30.11.2023, согласно письму-просьбе о внесении изменений в проект «Территория поддержки НКО» Исх. №1-10/11 от «10» ноября 2023 г период мероприятия: 15.11.2023 – 20.12.2023).

В результате мероприятия 13:

- Прямой эфир посмотрят не менее 1 500 человек.

Ссылка на онлайн-запись эфира: https://vk.com/wall-218221081_261

Благодарим всех, кто присоединился к нашему эфиру, и обещаем провести еще много интересных и полезных мероприятий в будущем. Следите за нашими новостями и приглашениями!



Онлайн семинар по регистрации НКО
1501 просмотр

4.14 Мероприятие 14. Подведение итогов реализации проекта (запланированный период 18.12.2023 – 20.12.2023, согласно письму-просьбе о внесении изменений в проект «Территория поддержки НКО» Исх. №1-10/11 от «10» ноября 2023 г период мероприятия: 10.12.2023 – 10.12.2023).

В результате мероприятия 14:

- В мероприятии приняли участие 23 представителя НКО Смоленской области.
- Были презентованы результаты работы команды проекта.



https://vk.com/wall-218221081_240

https://vk.com/wall-218221081_241

https://vk.com/wall26783945_2351

https://vk.com/wall-218221081_244

5. Ссылки на электронные публикации и сайты

Подготовлены и размещены в СМИ и сети Интернет 65 публикаций:

- | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | https://vk.com/wall-218221081_126 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|

2.	https://vk.com/wall-218221081_130
3.	https://vk.com/wall-218221081_141
4.	https://vk.com/wall-102573497_1500
5.	https://vk.com/wall-218221081_143
6.	https://vk.com/wall-218221081_145
7.	https://vk.com/wall-215654264_3417
8.	https://vk.com/wall-218221081_147
9.	https://vk.com/wall-194180858_1432
10.	https://vk.com/wall-218221081_152
11.	https://vk.com/wall-102573497_1510
12.	https://vk.com/wall-218221081_156
13.	https://vk.com/wall-180539045_4915
14.	https://vk.com/wall-218221081_162
15.	https://vk.com/wall-218221081_164
16.	https://vk.com/wall-218221081_166
17.	https://vk.com/wall-102573497_1523
18.	https://vk.com/wall-218221081_169
19.	https://vk.com/wall-218221081_171
20.	https://vk.com/wall-218221081_173
21.	https://vk.com/wall-218221081_183
22.	https://vk.com/wall-218221081_221
23.	https://vk.com/wall-218221081_232
24.	https://vk.com/wall-218221081_240
25.	https://vk.com/wall-218221081_241

26.	https://vk.com/wall26783945_2351
27.	https://vk.com/wall-218221081_244
28.	https://vk.com/wall-218221081_240
29.	https://vk.com/wall-196965104_2797
30.	https://vk.com/wall-196965104_2822
31.	https://vk.com/wall-196965104_2800
32.	https://vk.com/wall-196965104_2857
33.	https://vk.com/wall-196965104_2874
34.	https://vk.com/wall-196965104_2880
35.	https://vk.com/wall-196965104_2881
36.	https://vk.com/wall-196965104_3036
37.	https://vk.com/wall-196965104_3062
38.	https://vk.com/wall-207721736_829
39.	https://vk.com/wall-207721736_775
40.	https://vk.com/wall-207721736_769
41.	https://vk.com/wall-218221081_252
42.	https://vk.com/wall92706055_15420
43.	https://vk.com/wall-218221081_236
44.	https://vk.com/wall-203625253_177
45.	https://vk.com/wall-218221081_234
46.	https://vk.com/wall136886875_6051
47.	https://vk.com/wall-202721599_663
48.	https://vk.com/wall-202721599_641
49.	https://vk.com/wall-202721599_619

50.	https://vk.com/wall-202721599_618
51.	https://vk.com/wall-202721599_607
52.	https://vk.com/wall136886875_5987
53.	https://vk.com/wall136886875_5968
54.	https://vk.com/wall136886875_5962
55.	https://vk.com/wall136886875_5871
56.	https://vk.com/wall136886875_5864
57.	https://vk.com/wall-218221081_196
58.	https://vk.com/wall-218221081_194
59.	https://vk.com/wall-218221081_191
60.	https://vk.com/wall-218221081_189
61.	https://vk.com/wall-218221081_186
62.	https://vk.com/wall-218221081_182
63.	https://vk.com/wall-218221081_179
64.	https://vk.com/wall-218221081_176
65.	https://vk.com/wall-102573497_1498
66.	https://vk.com/wall-218221081_149
67.	https://vk.com/wall-218221081_139
68.	https://vk.com/wall-218221081_137
69.	https://vk.com/wall-102573497_1461
70.	https://vk.com/wall-218221081_136
71.	https://vk.com/wall-102573497_1460
72.	https://vk.com/wall-218221081_134
73.	https://vk.com/wall-218221081_132

74.	https://vk.com/wall-218221081_128
75.	https://vk.com/wall-102573497_1433
76.	https://vk.com/wall-218221081_124
77.	https://vk.com/wall-218221081_119
78.	https://vk.com/wall-102573497_1413
79.	https://vk.com/wall-218221081_117
80.	https://vk.com/wall-218221081_115
81.	https://vk.com/wall-102573497_1396
82.	https://vk.com/wall-218221081_114
83.	https://vk.com/wall-102573497_1387
84.	https://vk.com/wall-218221081_111
85.	https://vk.com/wall-218221081_110
86.	https://vk.com/wall-218221081_107
87.	https://vk.com/wall-102573497_1339
88.	https://vk.com/wall-218221081_100
89.	https://vk.com/wall-218221081_92
90.	https://vk.com/wall-218221081_89
91.	https://vk.com/wall-218221081_88
92.	https://vk.com/wall-189035149_54
93.	https://vk.com/wall-218221081_86
94.	https://vk.com/wall-218221081_83
95.	https://vk.com/wall-102573497_1279
96.	https://vk.com/wall-177979233_5475

97.	Смолянам рассказали о социальном проектировании Знамя труда - Кардымово (gazeta-kardymovo.ru)
98.	Смолянам рассказали о социальном проектировании Сычевские вести (xn--b1aahbbpd14dcfm9czc.xn--p1ai)
99.	Смолянам рассказали о социальном проектировании Рославльская правда (ropravda.ru)
100.	Смолянам рассказали о социальном проектировании 08.09.2023 Десногорск - БезФормата (bezformata.com)
101.	Состоялся семинар в рамках реализации проекта «Территория поддержки НКО» (admin-smolensk.ru)
102.	Стратегическая сессия «ВУЗ и НКО: долгосрочное партнёрство» - Смоленский Филиал РАНХиГС (ranepa.ru)
103.	В Смоленске пройдет публичный разбор проекта, не получившего грантовую поддержку Портал НКО Смоленской области (xn--67-11clg.xn--p1ai)
104.	Смоленский филиал - Стратегическая сессия «ВУЗ и НКО: долгосрочное партнёрство» (fa.ru)
105.	Состоялся семинар для социально ориентированных некоммерческих организаций (admin-smolensk.ru)
106.	Смолянам рассказали о социальном проектировании (kras-kray.ru)
107.	Смолянам рассказали о социальном проектировании — Велижская новь (velizhnov67.ru)
108.	В Администрации района прошла встреча Главы муниципального образования Дорогобужский район Смоленской области Константина Серенкова с руководителем Автономной некоммерческой организации Центр массовых коммуникаций и развития молодежи Никитой Зуевым (dorogobuzh-gazeta.ru)
109.	Смолянам рассказали о социальном проектировании НИВА (ershichiniva.ru)
110.	Смолянам рассказали о социальном проектировании За урожай (za-urozhai.ru)
111.	Смолянам рассказали о социальном проектировании 07.09.2023 Вязьма - БезФормата (bezformata.com)
112.	Смолянам рассказали о социальном проектировании Общественно-массовая газета «Сафоновская правда» (safonovka.ru)
113.	Смолянам рассказали о социальном проектировании 08.09.2023 Сафоново - БезФормата (bezformata.com)
114.	Сегодня на базе #РЦД67 состоялся семинар для победителей конкурса на право получения субсидии из бюджета Смоленской области (xn--67-9kcl4cbn.xn--p1ai)
115.	Смолянам рассказали о социальном проектировании 07.09.2023 Угра - БезФормата

	(bezformata.com)
116.	<u>Смолянам рассказали о социальном проектировании (zn-smol.ru)</u>
117.	<u>Итоговый Форум некоммерческого сектора региона (admin-smolensk.ru)</u>
118.	<u>Форум некоммерческого сектора Смоленской области: итоги и перспективы развития - Смоленский Филиал РАНХиГС (ranepa.ru)</u>
119.	<u>Новости Смоленскстата (rosstat.gov.ru)</u>
120.	<u>Смоленский филиал - Итоговый Форум некоммерческого сектора региона (fa.ru)</u>

6. Собственный вклад

За счёт софинансирования в рамках проекта проведены следующие работы и мероприятия:

- Часть бухгалтерских работ организации;
- Аренда помещения для проведения мероприятий проекта в муниципальных образованиях Смоленской области

7. Незапланированные результаты

Были проведены следующие мероприятия:

1. Подписано соглашение о сотрудничестве с Калужским ресурсным центром «Инициатива». Были рассмотрены аспекты, согласно которым запланировано активное содействие во всех видах деятельности, таких как:

- Посещение командой проекта Калужской области мероприятия для НКО Смоленщины;
- Организация работы экспертов ресурсного центра НКО Калужской области на Смоленщине;
- Организация семинаров, конференций, тренингов для совершенствования навыков в работе с некоммерческими организациями.

2. Налажено сотрудничество с Домом общественных организаций Рязанской области. Были озвучены планы проведения совместных мероприятий, разработки совместных проектов и работа над комплексным развитием некоммерческого сектора в наших регионах.

8. Недостатки

Не выявлено.

9. Общие выводы

Все цели и задачи проекта исполнены в полном объёме. Учитывая высокий положительный отклик от участников мероприятия, программа развития некоммерческого сектора в Смоленской области является актуальной. Проект вызвал широкий общественный резонанс, положительную реакцию целевой категории участников, показал востребованность тематики, выбранной для его реализации.

Председатель Фонда
социальной поддержки граждан
«Феникс»



Д.Ю. Пестунов