

Приложение № 5
к Договору №

от «___» _____ 20__ г.

**АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
о мероприятиях социальной программы (проекта),**

**«Новое слово - Свобода»
наименование программы/проекта
осуществляемых за счет субсидии**

**МЕСТНОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В
ЧЕСТЬ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА Г. СМОЛЕНСКА СМОЛЕНСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)**

Наименование проекта: «Новое слово - Свобода»

Размер субсидии: 1 491 380,00 Р

Отчетный период с 19.05. 2023 по 30.06.2023

Руководитель проекта Степанова Татьяна Сергеевна
Skripka.tat@yandex.ru
8-952-995-61-25

1) описание содержания деятельности по социальной программе (проекту) за отчетный период:

В стационарных отделениях «Смоленского дома для мамы» (основного здания) и социального подворья «Мамина дача» организовано временное проживание (предоставлен приют) в строгом соответствии с требованиями Программы реабилитации женщин и детей, переживших психотравмирующую ситуацию (физическое восстановление, безопасность, занятость, режим), 16 человек (матери с детьми, кризисные беременные). Все получатели данного вида помощи находились в приюте на полном обеспечении за счет средств заявителя и организаций-партнеров. Благодаря предоставлению приюта было предотвращено социальное сиротство для 10 детей.

Психологами СДДМ, имеющими многолетний опыт реабилитации матерей и детей в кризисной ситуации разработана типовая комплексная программа психолого-социальной реабилитации «Свободная мама счастливых детей» для женщин, пострадавших от воздействия психотравмирующих ситуаций. На основе типовой программы составлены и реализованы программы индивидуальных занятий с психологом (интервенций). Программы разработаны с опорой на результаты диагностики и включали: технологии нормализации уровня тревоги, профилактику аддиктивного поведения, методики проработки травматического опыта, такие как ВКД (визуально-кинестетическая диссоциация), EMDR (метод глазодвигательной десенсибилизации), метод стирания навязчивых аудиальных и визуальных образов, метод редукции травматических переживаний, ТМП (метод терапии мысленного поля, направленный на проработку травматических переживаний через тело).

Для 4 подопечных приюта были проведены диагностические исследования признаков наличия посттравматических и острых стрессовых реакций. В диагностический блок для взрослых и детей старше 12 лет в зависимости от проблематики клиента могли быть включены: опросник травматического стресса, ОТС (И.О.Котенев, 1996) или исследование тревожности (тест Спилбергера-Ханина), диагностика выраженности агрессии, вины, обиды, негативизма (тест Басса-Дарки), выраженность симптомов стресса (шкала стресса на уровне физических, эмоциональных, когнитивных проявлений).

Обеспечено оказание эффективной гуманитарной помощи целевой группе проекта. С привлечением волонтеров была организована регулярная выдача, в т.ч. доставка к месту проживания, гуманитарной помощи. Всего выдано 106 комплектов гуманитарной помощи (продуктовые наборы, предметы гигиены, детская одежда), каждый из которых сформирован с учетом конкретных потребностей каждого благополучателя.

2) обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения):

В мае было проведено установочное собрание с сотрудниками проекта, направленное на формирование общего представления о целевых группах и их проблематике, цели и задачах проекта, календарных сроках и основных предстоящих мероприятиях проекта.

В соответствии с требованиями реабилитации женщин и детей, переживших психотравмирующую ситуацию (безопасность, занятость, ответственность) были проведены программы по формированию хозяйственно-бытовых навыков: «Хозяюшка» и «Семейный обед».

В реализации мероприятий принимали участие волонтеры: в организации присмотра за детьми во время проведения занятий в нерабочие часы воспитателя группы краткосрочного пребывания, а также в организации и проведении занятий обучающего блока «Семейный обед». Реализация программ по формированию хозяйственно-

бытовых навыков при работе с матерями, страдающими когнитивными нарушениями, проводилась в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными кризисным психологом приюта Корначенковой А.Б., опубликованным в методическом пособии «Психологический Винегрет», 2019 г.

Семейный обед

«Семейная пицца»

Дата проведения - 29.05

Приняли участие 11 мам, 6 детей (возраст детей от 5 до 12 лет)

https://vk.com/smol_ddm?w=wall-71362499_18927

«Изготовление арахисовой пасты»

Дата проведения - 21.06

Приняли участие 7 мам, 9 детей (возраст детей от 5 до 12 лет)

https://vk.com/smol_ddm?w=wall-71362499_19102

Хозяюшка

«Платим правильно»

Дата проведения - 22.05

Приняли участие 7 мам

https://vk.com/smol_ddm?w=wall-71362499_18896

«Порядок в детской и шкафу»

Дата проведения - 29.06

Приняли участие 8 мам

https://vk.com/smol_ddm?w=wall-71362499_19251

3) основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления социальной программы (проекта):

Было организовано проживание на полном обеспечении в приюте для 6 матерей (одна из них беременная) и 10 детей, нуждающихся в жилье и не имеющих возможности самостоятельно удовлетворить потребность в питании и безопасном проживании. Проведены консультации социальным работником, 124 мероприятия/услуги для 6 семей, проживающих в приюте «Смоленский дом для мамы» и на социальном подворье «Мамина дача» и не 11 семей, получающих помощь без проживания.

Специалистами была разработана 1 пилотная версия программы психологической помощи «Свободная мама счастливых детей».

Была проведена диагностика на оценку влияния травматического события для 4 женщин, подопечных приюта.

Было выдано 106 комплектов гуманитарной помощи (продуктовые наборы, предметы гигиены, детская одежда), для 423 человек из нуждающихся семей.

4) электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети);

https://vk.com/smol_ddm?w=wall-71362499_18927

https://vk.com/smol_ddm?w=wall-71362499_19102

https://vk.com/smol_ddm?w=wall-71362499_18896

https://vk.com/smol_ddm?w=wall-71362499_19251

5) фотографии с мероприятий, проведенных в отчетном периоде (выставок, презентаций, встреч, круглых столов, конференций, симпозиумов, кружков, конкурсов и иных

аналогичных мероприятий; вручений дипломов, премий, призов, приобретенных за счет средств субсидии), а также видео-и аудиозаписи (если такие записи производились Получателем субсидии) выступлений (докладов) участников, оплата выступления и (или) проезда, проживания, питания которых осуществлялась за счет средств субсидии, при этом на фотографиях должны быть отражены ход (этапы) мероприятия и существенные его характеристики (масштаб, количество участников, зрителей, ключевые выступающие);

7) копии или электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием субсидии в отчетном периоде;

- отсутствуют

8) электронные ссылки на сайты в сети «Интернет», созданные или доработанные с использованием средств субсидии в отчетном периоде;

- не создавались

9) фотографии материальных объектов (площадок, экспозиций и аналогичных), созданных (восстановленных, приобретенных) с использованием субсидии в отчетном периоде;

- не приобретались

10) информацию о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за весь срок реализации социальной программы (проекта)

- 2312098 руб.

11) оценку результатов реализации проекта, в том числе полученного социального эффекта;

- достижение социального эффекта от реализации проекта носит отсроченный характер, поэтому, ввиду незначительного срока реализации проекта (1,5 мес.), пока можно достоверно судить лишь о наличии краткосрочных социальных результатов, таких как предотвращение социального сиротства ввиду отобрания либо отказа от ребенка для 10 детей из 6 семей, проживавших в приюте. Улучшение эмоционального благополучия 16 подопечных приюта.

12) наличие и характер незапланированных результатов реализации проекта;

- все результаты за отчетный период не выходили за рамки плана и были предусмотрены календарным планом проекта.

13) недостатки, выявленные в ходе реализации проекта;

- к недостаткам можно отнести низкую заинтересованность матерей в трудоустройстве, что существенно затрудняет процесс социализации и финансовой самостоятельности кризисных кровных семей.

14) общие выводы по результатам реализации проекта.

В первый отчетный период реализации проекта была разработана и частично апробирована на 4 благополучателях проекта типовая программа психологической помощи «Свободная мама счастливых детей» для матерей и детей подросткового возраста, переживших травмирующий опыт. Пилотный вариант программы прилагаем к отчету.

Руководитель организации
Петровский П.В.



Петров П.В. /подпись/