

Приложение № 5

к Договору № _____

от «__» _____ 20__ г.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
о мероприятиях социальной программы (проекта),

«Цикл телевизионных сюжетов и телепередач «Исторический рубеж».
Второй сезон»

наименование программы/проекта

осуществляемых за счет субсидии

- **Организация:** Смоленская региональная общественная организация «ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КОМПАНИЯ СПЕЦПРОЕКТОВ «ПРОСВЕЩЕНИЕ»
- **название проекта:** «Цикл телевизионных сюжетов и телепередач «Исторический рубеж». Второй сезон
- **размер (сумма) субсидий:** 276 000,00 (Сто тридцать тысяч) рублей
- **сроки реализации программы/проекта:** 6 месяцев
- **отчетный период:** 4 квартал (год)
- **ФИО и контактная информация руководителя социальной программы:** Александр Сергеевич Стацура, 89107620813, staz06@mail.ru



/А.С. Стацура/

Смоленск, 2023

Содержание

- 1) описание содержания деятельности по социальной программе (проекту) за отчетный период;
- 2) обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения);
- 3) основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления социальной программы (проекта);
- 4) электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети);
- 5) фотографии с мероприятий, проведенных в отчетном периоде (выставок, презентаций, встреч, круглых столов, конференций, симпозиумов, кружков, конкурсов и иных аналогичных мероприятий; вручений дипломов, премий, призов, приобретенных за счет средств субсидии), а также видео-и аудиозаписи (если такие записи производились Получателем субсидии) выступлений (докладов) участников, оплата выступления и (или) проезда, проживания, питания которых осуществлялась за счет средств субсидии, при этом на фотографиях должны быть отражены ход (этапы) мероприятия и существенные его характеристики (масштаб, количество участников, зрителей, ключевые выступающие);
- 7) копии или электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием субсидии в отчетном периоде;
- 8) электронные ссылки на сайты в сети «Интернет», созданные или доработанные с использованием средств субсидии в отчетном периоде;
- 9) фотографии материальных объектов (площадок, экспозиций и аналогичных), созданных (восстановленных, приобретенных) с использованием субсидии в отчетном периоде;
- 10) информацию о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за весь срок реализации социальной программы (проекта).
- 11) оценку результатов реализации проекта, в том числе полученного социального эффекта;
- 12) наличие и характер незапланированных результатов реализации проекта;
- 13) недостатки, выявленные в ходе реализации проекта;
- 14) общие выводы по результатам реализации проекта.

1. Описание содержания деятельности по социальной программе (проекту) за отчетный период

Проект, Смоленской региональной общественной организации «Телевизионная компания спецпроектов «Просвещение» продолжает цикл телевизионных сюжетов и телепередач «Исторический рубеж», приуроченных к историческим датам, редко упоминаемым сегодня, но имеющим ключевое значение в истории Смоленска и всей России. Большинство этих событий дает сегодня основание историческим противникам России к реваншистским призывам. В свою очередь, историческая неосведомленность смолян не позволяет давать должный отпор антироссийским и русофобским действиям. В 2023 году – уже продолжаем второй цикл мероприятий.

Нами разработан перечень основных дат в истории Смоленска, имеющих огромное историческое значение, определивших исторический путь России, но незаслуженно забытых и «оттененных» последующими событиями. В основном речь идет о многовековом противостоянии России и Польши, России и Литвы. Сегодня, когда историческое противостояние вышло на новый виток и приобрело открытые формы, события тех лет используются нашими оппонентами как плацдарм для реваншистских и антироссийских действий. Созданные телевизионные сюжеты и телепередачи станут идеологическим противовесом этим действиям, будут способствовать подъему патриотических чувств у смолян. За отчетный период было подготовлено 5 сюжетов с на хостинге в Интернете и в сети интернет с общим охватом аудитории более 2000 человек.

В процессе работы над сюжетами были организованы мероприятия: встречи с историками, краеведами, города Смоленска. Мероприятия проходили с участием учащихся общеобразовательных организаций, учителей. Дискуссионные встречи с учащимися школ, студентами ВУЗов и экспертами проходили на базе МБОУ «СШ№7» города Смоленска, Смоленского филиала Финансового университета при Правительстве РФ, Смоленского институте искусств.

Было произведено более 5 передач и сюжетов. Привлечено более 80 человек.

**2. Обзор проведенных за отчетный период мероприятий
(запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному
плану), фактические сроки выполнения)**

№№	Мероприятия	Даты
1.	Согласование с регионалами СМИ (телеканалами) и образовательными организациями о трансляции и распространении видеоматериалов	25.05.2023 - 25.06.2023
2.	Подготовка исторических материалов, сценарного плана, хроники	05.06.2023 - 25.06.2023
3.	Подготовка оборудования, специалистов съёмочный работ.	05.06.2023 - 16.07.2023
4.	Проведение съёмки видеоматериалов. Город Смоленск и Смоленская область	03.07.2023 - 26.11.2023
5.	Проведение видеомонтажных работ, озвучка готового материала	17.07.2023 - 10.12.2023
6.	Согласование с образовательными организациями о показе телепередач "Исторический рубеж" Второй сезон" подростковой аудитории	04.09.2023 - 30.09.2023
7.	Организация и проведение 3 общественных диспутов по материалам телепередач цикла "Исторический рубеж" Второй сезон. Место проведение – город Смоленск	04.09.2023 - 17.12.2023

3. Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления социальной программы (проекта);

За время реализации проекта «Цикл телевизионных сюжетов и телепередач «Исторический рубеж». Второй сезон Смоленской региональной общественной организацией «Телевизионная компания спецпроектов

«ПРОСВЕЩЕНИЕ» было подготовлено более 5 сюжетов для показа на каналах социальных сетей и видеохостингах.

Были организованы мероприятия (заседания, общественные встречи, диспуты) с привлечением учащихся общеобразовательных учреждений, учителей, смоленских краеведов, историков. Было привлечено более 80 человек.

Целевая аудитория. Просветительский документальный фильм «Цикл телевизионных сюжетов и телепередач «Исторический рубеж» ориентирован для граждан, интересующихся историей, историей родного Смоленского края, в не зависимости от возраста, пола, места проживания.

4. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

№№	Описание	Ссылки
1.	Сюжет о 20-месячной осаде Смоленска войсками Сигизмунда III	https://youtu.be/qeHEafDeB5s
2.	Сюжет о героической обороне Смоленска	https://youtu.be/d7h9B3ZZJwU
3.	Сюжет о событиях 24 июня 1610 года произошло знаменитое сражение русских и польских войск при Клушине. Русские войска потерпели поражение, но это еще раз подчеркивает героизм и мужество защитников Смоленска, продолжавших держать осаду города от войск Сигизмунда Третьего еще целый год. Осада Смоленска началась в сентябре 1609 года. Но к весне 1610 враг не только не добился сколько-нибудь заметных успехов, но и не смог предотвратить общения горожан посредством подземных ходов, выходящих за пределы крепости, с внешним миром.	https://youtu.be/iufFJAVpZjM

4.	Сюжет о событиях 28 июня 1654 года, когда московские войска приступили к осаде Смоленска. Цель осады – вернуть древний русский город в лоно Московского государства. Этому событию была посвящена историческая реконструкция, прошедшая у стен Смоленской крепости.	https://youtu.be/6O8GKieqStE
5.	Сюжет о событиях 8 апреля, когда отмечается очередная годовщина так называемой «Великой замятни» в Смоленске, случившейся в 1440 году, когда Смоленск находился в составе Великого Княжества Литовского.	https://youtu.be/lwql_Mm194s
6.	Мероприятия. Встречи со студентами и школьниками СФ Финансового университета РФ, Смоленского института искусств, МБОУ СШ №7	https://vk.com/russianstix?w=wall-136543947_440 https://vk.com/mvp_smolobl?w=wall-196965104_3052 https://vk.com/hplatovsky?w=wall-115592557_1952 https://vk.com/scout67?w=wall-87085495_377 https://vk.com/tsmolensk?w=wall-15511969_10015 https://vk.com/club.istoki?w=wall-37082535_1977 https://vk.com/smolskola7?w=wall-215550326_265 https://vk.com/finuniversi ty67?w=wall-113365257_9422

--	--	--

5-9. Фотографии с мероприятий, проведенных в отчетном периоде (выставок, презентаций, встреч, круглых столов, конференций, симпозиумов, кружков, конкурсов и иных аналогичных мероприятий; вручений дипломов, премий, призов, приобретенных за счет средств субсидии), а также видео-и аудиозаписи (если такие записи производились Получателем субсидии) выступлений (докладов) участников, оплата выступления и (или) проезда, проживания, питания которых осуществлялась за счет средств субсидии, при этом на фотографиях должны быть отражены ход (этапы) мероприятия и существенные его характеристики (масштаб, количество участников, зрителей, ключевые выступающие)

№№	Наименование	Ссылка
1.	Фотографии и видео с мероприятий мероприятия	https://disk.yandex.ru/d/pJamOImpaeFV3g
2.	ДОГОВОР № 3/09 об аренде аппаратуры	В приложениях ДОГОВОР № 3/09
3.	Акт к договору № 1 от 04.09.2023 об аренде аппаратуры	В приложениях Акт №1 к договору №3/09
4.	Счёт №10 от 04.09.2023	В приложениях Счёт №10
5.	Платёжное №1 от 05.09.2023 поручение к договору № 3/09 об аренде аппаратуры	В приложениях платёжка к договору №3/09
6.	Договор №5/09 от 05 сентября 2023 года о проведении Кофе-брейков	В приложениях ДОГОВОР № 5/09
7.	Акт № 1 от 01 октября 2023 г. По договору №05/9	В приложениях Акт к договору 5/09_Кофе-брейки
8.	Счет №_1 от 01.10.2023г.	В приложениях к ДОГОВОРУ № 5/09
9.	Платёжное поручение №3 от 02.10.2023 к договору № 5/09 о проведении Кофе-брейков	В приложениях Платёжка кофе брейки

10. Информацию о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за весь срок реализации социальной программы (проекта).

Управление программой и реализация осуществлялось коллективом Смоленской региональной общественной организации «Телевизионная компания спецпроектов «Просвещение», её администрацией в лице директора организации Стацеры Александра Сергеевича, художественного руководителя в лице Солопонова Юрия Александровича, волонтерами из числа учителей МБОУ СШ № 7 г. Смоленска, Смоленский филиал Финансового университета при правительстве РФ, Смоленский институт искусств. Эксперты и краеведы – 10 человек, помогали с материалами для сюжетов.

9. Оценка результатов реализации проекта, в том числе полученного социального эффекта

За время реализации проекта «Цикл телевизионных сюжетов и телепередач «Исторический рубеж» Смоленской региональной общественной организацией «Телевизионная компания спецпроектов «ПРОСВЕЩЕНИЕ» было подготовлено более 5 сюжетов для показа на каналах социальных сетей и видеохостингах.

Были организованы мероприятия (заседания, общественные встречи, диспуты) с привлечением учащихся общеобразовательных учреждений, учителей, смоленских краеведов, историков. Было привлечено более 80 человек.

Роль проекта просветительская, направленная на изучение родной истории. Знакомство молодых людей с этим фильмом даст возможность больше узнать о Великой Отечественной Войне, войне России с Польшей. Вызовет интерес к изучению многих, до сих пор еще не изученных вопросов времен войны.

Сюжеты размещены в свободном доступе в сети интернет, а также предложен телевизионным каналам.

Будет предложено педагогам образовательных учреждений использовать наш просветительский документальный фильм для обучения подрастающего поколения

12. Наличие и характер незапланированных результатов реализации проекта

Не выявлено

13. Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта

Не выявлено

13. Общие выводы по результатам реализации проекта

Считаем, что проект удалось реализовать на достаточно хорошем уровне. Добились главных задач: создали просветительские материалы о событиях в период военных действий на территории Смоленщины с 17 по 20 века.

Были проведены общественные мероприятия с привлечением школьников, учителей, смоленских краеведов и историков.

Планируется продолжение данной просветительской работы и в дальнейшем.