

ОТЧЕТ
о реализации социальной программы
«Донбасс: вчера, сегодня, завтра»

Название организации-получателя субсидий: СМОЛЕНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОДЕЙСТВИЯ В ПРЕДСТАВЛЕНИИ И ЗАЩИТЕ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ "ВЕТЕРАНЫ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ РОССИИ"

Название программы (проекта): «Донбасс: вчера, сегодня, завтра»

Размер (сумма) субсидий: 372 952,00 рублей

Сроки реализации программы: 01 сентября 2023 г. – 15 декабря 2023 г.

Отчетный период: 2023 г.

ФИО и контактная информация представителя проекта: Зуев Никита Александрович, тел.: +7 (964) 617-19-55

1. Содержание деятельности

Проект Донбасс: вчера, сегодня, завтра подразумевает широкое распространение информации о событиях происходящих на территории Донбасса в период с 2014 года по настоящее время. Проект является единственным на территории региона, в рамках которого проводились встречи с действующими участниками специальной военной операции и была создана фотовыставка, отражающая смысловую нагрузку проведения СВО на территории Украины, защиты жителей Донбасса.

Фотовыставка состоит из 18 двухсторонних стендов с фотографиями, отражающими исторические события 2014-2022 годов, события в период проведения специальной военной операции и планы на восстановление присоединенных территорий. Помимо исторической составляющей выставки создано несколько стендов, которые описывают личную мотивацию и историю военнослужащих Смолян, отправившихся в зону специальной военной операции и сей день героически выполняющих боевые задачи для спасения мирного населения Донецкой народной республики.

С целью наиболее широкого распространения информации о событиях, происходивших на территории Донбасса в период с 2014 года по настоящее время в ходе реализации проекта в образовательных организациях основного общего образования для школьников 5-11 классов были проведены "Разговоры о важном" на тему «Донбасс: вчера, сегодня, завтра», на которых была показана фотовыставка в виде презентации, видеоролики о жизни жителей Донбасса и участников СВО. Важно отметить, что после посещения фотовыставки представители целевой группы проекта имели возможность написать письмо солдату, которые команда проекта передаст в зону проведения специальной военной операции.

2. Количественные результаты

Количество представителей целевой группы, посетивших фотовыставку:
6000 человек

Информационные охваты проекта в сети "Интернет": 10 000 просмотров.

Количество представителей целевой аудитории проекта, принявших участие во встречах с партнерами проекта - жителями Луганский или (и) Донецкой народной республик: 120 человек

Количество представителей целевой аудитории проекта, принявших участие во встречах с действующими военнослужащими: 100 человек.

3. Качественные результаты

Реализация проекта позволила школьникам и жителям Смоленска, Десногорска, Вязьмы, Рославля, Ярцево получить возможность более глубокого понимания истории Донбасса и его роли в истории России.

Школьникам повысили уровень знаний об исторических и политических событиях, происходящих на Донбассе в период с 2014 года по настоящее время.

Реализация проекта позволила снизить влияние созданных стереотипы и предрассудки, которые могли возникнуть у школьников по отношению к жителям Донбасса и участникам специальной военной операции. Именно фотографии и рассказы живых людей помогли целевой группе проекта понять, что сейчас происходит в когда-то мирных квартал Донецка и Луганска.

4. Обзор мероприятий проекта

В рамках реализации проекта «Донбасс: вчера, сегодня, завтра» Организацией были проведены следующие мероприятия в соответствии с календарным планом.

4.1 Мероприятие 1. Организационная подготовка к проведению фотовыставки (запланированный период 01.06.2023 – 31.07.2023).

Мероприятие 1 проведено в соответствии с запланированными сроками в период 01.06.2023 – 31.07.2023.


В результате проведенного мероприятия 1:

Приобретены 20 конструкций для проведения фотовыставки. Получены электронные версии 34 фотографии от партнеров - Общественных палат Луганской и Донецкой народных республик. Фотографии сверстаны, на них размещена информация о событиях на Донбассе с 2014 по 2022 год, периоде СВО и планах по развития территорий на будущие года. Макеты переданы в типографию для печати, закуплены ПВХ панели и переданы в производство для изготовления стендов фотовыставки. Составлен и согласован план-график с точными датами проведения фотовыставок в образовательных организациях Смоленска, Десногорска, Сафоново, Рославля, Ярцево.

4.2 Мероприятие 2. Проведение встреч школьников с действующими военнослужащими, участвующими в специальной военной операции. Формат встреч - 15-минутный монолог для начала дискуссии, который затем перейдет в формат диалога или вопрос-ответ. Такая форма позволяет наиболее эффективно погрузить школьников в тематику встречи и фотовыставки. Такие встречи проходили в рамках выставки на базе одной из образовательных организаций города Смоленска. (Запланированный период 09.06.2023 - 15.10.2023).

В результате мероприятия 2: Проведено 6 встреч школьников с участниками специальной военной операции. В мероприятии приняли участие 200 представителей ЦА. Представители целевой группы получить возможность более глубокого понимания истории Донбасса и его роли в истории России. Это помогло лучше понять, как и почему события происходили в новых регионах необходимы и важны. Проведение мероприятия позволило оказать влияние на

созданные стереотипы и предрассудки, которые могут возникнуть у школьников по отношению к жителям Донбасса и участникам специальной военной операции.



4.3 Мероприятие 3. Подготовка материалов для проведения «Разговора о важном» в образовательных организациях города Смоленска на тему «Донбасс: вчера, сегодня, завтра». (Запланированный период 01.08.2023 - 15.09.2023).

В результате мероприятия 3: Был разработан комплекс материалов для образовательных организаций Смоленской области для проведения "Разговора о важном", которые будут в себя включать: электронную версию фотовыставки "Донбасс: вчера, сегодня, завтра", видеointервью (не более 2 минут, не менее 2 видеороликов) с представителями Луганской народной республики, которые посетят открытие первой фотовыставки "Донбасс: вчера, сегодня, завтра" в г. Смоленск.



Ссылка на видеointервью: <https://drive.google.com/drive/folders/1iQdeauk-PdyR4KzXuDTC7IE7sV4cQzM?usp=sharing>


4.4 Мероприятие 4. Проведение фотовыставки в 8 образовательных организациях города Смоленск. (Запланированный период 15.09.2023 - 15.09.2023).

В результате мероприятия 4: Проведено 8 фотовыставок, которые посетили не менее 3 300 человек. Представители целевой аудитории получить возможность получить новую информацию о событиях, происходящих на Донбассе. Фотографии могут помочь понять, что сейчас происходит в когда-то мирных кварталах Донецка и Луганска.

4.5 Мероприятие 5. Проведение комплекса встреч с представителями луганской и Донецкой народных республик с обучающимися из г. Смоленска. Формат встреч - 15-минутный монолог для начала дискуссии, который затем перейдет в формат диалога или вопрос-ответ. Такая форма позволит наиболее эффективно погрузить школьников в тематику встречи и фотовыставки. Такие встречи пройдут в рамках выставки на базе одной из образовательных организаций города Смоленска. (Запланированный период 15.09.2023 - 15.10.2023).

В результате мероприятия 5: Проведено 8 встреч с жителями Донецкой Народной Республик. Проведение мероприятия позволило оказать влияние на созданные стереотипы и предубеждения, которые могут возникнуть у школьников по отношению к жителям Донбасса и участникам специальной военной операции.





4.6 Мероприятие 6. Торжественное открытие первой фотовыставки «Донбасс: вчера, сегодня, завтра» (Запланированный период 15.09.2023 - 15.10.2023, изменен на 15.09.2023 - 30.10.2023 в связи с письмом-запросом согласования №5 от 07.09.2023 и ответом Департамента Смоленской области по внутренней политике № исх-3104/04-02 от 08.09.2023).



В результате мероприятия 6: в мероприятии приняли участие 60 представителей молодежного образовательного форума «Смола», а также 6 представителей Донецкой Народной Республики.

4.7 Мероприятие 7. Проведение акции «Письмо солдату». Участникам фотовыставок по ее итогу было предложено написать письмо солдату (Запланированный период 15.09.2023 - 30.11.2023).

В результате мероприятия 7: 100 обучающихся написали "Письмо солдату". Участники прочувствовали сопричастность к событиям, происходящим на территории новых территорий, способность повлиять своим письмом на

настроение того человека, который прямо сейчас сражается за мирное небо над головой.



Ссылка на информационный сюжет о проекте, подтверждающий проведение мероприятия: https://vk.com/video-9150517_456244920

4.8 Мероприятие 8. В школах Смоленской области при поддержке Департамента Смоленской области по образованию и науке проведен «Разговор о важном». Мероприятие прошло в части школ Смоленской области. На мероприятии была показана онлайн версия фотовыставки "Донбасс: вчера, сегодня, завтра", видео-интервью с жителями Донецкой и Луганской народных республик, где они ответили на вопросы о своей жизни в последнее десятилетие (Запланированный период 15.10.2023 - 30.11.2023).

В результате мероприятия 8 при поддержке Общественной палаты Смоленской области было проведено более 100 встреч со школьниками на тему "Донбасс: вчера, сегодня, завтра"

4.9 Мероприятие 9. Проведение фотовыставки в образовательных организациях города Десногорск, Сафоново, Рославль, Ярцево (Запланированный период 16.10.2023 - 30.11.2023).

В результате мероприятия 9. Фотовыставку посетили 6500 представителей целевой аудитории проекта. Представители целевой аудитории получили возможность получить новую информацию о событиях, происходящих на Донбассе. Фотографии помогли понять, что сейчас происходит в когда-то мирных кварталах Донецка и Луганска.

5. Ссылки на электронные публикации и сайты



Подготовлены и размещены в СМИ и сети интернет 17 публикаций.

1. https://vk.com/projectlab67?w=wall-178346564_452
2. https://vk.com/fondfeniks?w=wall-189035149_76
3. <https://vk.com/polkrf67>
4. https://vk.com/centrnko67?w=wall-218221081_250
5. https://vk.com/club186577543?w=wall-186577543_2525

6. <https://safonovo.readovka67.ru/news/167436>
7. https://vk.com/dxdxdxdxxxxd?w=wall-203993739_2188
8. <http://yarcevo.museum67.ru/news/fotovystavka-nepokorenniy-donbass/>
9. https://sh21-smolensk-r66.gosweb.gosuslugi.ru/roditelyam-i-uchenikam/novosti/novosti_71.html
10. <https://smolensk.bezformata.com/listnews/fotovistavka-nepokorenniy-donbass/122966231/>
11. <https://stgtss.ru/vospitatelnaya-rabota/1238-donbass-vchera-segodnya-zavtra>
12. <https://gtrksmolensk.ru/news/dlya-smolenskih-starsheklassnikov-proveli-vstrechu/>
13. https://smolensk-i.ru/eksklyuziv/pozyvnoj-malysh-istoriya-samogo-molodogo-komandira-rossijskih-shturmovikov_518215
14. <https://smolensk.bezformata.com/listnews/smolenskih-starsheklassnikov-proveli/122970487/>
15. https://vk.com/wall-209736277_1269
16. https://vk.com/wall-187137849_3227
17. https://vk.com/wall-158288807_18558
18. https://vk.com/wall-101428731_3145
19. https://vk.com/wall-143007035_1657
20. https://vk.com/wall-9150517_20421

Подтверждение заявленных охватов (20 000 человек) целевой аудитории в рамках проекта:





6. Собственный вклад

В рамках реализации проекта партнером организации стало ООО “Бизнес партнер”, которое предоставило скидку на бухгалтерское сопровождение проекта, в связи с чем собственный вклад организации составил 24 000 рублей.

Партнер проекта ИП Снежко Д.А. предоставил бесплатно грузовой автомобиль для перевозки фотовыставки на 10 часов работы, стоимость 1 часа составляет 750 рублей. Сумма софинансирования составляет 7 500 рублей.

Партнер проекта ООО “Идея” предоставило скидку на создание печатных макетов фотографий размером 15 000 рублей. Софинансирование партнера в реализацию проекта составило 15 000 рублей.

Партнер проекта ИП Леденева Е.Ю. предоставила скидку на изготовление металлоконструкций для подвески картин. Сумма вклада партнера в реализацию проекта составила 10 000 рублей.

Фотографии для размещения на фотовыставке были безвозмездно предоставлены военными корреспондентами из Луганской и Донецкой Народных Республик. Вклад в реализацию проекта составил 160 000 рублей.

7. Незапланированные результаты

К проекту был проявлен повышенный интерес представителей целевой аудитории проекта, благодаря чему удалось перевыполнить изначально

заявленные показатели. К ходе проекта командой была проведена встреча с руководителем Русского центра на территории Донецкой Народной Республики, который выступил партнером в реализации проекта. В ходе встречи представители команды проекта договорились о совместных мероприятиях на территории Донецкой Народной Республики и Смоленской области.

8. Недостатки

Картины, представленные для фотовыставки достаточно хрупкие, что затрудняет их перевозку в муниципальные образования Смоленской области. Для перевозки было необходимо предусмотреть специальные короба.

9. Общие выводы

Все цели и задачи проекта исполнены в полном объеме. Учитывая высокий положительный отклик от участников мероприятия, планируется проводить Выставку ежегодно. Проект вызвал широкий общественный резонанс, положительную реакцию целевой категории участников, показал востребованность тематики, выбранной для его реализации.

Руководитель регионального
отделения организации



А.А. Терлецкий