

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 10.07.2024 г. № Р67-24-1-000037
за отчетный период с 06.06.2024 по 20.12.2024



Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СЕМЕЙНЫЙ СПОРТИВНЫЙ ДОСУГОВЫЙ КЛУБ "ГАРМОНИЯ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1186733019791
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Движение вместе: физическая культура и инклюзия
Номер договора о предоставлении гранта	Р67-24-1-000037

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Участники субботника узнают и проявят интерес к проблеме физического развития детей с ОВЗ и с Инвалидностью, соберут мусор и усиленно расчистят территорию для площадки на которой будет установлено специализированное оборудование и проводиться занятия.	06.06.2024	06.06.2024	исполнена	06.06.2024. организован и проведен субботник с участием детей, подростков и взрослых Произведена уборка мусора и расчистка территории для площадки. В мероприятии приняли участие: руководитель проекта Захаров Александр Иванович, педагог-психолог Мешко Светлана Леонидовна, дети и родители целевой группы.


1.2.	Родители и дети получают исчерпывающую информацию о сути и значимости проекта и занятий, также получают ответы на интересующие вопросы, касаемые организации и значимости занятий адаптивной физической культурой. Получают позитивный опыт взаимодействия друг с другом через конкурсы и викторины.	08.06.2024	08.06.2024	исполнена	Проведено открытое ознакомительное занятие для детей с ОВЗ и с инвалидностью и их родителей, которые были ознакомлены с целью и программой предстоящих занятий и их важности. Проведены конкурсы и викторины с вручением призов.
1.3.	Будет выровнена и подготовлена площадка для установки и монтажа уличных тренажеров. Произойдет закупка и установка уличных тренажеров для детей с ОВЗ и с инвалидностью: Турник с кольцами, Мячи в радуге, Мини баскетбол -предназначенные для улучшения и развития навыков бросания, перекачивания и хватания и развития координации движений связанного с произведением этих упражнений; Скандинавская ходьба, Брусья для ходьбы - предназначенные для улучшения и развития навыков ходьбы, развития координации движений при ходьбе, укрепления мышц ног и развития вестибулярного аппарата. Так же будут установлены Качающийся мостик и Балансир "Самолет" для улучшения и развития общей координации движений и тренировки вестибулярного аппарата.	06.08.2024	01.12.2024	исполнена	организована спортивная площадка для занятий физической культурой с детьми с ОВЗ и с инвалидностью. В рамках этого мероприятия закуплены уличные тренажеры: турник, мячи в радуге, минибаскетбол, тренажер "Скандинавская ходьба", Лабиринт "Зиг-заг", Полоса препятствий, Карусель балансир.
1.4.	Диагностика и выявление особенностей у 12 детей имеющих навыки основных движений в ходьбе, беге, метании, прыжках, лазании, упражнениях с предметами. Овладение основам техники движений, навыками общения внутри малых групп а так же формирование жизненно необходимых умений и знаний. У детей будут зафиксированы значительные улучшения показателей в следствии чего повысится качество жизни.	13.12.2024	13.12.2024	исполнена	Занятия с детьми проводились в соответствии с Перспективным планом в течении 28 недель. Занятия проводились в 3 группах детей по 4 человека 2 раза в неделю. В проекте приняло участие 15 детей с ОВЗ и инвалидностью. В результате дети-участники смогли улучшить навыки владения своим телом, развить свои физические способности. Положительная динамика отмечена у участников в проявлении уважительного отношения к мнению других, в овладении навыками пребывания в коллективе сверстников, проявлении доброжелательности, эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей, развитии навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях
1.5.	Воспитанники продемонстрируют наработанные навыки, навыки общения и взаимодействия как внутри малой группы, так и вне её. Все участники получают опыт и положительные эмоции.	13.12.2024	13.12.2024	исполнена	Проведен итоговый спортивно-игровой праздник совместно с привлечением детей и взрослых. В рамках мероприятия состоялись: итоговое тестовое занятие; конкурсы и викторины с вручением призов; мини-дискотека.
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (с)

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Организация и проведение субботника с участием детей, подростков и взрослых, для информирования и привлечения внимание к проблеме проекта.	с 06.06.2024 по 06.06.2024	с 06.06.2024 по 06.06.2024	Участники мероприятия ознакомились в процессе его прохождения с целями и задачами предстоящего проекта. Было очищено от мусора и травы пространство для последующих работ по организации площадки.
2.1.2. Привязанные ККТ:		Участники субботника узнают и проявят интерес к проблеме физического развития детей с ОВЗ и с Инвалидностью, соберут мусор и посильно расчистят территорию для площадки на которой будет установлено специализированное оборудование и проводиться занятия.		
2.1.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Дети пгт. Верхнеднепровский и г. Дорогобуж с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью систематически занимающиеся адаптивной физической культурой.				35
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия (с)				
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  <p>уборка мусора</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>очистка территории площадки и прилегающей</p> </div> </div>				



уборка мусора



очистка территории площадки и прилегающей

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (Ф)

https://vk.com/wall-80370863_2224




2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (Ф)

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Организация спортивной площадки для занятий с детьми с ОВЗ и с инвалидностью адаптивной физической культурой. В рамках этого мероприятия будут закуплены и установлены уличные тренажеры	с 06.06.2024 по 06.08.2024	с 06.06.2024 по 01.12.2024	организована спортивная площадка для занятий физической культурой с детьми с ОВЗ и с инвалидностью. В рамках этого мероприятия закуплены уличные тренажеры: турник, мячи в радуге,

<p>для детей с ограниченными возможностями: турник с кольцами, Мячи в радуге, Мини баскетбол, Скандинавская ходьба, Брусья для ходьбы. Также Качающийся мостик и Балансир "Самолет"</p>			<p>минибаскетбол, тренажер "Скандинавская ходьба", Лабиринт "Зиг-заг", Полоса препятствий, Карусель балансир.</p>
<p>2.2.2. Привязанные ККТ:</p>	<p>Будет выровнена и подготовлена площадка для установки и монтажа уличных тренажеров. Произойдет закупка и установка уличных тренажеров для детей с ОВЗ и с инвалидностью: Турник с кольцами, Мячи в радуге, Мини баскетбол -предназначенные для улучшения и развития навыков бросания, перекачивания и хватания и развития координации движений связанного с производением этих упражнений; Скандинавская ходьба, Брусья для ходьбы - предназначенные для улучшения и развития навыков ходьбы, развития координации движений при ходьбе, укрепления мышц ног и развития вестибулярного аппарата. Так же будут установлены Качающийся мостик и Балансир "Самолет" для улучшения и развития общей координации движений и тренировки вестибулярного аппарата.</p>		
<p>2.2.6. Количественный результат</p>			
<p>Наименование показателя</p>			<p>Значение</p>
<p>Дети пгт. Верхнеднепровский и г. Дорогобуж с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью систематически занимающиеся адаптивной физической культурой.</p>			<p>7</p>
<p>2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия </p>			
 <p data-bbox="306 1315 533 1342">разгрузка тренажеров</p>		 <p data-bbox="1184 1315 1621 1342">установленные тренажеры согласно схеме</p>	



установленные тренажеры согласно схеме



установленные тренажеры согласно схеме




установленные тренажеры согласно схеме



установленные тренажеры согласно схеме



схема проекта площадки для установки оборудования



тренажер Мячи в радуге



Турник




Минибаскетбол




Карусель балансир




тренажер "Скандинавская ходьба"





Лабиринт "Зиг-заг",



Полоса препятствий

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
3	Открытое ознакомительное занятие для детей с ОВЗ и с инвалидностью и их родителей с целью ознакомить в доступной форме о сути предстоящих занятий и важности занятий адаптивной физической культурой. В рамках мероприятия будут проведены конкурсы и викторины с вручением призов.	с 08.06.2024 по 08.06.2024	с 08.06.2024 по 08.06.2024	Родители принявшие участие в проекте выразили заинтересованность в участии в проекте свое собственное и выразили готовность и желание привлечь друзей и знакомых с детьми из целевой группы проекта. Дети с ОВЗ коммуницировали между собой и норматипичными участниками мероприятия. Был получен заряд радости и веселья у всех присутствующих.
2.3.2. Привязанные ККТ:		Родители и дети получают исчерпывающую информацию о сути и значимости проекта и занятий, также получают ответы на интересующие вопросы, касаемые организации и значимости занятий адаптивной физической культурой. Получат позитивный опыт взаимодействия друг с другом через конкурсы и викторины.		
2.3.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Дети пгт. Верхнеднепровский и г. Дорогобуж с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью систематически занимающиеся адаптивной физической культурой.				25
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Конкурсы с взаимодействием детей разных возрастных групп



Конкурсы с взаимодействием детей разных возрастных групп



перетягивание каната



вручение сладких подарков участникам мероприятия



перетягивание каната



вручение сладких подарков участникам мероприятия



Конкурсы с взаимодействием детей разных возрастных групп



Конкурсы с взаимодействием детей разных возрастных групп



Конкурсы с взаимодействием детей разных возрастных групп




Конкурсы с взаимодействием детей разных возрастных групп




Конкурсы с взаимодействием детей разных возрастных групп



Конкурсы с взаимодействием детей разных возрастных групп

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

https://vk.com/wall-80370863_2225				
2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📎				
2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.4.1. Мероприятие	2.4.3. Запланированные сроки проведения	2.4.4. Фактические сроки проведения	2.4.5. Итог мероприятия (качественный результат)
4	Проведение занятий в 3 группах детей по 4 человека, занимающихся 2 раза в неделю 6 месяцев.	с 10.06.2024 по 13.12.2024	с 10.06.2024 по 13.12.2024	В соответствии с разработанной Программой на первом этапе сформированы 4 группы по 3-4 ребенка с РАС и/или с инвалидностью в возрасте от 3 до 9 лет. Проведены диагностирование, обработка и анализ полученных данных, определение детей в группы и разработка занятия по группам. На втором этапе проведена работа по адаптации детей на занятиях как совместно с родителями, так и без них. Реализованы технологии, опирающиеся на потребность детей к получению и улучшению навыка общения со взрослыми и детьми своего возраста как в рамках своей целевой группы, так и вне её. Проведена комплексная работа с детьми в форме занятий адаптивной физической культурой, тренингов. Комплексные специальные занятия направлены на развитие жизненно необходимых двигательных умений и навыков, развитие основных физических и психических качеств.
	2.4.2. Привязанные ККТ:	Диагностика и выявление особенностей у 12 детей имеющих навыки основных движений в ходьбе, беге, метании, прыжках, лазании, упражнениях с предметами. Овладение основам техники движений, навыками общения внутри малых групп а так же формирование жизненно необходимых умений и знаний. У детей будут зафиксированы значительные улучшения показателей в следствии чего повысится качество жизни.		
	2.4.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			Значение
	Дети пгт. Верхнеднепровский и г. Дорогобуж с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью систематически занимающиеся адаптивной физической культурой.			7

2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 



Занятие 1-2 15-16.06/22-23.06 описание в приложении "Занятия"



Занятие 1-2 15-16.06/22-23.06 2 группа



Занятие 5-6 13-14.07/20-21.07 1 группа



Занятие 5-6 13-14.07/20-21.07 2 группа



Занятия 3-4 29-30.06/6-7.07 2 группа



Занятия 3-4 29-30.06/6-7.07 3 группа



Занятие 5-6 13-14.07/20-21.07 3 группа



Занятие 11-12 24-25.08/31.08-1.09



Занятие 7-8 27-28,07/3-4.08



Занятие 7-8 27-28,07/3-4.08



Занятие 11-12 24-25.08/31.08-1.09



Занятие 9-10 10-11/17-18.08




Занятие 15-16 21-22.09/28-29.09



Занятие 17-18 5-6.10/12-13.10



Занятие 19-20 19-20.10/26-27.10



Занятие 21-22 2-3.11/9-10.11



Занятие 23-24 16-17.11/23-24.11




Занятие 25-26 30.11-1.12/7-8.12





Занятие 27-28 14-15.12/21.22.12



Занятие 27-28 14-15.12/21.22.12

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

https://vk.com/wall-80370863_2259 https://vk.com/wall-80370863_2264 https://vk.com/wall-80370863_2281 https://vk.com/wall-80370863_2295				
2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	календарно-тематический план		календарно_тематическое_планирование.pdf	21.12.2024
2	Занятия	подробная информация и фото по проводимым занятиям	Занятия.docx	21.12.2024
2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.5.1. Мероприятие	2.5.3. Запланированные сроки проведения	2.5.4. Фактические сроки проведения	2.5.5. Итог мероприятия (качественный результат)
5	Проведение итогового спортивно-игрового праздника совместно с привлечением детей и взрослых пгт Верхнеднепровска и г. Дорогобуж. В рамках мероприятия будут проводится: итоговые тестовое занятие; конкурсы и викторины с вручением призов; мини-дискотека для всех желающих.	с 01.11.2024 по 13.12.2024	с 01.11.2024 по 13.12.2024	Проведен итоговый спортивно-игровой праздник совместно с привлечением детей и взрослых. В рамках мероприятия состоялись: итоговые тестовое занятие; конкурсы и викторины с вручением призов; мини-дискотека.
	2.5.2. Привязанные ККТ:	Воспитанники продемонстрируют наработанные навыки, навыки общения и взаимодействия как внутри малой группы, так и вне её. Все участники получают опыт и положительные эмоции.		
	2.5.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			Значение
	Дети пгт. Верхнеднепровский и г. Дорогобуж с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью систематически занимающиеся адаптивной физической культурой.			15
	2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия 			



Вручение памятных подарков подобранных с учетом особенностей и предпочтений ребенка



Групповые конкурсы и викторины с наблюдением о оценке прогресса участников



Вручение памятных подарков подобранных с учетом особенностей и предпочтений ребенка




праздничный салют с танцами и безудержным весельем



Вручение памятных подарков подобранных с учетом особенностей и предпочтений ребенка



праздничный салют с танцами и безудержным весельем



памятные фото



сладость и радость для всех детей



праздничный салют с танцами и безудержным весельем




занятие на улице



занятие на улице



занятие на улице



занятие на улице



занятие на улице

2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (ф)

https://vk.com/wall-80370863_2295
<https://край-дорогобужский.рф/article/34221/>

2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (ф)

2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию


№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию



Раздел 3. Общая информация по этапу* (ф)

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период (ф)

АНО ССДК «ГАРМОНИЯ» в отчетный период в рамках реализации социальной программы «Движение вместе: физическая культура и инклюзия» (далее - Программы) реализовала комплекс мероприятий, направленных на увеличение социальных навыков детей с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью во взаимодействии со взрослыми и сверстниками. Реализация Программы осуществлялась в строгом соответствии с законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации: - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; – Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р; – Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом Минпросвещения России от 9.11.2018 г. № 196; – Письмо Минпросвещения России 01.08.2019 № ТС-1780/07 «О направлении эффективных моделей дополнительного образования для обучающихся с ОВЗ»; – Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержден приказом Миннауки России от 19. 12. 2014 № 1598). Программа «Движение вместе: физическая культура и инклюзия» направлена на достижение национальных целей «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи» и «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности», определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Программа предназначена для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в частности, с расстройством аутистического спектра, с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и обеспечивает условия для коррекции нарушений в их развитии и социальной адаптации. Программа способствует удовлетворению потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, а также организации свободного времени, дает возможность детям с РАС приобрести дополнительные специальные знания и практические навыки, что способствует более качественному освоению творческо-продуктивной, проектной и учебной деятельности. Программа отвечает особым образовательным потребностям детей с расстройствами аутистического спектра, адаптирована к их потребностям в формировании общей культуры, охране и укреплению физического и психического здоровья детей, в том числе их социального и эмоционального благополучия. На подготовительном этапе оборудована площадка на дворовой территории с использованием действующей детской площадки и поля для игры в футбол. В соответствии с разработанной Программой на первом этапе сформированы 4 группы по 3-4 ребенка с РАС и/или с инвалидностью в возрасте от 3 до 9 лет. Проведены диагностирование, обработка и анализ полученных данных, определение детей в группы и разработка занятия по группам. На втором этапе проведена работа по адаптации детей на занятиях как совместно с родителями, так и без них. Реализованы технологии, опирающиеся на потребность детей к получению и улучшению навыка общения со взрослыми и детьми своего возраста как в рамках своей целевой группы, так и вне её. Проведена комплексная работа с детьми в форме занятий адаптивной физической культурой, тренингов. Комплексные специальные занятия направлены на развитие жизненно необходимых двигательных умений и навыков, развитие основных физических и психических качеств. Для реализации Программы подобраны специалисты, обладающие необходимыми профессиональными навыками и компетенциями: - инструктор по адаптивной физической культуре; - педагог-психолог; - бухгалтер; - консультант; - юрист. Привлеченными специалистами проводилась информационно-просветительская работа по пониманию инклюзии в обществе (открытые семинары, лекции, тренинги), поддержке детей с ограниченными возможностями здоровья в оценке их личностных характеристик, формировании адекватного представления о социальных ограничениях и возможностях их преодоления. На третьем этапе проведены индивидуальные совместные консультации инструктора по адаптивной физической культуре, педагога-психолога и родителей по вопросам дальнейшего развития физических способностей ребенка по окончании занятий в рамках Программы. В рамках программы на открытой оборудованной площадке для 12 детей в возрасте 3-9 лет с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью были организованы занятия по отработке навыков основных движений в ходьбе, беге, метании, прыжках, лазании, упражнениях с предметами. Занятия также направлены на овладение навыками общения внутри малых групп, а так же формирование жизненно необходимых умений и знаний. Основными задачами физического развития детей с ОВЗ, решаемыми в рамках реализации Программы стали: - создание условий для всестороннего развития организма детей с РАС; способствование укреплению здоровья; развитию мышечной, дыхательной, сердечно-сосудистой систем организма; - формирование умения сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку; профилактика плоскостопия; - обучение ходьбе и бегу, согласовывая движения рук и ног; - развитие ловкости, быстроты, выносливости, силы, глазомера, координации движений, умения сохранять равновесие; общей и пальчиковой моторики; чувства темпа и ритма; - формирование и совершенствование двигательных умений с целью укрепления и развития мышц, обогащения двигательного опыта детей; обучение выполнению движений не только по показу, но и по словесной инструкции; - развитие наблюдательности и любознательности детей; - воспитание интереса к занятиям физической культуры, физическим упражнениям и подвижным играм; - отслеживание динамики усвоения навыков и физического развития детей; - консультирование родителей, ответы на возникающие вопросы у родителей.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)
Дети пгт. Верхнеднепровский и г. Дорогобуж с	12,00	15,00	15,00	125

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью систематически занимающиеся адаптивной физической культурой.				
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
В результате реализации Программы дети-участники смогли улучшить навыки владения своим телом, развить свои физические способности. Положительная динамика отмечена у участников в проявлении уважительного отношения к мнению других, в овладении навыками пребывания в коллективе сверстников, проявлении доброжелательности, эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей, развитии навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях.				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание			
500000,00	а) АНО ССДК «ГАРМОНИЯ» в подготовительном периоде налажены связи с организациями-партнерами, определены формы и объемы их участия в реализации Программы: - Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области; - Отдел социальной защиты населения в Дорогобужском районе Смоленской области; - Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Дорогобужский социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних «РОДНИК» б) Подобраны специалисты для участия в реализации Программы: психолог, инструктор, юрист, бухгалтер, консультант. в) Проведена работа по обеспечению услугами связи, канцтоварами. г) Инициированы подготовка и размещение в СМИ и социальных сетях материалов о реализации Программы. д) Установлены контакты с родителями участников Программы, составлен план-график занятий. е) Совместно с Партнерами разработано содержание Программы и отдельных занятий и мероприятий.			
Итого сумма, руб.: 500000,00				
3.5. Электронные ссылки 				
https://край-дорогобужский.рф/article/34221/ https://vk.com/wall-80370863_2259 https://vk.com/wall-80370863_2264 https://vk.com/wall-80370863_2281 https://vk.com/wall-80370863_2295 https://vk.com/wall-202432276_66211?ysclid=m4semeski674349798 https://vk.com/smolenskybor2020?w=wall-159899542_1791 https://vk.com/smolgazeta?w=wall-41862289_89383				

<https://smolgazeta.ru/society/125482-v-dorogobujskom-rayone-realizovali-proekt.html>

https://vk.com/smolgazeta?w=wall-41862289_89383

https://vk.com/wall-80370863_2225

https://vk.com/wall-80370863_2224

<https://dorogobyzh.admin-smolensk.ru/ano-skk-garmoniya/>

https://vk.com/wall-223532954_8366

3.6. Фотографии материальных объектов



Разгрузка закупленных тренажеров



установка тренажеров на площадке



установка тренажеров на площадке



установка тренажеров на площадке



установка тренажеров на площадке



установка тренажеров на площадке



Разгрузка закупленных тренажеров



Разгрузка закупленных тренажеров

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Табель посещаемости занятий		Табель посещаемости.pdf	20.12.2024
2	Календарно-тематический план занятий		календарно_тематическое_планирование.pdf	20.12.2024

3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 📁

3.9. Дополнительные документы






№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Карточка участника занятий в рамках проекта		Астрыхин Влад.pdf	20.12.2024
2	Карточка участника занятий в рамках проекта		Базылев Миша.pdf	20.12.2024
3	Карточка участника занятий в рамках проекта		Бухарин Миша.pdf	20.12.2024

4	Карточка участника занятий в рамках проекта		Гаркин Дима.pdf	20.12.2024
5	Карточка участника занятий в рамках проекта		Демидчик Анна.pdf	20.12.2024
6	Карточка участника занятий в рамках проекта		Иванова Мария.pdf	20.12.2024
7	Карточка участника занятий в рамках проекта		Иванова София.pdf	20.12.2024
8	Карточка участника занятий в рамках проекта		Ковалев Витя.pdf	20.12.2024
9	Карточка участника занятий в рамках проекта		Магонов Иван.pdf	20.12.2024
10	Карточка участника занятий в рамках проекта		Магонов Илья.pdf	20.12.2024
11	Карточка участника занятий в рамках проекта		Магонова Варя.pdf	20.12.2024
12	Карточка участника занятий в рамках проекта		Равдин Михаил.pdf	20.12.2024
13	Карточка участника занятий в рамках проекта		Сатыбалдыев Даниил.pdf	20.12.2024
14	Карточка участника занятий в рамках проекта		Сатыбалдыев Тимур.pdf	20.12.2024
15	Карточка участника занятий в рамках проекта		Марейкин Яков.pdf	20.12.2024

Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта)

- население получило информацию о реализации в регионе инклюзивных программ при непосредственном организационном и финансовом участии органов исполнительной власти и местного самоуправления Смоленской области; - проведение Программы стало наглядным примером реализации отмеченных национальных целей развития Российской Федерации и решения задач повышения уровня удовлетворенности граждан условиями для занятий физической культурой и спортом, реализации потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности. - реализация Программы позволила повысить уровень информированности и положительного восприятия населением деятельности Правительства Смоленской области в направлении удовлетворения образовательных потребностей человека в

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом развитии, в том числе, детей с ОВЗ.	
4.2. Наличие и характер незапланированных результатов 	
Недостатков и незапланированных результатов реализации Программы не выявлено.	
4.3. Недостатки выявленные в ходе реализации проекта 	
Недостатков и незапланированных результатов реализации Программы не выявлено.	
4.4. Количество благополучателей проекта* 	
Целевая группа	Количество, чел.
Целевой группой проекта станут 12 детей в возрасте от 3-ти до 9-ти лет имеющие ограниченные возможности здоровья и с инвалидностью, проживающие г. Дорогобуж и пгт Верхнеднепровский.	15
4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
0	
4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
14	
4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
Ссылка на страницу	Количество подписчиков
https://край-дорогобужский.рф/article/34221/ https://vk.com/wall-80370863_2259 https://vk.com/wall-80370863_2264 https://vk.com/wall-80370863_2281 https://vk.com/wall-80370863_2295 https://vk.com/wall-202432276_66211?ysclid=m4semeski674349798 https://vk.com/smolenskyvbor2020?w=wall-159899542_1791 https://vk.com/smolgazeta?w=wall-41862289_89383 https://smolgazeta.ru/society/125482-v-dorogobujskom-rayone-realizovali-proekt.html https://vk.com/smolgazeta?w=wall-41862289_89383 https://vk.com/wall-80370863_2225 https://vk.com/wall-80370863_2224 https://dorogobyzh.admin-smolensk.ru/ano-skk-garmoniya/ https://vk.com/wall-223532954_8366	51200
4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. 	
500000,00	
4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (предложении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта 	
<p>Реализованная Программа затрагивает конкретно выраженные предметные и практико-ориентированные аспекты различных сторон организации и реализации инклюзивного образовательного процесса для детей с ОВЗ. Программа способствует решению задачи формирования у субъектов образовательной деятельности инклюзивной и здоровьесберегающей культуры, проблемы «включенности» детей с ОВЗ в социум. Накоплен положительный опыт социального партнерства. Партнерами являются органы управления образованием, организация дополнительного профессионального образования, образовательные организации района и города. Основными социальными эффектами являются вовлеченность в инновационный процесс различных категорий: учащихся, педагогов, родителей, социальных партнеров, активизация профессиональной активности педагогических работников; повышение здоровьесберегающей культуры всех субъектов. Основные ресурсные эффекты затрагивают образ жизни и качество жизни детей и подростков с ОВЗ; возросла творческая активность учащихся; повысилась социальная эффективность их творческой и культурно-образовательной деятельности. С учетом</p>	

изложенного, развитие инклюзивного образования может стать успешным проектом местного управления образования и нескольких образовательных учреждений, а реализованная Программа - являться основой для распространения положительного опыта на территории Смоленской области, способствующего стимулированию детей с РАС продолжать делать усилия, выстраивать перспективу в наращивании сложностей заданий, конструктивно воспринимать возникшую трудность: не как полное поражение, а как отдельный рабочий момент в успешном продвижении к результату.

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Директор Захаров Александр Иванович
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.