

## АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ


по договору о предоставлении гранта  
на развитие гражданского общества от 10.07.2024 г. № Р67-24-1-000075  
за отчетный период с 01.07.2024 по 31.10.2024


<b>Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)</b>	СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ"
<b>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)</b>	1026700001624
<b>Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)</b>	Семья - единство помыслов и дел
<b>Номер договора о предоставлении гранта</b>	Р67-24-1-000075

### Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Подобрана площадка для проведения фестиваля. Определены 80 участников областного фестиваля. Закуплены дипломы и подарки для участников.	31.08.2024	31.08.2024	исполнена	Была подобрана площадка для проведения фестиваля, подобрано место для проживания и питания участников. Закуплены подарки, разработан макет дипломов.
1.2.	Проведены фестивали в 27 районных и городских организаций СООО ВОИ. Определены 80 призеров районных и городских фестивалей, которые примут	31.08.2024	31.08.2024	исполнена	По итогам проведенных районных и городских фестивалей были определены участники областного фестиваля - 81 человек

	участие в областном фестивале.				
1.3.	В фестивале примут участие 80 людей с инвалидностью. Каждый участник получит диплом участника и памятный подарок.	30.09.2024	30.09.2024	исполнена	В фестивале приняли участие 81 человек. Каждый участник получил диплом и памятный подарок.
<b>Дополнительный комментарий</b>					

**Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) **

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Подготовка и проведение фестивалей в районных и городских организациях СООО ВОИ.	с 01.07.2024 по 31.08.2024	с 01.07.2024 по 31.08.2024	Было проведено 27 (двадцать семь) однодневных межрайонных фестивалей художественного и прикладного творчества инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата и общему заболеванию. Были определены лучшие участники, которые приняли участие в областном двухдневном фестивале. Проведение творческих фестивалей позволяет: • выявить и поддержать развитие творческих способностей у людей с инвалидностью; • интегрировать инвалидов разных возрастов в общество; • оказать содействие в развитии интереса к совместной, семейной творческой деятельности; • создать условия для непосредственного культурного общения людей разных поколений; • оказать содействие обеспечению доступности для людей с инвалидностью к занятиям творческой деятельностью; • привлечь структуры власти, общественных деятелей, людей искусства театра и центров творчества, специалистов в этих областях, для оказания помощи инвалидам в реабилитации средствами культуры и художественно-творческой деятельности;
	<b>2.1.2. Привязанные ККТ:</b>	Проведены фестивали в 27 районных и городских организаций СООО ВОИ. Определены 80 призеров районных и городских фестивалей, которые примут участие в областном фестивале.		
	<b>2.1.6. Количественный результат</b>			
	<b>Наименование показателя</b>			<b>Значение</b>
	Количество участников, которые смогут принять участие в районных, городских и областном фестивалях			810
	<b>2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия </b>			



Районный фестиваль



Районный фестиваль



Районный фестиваль



Районный фестиваль



Районный фестиваль

**2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☞**

[https://vk.com/public223118481?w=wall-223118481\\_175](https://vk.com/public223118481?w=wall-223118481_175)




**2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте ☞**


**2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию**

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

**2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию**




№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Подготовка к проведению областного фестиваля "Семья - единство помыслов и дел".	с 01.08.2024 по 31.08.2024	с 01.08.2024 по 31.08.2024	Было разработано положение областного фестиваля. Была подобрана площадка для проведения мероприятия. Были заключены договора по проживанию и питанию участников фестиваля. Закуплены расходные материалы и канцтовары для




				проведения фестиваля. Определены участники фестиваля. Разработан макет дипломов. Закуплены памятные подарки для участников. Был определен состав жюри. Для проведения мероприятия были выбраны ведущий и звукооператор. Разработан план-сценарий фестиваля.
<b>2.2.2. Привязанные ККТ:</b>	Подобрана площадка для проведения фестиваля. Определены 80 участников областного фестиваля. Закуплены дипломы и подарки для участников.			
<b>2.2.6. Количественный результат</b>				
<b>Наименование показателя</b>				<b>Значение</b>
Количество участников, которые смогут принять участие в районных, городских и областном фестивалях				810
<b>2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 				
<b>2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)</b> 				
<b>2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте</b> 				
<b>2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b>				
<b>№</b>	<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>
<b>2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>				
<b>№</b>	<b>2.3.1. Мероприятие</b>	<b>2.3.3. Запланированные сроки проведения</b>	<b>2.3.4. Фактические сроки проведения</b>	<b>2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)</b>
3	Проведение областного фестиваля творчества "Семья - единство помыслов и дел". В фестивале примут участие победители районных фестивалей.	с 01.09.2024 по 30.09.2024	с 01.09.2024 по 30.09.2024	Проведение двухдневного Смоленского областного фестиваля художественного творчества инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата и общему заболеванию "Семья – единство помыслов и дел", посвящённого году семьи, позволило определить наиболее творческих и одарённых инвалидов для участия во Всероссийских и международных мероприятиях. В фестивале приняли участие люди с инвалидностью в возрасте от 16 лет и старше, проявившие способности в следующих направлениях творчества: • художественное слово (стихи, проза, монолог); • музыкально-исполнительское искусство (песня, жестовое пение, танец, инструментальное исполнение); • хореография. В ходе фестиваля определены лучшие исполнители, которые будут достойно представлять Смоленщину на межрегиональных

			мероприятиях Всероссийского общества инвалидов.
<b>2.3.2. Привязанные ККТ:</b>	В фестивале примут участие 80 людей с инвалидностью. Каждый участник получит диплом участника и памятный подарок.		
<b>2.3.6. Количественный результат</b>			
<b>Наименование показателя</b>			<b>Значение</b>
Количество участников, которые смогут принять участие в районных, городских и областном фестивалях			810
<b>2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 📷			
			
Областной фестиваль "Семья – единство помыслов и дел"			
<b>2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)</b> 📷			
<a href="https://vk.com/public223118481?w=wall-223118481_171">https://vk.com/public223118481?w=wall-223118481_171</a> <a href="https://vk.com/public223118481?w=wall-223118481_176">https://vk.com/public223118481?w=wall-223118481_176</a> <a href="https://vk.com/public223118481?w=wall-223118481_177">https://vk.com/public223118481?w=wall-223118481_177</a>			
<b>2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте</b> 📷			
<b>2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b>			





№	Название	Описание	Файл	Дата
<b>2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>				

### Раздел 3. Общая информация по этапу\*

<b>3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период </b>				
<p>Содержание проделанной работы: Фестиваль проводился в 3 этапа. 1 этап: проведение однодневных районных и городских фестивалей художественного и прикладного творчества инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата и общему заболеванию СООО ВОИ в период июль – август 2024 года; 2 этап: подготовка к проведению двухдневного областного фестиваля «Семья единство помыслов и дел» в период с 1 по 31 августа 2024 года; 3 этап: проведение двухдневного Смоленского областного фестиваля художественного и прикладного творчества инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата и общему заболеванию в период с 5 по 6 сентября 2024 года, как конкурсный отбор среди рекомендованных на первом этапе кандидатов. Основным показателем эффективности социальной программы является формирование познавательного интереса инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата и общему заболеванию: к художественному и народному творчеству, к декоративно-прикладному искусству, к творческой активности, самостоятельности, пониманию роли искусства в жизни, как общества, так и семьи, в его духовном развитии.</p>				
<b>3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период </b>				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)
Количество участников, которые смогут принять участие в районных, городских и областном фестивалях	740,00	810,00	810,00	109
<b>3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период </b>				
<p>Основные задачи социальной программы были выполнены: 1) Раскрытие творческого потенциала широких слоев маломобильных групп населения и инвалидов и интеграция их в общество. 2) Создание условий для формирования духовно-нравственных качеств, основанных на ответственности, любви, благодарности. 3) Развитие интереса к своей семье и семейным традициям, сохранение преемственности поколений. 4) Создание условий для расширения круга культурного общения молодых людей из разных районов области через участие в совместном творчестве и соприкосновение с разными видами искусства. 5) Оказание помощи в становлении таланта творчески одарённых людей с инвалидностью, приобретении ими новых навыков и впечатлений. 6) Привлечение ведущих деятелей культуры, специалистов для оказания помощи инвалидам в занятиях различными видами творческой деятельности.</p>				
<b>3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании</b>				
<b>Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.</b>	<b>Описание</b>			
5000,00	Из собственных средств СООО ВОИ оплачивалась заправка картриджа и заправлялся автомобиль.			
Итого сумма, руб.: 5000,00				

<b>3.5. Электронные ссылки</b> 				
<b>3.6. Фотографии материальных объектов</b> 				
<b>3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)</b>				
№	Название	Описание	Файл	Дата
<b>3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии</b> 				
<b>3.9. Дополнительные документы</b>				
№	Название	Описание	Файл	Дата

#### Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

<b>4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта)</b> 	
Считаем, что цели проекта были достигнуты. Участники с удовольствием приняли участие в районных/городских и областном фестивале. Удалось привлечь больше участников, чем планировалось на этапе заполнения заявки. Среди участников была "здоровая" конкуренция. Благодаря телеканалу Регион 67, который выпустил, 2 репортажа, наш областной фестиваль получил более широкую информационную огласку.	
<b>4.2. Наличие и характер незапланированных результатов</b> 	
<b>4.3. Недостатки выявленные в ходе реализации проекта</b> 	
<b>4.4. Количество благополучателей проекта*</b> 	
Целевая группа	Количество, чел.
Инвалиды районных и городских организаций СООО ВОИ от 16 лет и старше с поражением опорно-двигательного аппарата и общему заболеванию, люди с ограниченными возможностями.	810
<b>4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.</b>	
0	
<b>4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.</b>	

5	
<b>4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях</b>	
<b>Ссылка на страницу</b>	<b>Количество подписчиков</b>
<a href="https://vk.com/public223118481">https://vk.com/public223118481</a>	199
<b>4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. (₽)</b>	
5000,00	
<b>4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (предложении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта (₽)</b>	
<p>Планируем продолжать проект. Считаем, что такие мероприятия дают возможность большее количество людей с ОВЗ привлечь к активной жизненной позиции. У людей с инвалидностью появляется желание проявлять свои творческие способности, общаться, делиться опытом друг с другом. Будем стараться в дальнейшем открывать новые таланты, помогать им развиваться и совершенствоваться, будем искать варианты участия победителей во всероссийских конкурсах и фестивалях.</p>	
<b>Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность</b>	Председатель Борунов Николай Николаевич
<b>Отчет подписан на основании</b>	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.