

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 10.07.2024 г. № Р67-24-1-000011
за отчетный период с 06.06.2024 по 06.12.2024


Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ "ЧИСТЫЕ КЛЮЧИ" В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1136700000250
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Социальная адаптация взрослых людей с ментальными особенностями в ремесленных мастерских центра «Чистые ключи»
Номер договора о предоставлении гранта	Р67-24-1-000011

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и (или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Была проведена закупка необходимого для реализации проекта расходного материала и инвентаря.	06.12.2024	07.09.2024	исполнена	
1.2.	Была проведена оценка важности социальной адаптации взрослых людей с ментальными особенностями, путем анализа собранных диагностических данных.	06.12.2024	29.11.2024	исполнена	
1.3.	Не менее 10 взрослых, имеющих ментальные	06.12.2024	06.12.2024	исполнена	

	особенности, получили социальную адаптацию в инклюзивных ремесленных мастерских центра "Чистые ключи".				
1.4.	Не менее 10 просветительских публикаций и статей с фото- и видеореализацией реализации проекта было опубликовано в сети Интернет.	06.12.2024	06.12.2024	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 


№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Подготовка материальной базы инклюзивных ремесленных мастерских. Бюджет организован процесс закупки необходимых для эффективного функционирования инклюзивных ремесленных мастерских расходных материалов, инвентаря, оборудования (подробно указаны в разделе "Бюджет").	с 06.06.2024 по 16.06.2024	с 06.07.2024 по 07.09.2024	Благодаря качественной подготовке материальной базы инклюзивных мастерских, процесс социальной адаптации взрослых людей с ментальными особенностями был организован полноценно и с учетом всех потребностей представителей целевой группы. Взрослые люди с ментальными особенностями, смогли полноценно реализовать свою потребность в социализации через трудовую деятельность в свежей, травяной и млиоваренной мастерских центра "Чистые ключи".
2.1.2. Привязанные ККТ:				
2.1.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Взрослые люди с ментальными особенностями, получившие социальную адаптацию в инклюзивных ремесленных мастерских центра "Чистые ключи"				10
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 				




За счёт средств гранта были приобретены воск в вошине. Его плавят в плавильном котле и путём многократного опускания фитиля в жидкий воск, изготавливают свечи.



За счёт средств гранта был приобретён воск в вошине. Его плавят в плавильном котле и путём многократного опускания фитиля в жидкий воск, изготавливают свечи.



За счёт средств гранта были приобретены хлопковые фитили для изготовления свечей.




За счёт средств гранта были приобретены силиконовые формы для изготовления заливных свечей.



За счёт финансирования была закуплена мыльная основа для изготовления мыла ручной работы в мыловаренной мастерской центра.





За счёт финансирования была закуплена мыльная основа для изготовления мыла ручной работы в мыловаренной мастерской центра.




За счёт финансирования были закуплены силиконовые формы с оплаткой для изготовления мыла ручной работы в мыловаренной мастерской центра.


2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»

(включая социальные сети) <input checked="" type="checkbox"/>				
<p>В материалах, представленных по ссылке выдано как благодаря качественной подготовке материальной базы, закупке всех необходимых материалов и оборудовании, благоприятно и полноценно проходит процесс социальной адаптации взрослых людей с ментальными особенностями.</p> <p>https://vk.com/samrill?w=wall-29876151_2440 https://vk.com/samrill?w=wall-29876151_2508</p>				
2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте <input checked="" type="checkbox"/>				
2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	<p>Первоначальная оценка уровня развития прикладных навыков и эмоционально-коммуникативных способностей. Все люди имеют индивидуальные особенности развития и различный уже приобретенный опыт. Поэтому для эффективной социальной адаптации необходимо проанализировать возможности, способности и потребности каждого участника проекта. Оценка будет проводиться совместно мастерами ремесленных мастерских и руководителем проекта путем изучения анамнеза, анкетирования, диагностики, наблюдения.</p>	с 06.06.2024 по 20.06.2024	с 06.07.2024 по 14.07.2024	<p>Была проведена первоначальная оценка уровня развития прикладных навыков и эмоционально-коммуникативных способностей участников проекта. На основании результатов оценки был сформирован индивидуальный подход в социальной адаптации, учитывающий потребности и возможности каждого участника.</p>
2.2.2. Привязанные ККТ:				
2.2.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия <input checked="" type="checkbox"/>				
2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) <input checked="" type="checkbox"/>				

<p>2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте </p>			
<p>2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</p>			
№	Название	Описание	Файл
<p>2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</p>			
№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения
3	<p>Социальная адаптация взрослых людей с ментальными особенностями в травяной мастерской. Под руководством и в сопровождении мастера травяной мастерской участники проекта будут осуществлять уход за растительными культурами, их сбор по мере созревания, переработку, фасовку и упаковку готовой продукции (травяные чаи, травяные соли, бульонная смесь).</p>	с 06.06.2024 по 06.12.2024	с 06.07.2024 по 06.12.2024
<p>2.3.2. Привязанные ККТ:</p>			
<p>2.3.6. Количественный результат</p>			
<p>Наименование показателя</p>			Значение
<p>Взрослые люди с ментальными особенностями, получившие социальную адаптацию в инклюзивных ремесленных мастерских центра "Чистые ключи"</p>			10
<p>2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия </p>			
<p>2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)</p> <p>В результате работы в травяной мастерской участники проекта почувствовали свою социальную значимость от сопричастности к полезному труду и приобрели полезные прикладные навыки (полив, прополка, сбор трав и плодов, отделение частей растений, измельчение ингредиентов, фасовка, взвешивание и упаковка продукции). Дополнительно участники проекта: - более осознанно прожили смену времён года через наблюдение за фазами развития растений; - закрепили навыки зрительного распознавания различных видов растительных культур; - закрепили навыки распознавания частей растений (стебель, лист, цветок, корень, плод); - пережили разнообразие вкусов и ароматов и закрепили навык их распознавания через органы вкуса и обоняния. В качестве вещественного результата были изготовлены травяные чаи, травяные соли, бульонная смесь.</p>			



Члены ЦГ: Коротяев Михаил и Гороховский Дмитрий занимаются переработкой трав.



Член ЦГ Коротяев Михаил занимается фасовкой готового травяного чая.



Члены ЦГ: Ганев Александр, Коротяев Михаил и Чуликова Ольга перетирают травы в травяной мастерской.



Члены ЦГ: Гороховский Дмитрий, Коротяев Михаил, Антипенко Антон, Чуликова Ольга. Турчинская Полина - дружно трудятся в травяной мастерской.



Член ЦГ Георгий Сорокин и сотрудник Екатерина Жукова в травяной мастерской.




Член ЦГ Боква Валентина раскладывает цветки календулы для сушки.



Члены ЦГ Турчинская Полина, Боква Валентина и Коротяев Михаил трудятся в травяной мастерской.



Член ЦГ Бойкова Марина подготавливает упаковку для для травяной продукции мастерской.



Члены ЦГ: Бойкова Марина и Турчынская Полина перетирают сушёные травы.




Член ЦГ Ганя Александр убирает высушенную календулу для хранения в травяной мастерской.



Член ЦГ Антипенко Антон обрывает листья сельдерея в травяной мастерской.

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

<p>☞</p> <p>Статьи и посты, иллюстрирующие работу в травяной мастерской взрослых людей с ментальными особенностями.</p> <p>https://dobro.live/publ/kasii/ko/o-tsvekh-naval-i-ehvednoy-blagovolei-noy-uapmake</p> <p>https://dobro.dress.blog/o-szvetah-naval-i-ehvednoi-blagovolei-noy-uapmake</p> <p>https://vk.com/samrhill?w=wall-29876151_2559</p> <p>https://vk.com/samrhill?w=wall-29876151_2164</p> <p>https://vk.com/samrhill?w=wall-29876151_2114</p> <p>https://vk.com/samrhill?w=wall-29876151_1912</p>			
	<p>2.3.9. Дополнительныe ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи произвелись Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте ☞</p>		
<p>2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</p>			
<p>2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</p>			
<p>№</p> <p>2.4.1. Мероприятие</p> <p>4</p> <p>Социальная адаптация взрослых людей с ментальными особенностями в свечной мастерской. Под руководством и в сопровождении мастера свечной мастерской, участники проекта будут выполнять различные действия для создания свечи: нарезание фитилей, подвешивание грузов, макание, обрезание фитилей на готовых свечах, заливка формовых свечей, катание свечей из восшины, оплавление кончиков, утаковка готовых свечей.</p> <p>2.4.2. Привязанные ККТ:</p> <p>2.4.6. Количественный результат</p> <p>Наименование показателя</p> <p>Взрослые люди с ментальными особенностями, получившие социальную адаптацию в инклюзивных ремесленных мастерских центра "Чистые ключи"</p> <p>2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия ☞</p>	<p>2.4.3. Запланированные сроки проведения</p> <p>с 06.06.2024 по 06.12.2024</p>	<p>2.4.4. Фактические сроки проведения</p> <p>с 06.07.2024 по 06.12.2024</p>	<p>2.4.5. Итог мероприятия (качественный результат)</p> <p>В результате работы в свечной мастерской взрослые люди с ментальными особенностями почувствовали свою социальную значимость от сопричастности к полезному труду и овладели приёмами изготовления свечей погружным методом. Дополнительно участники проекта: - познакомились с физическими свойствами воска, - познакомились с переходными состояниями (жидкий, твёрдый) воска, - развили концентрацию внимания, - развили мелкую моторику. В качестве вещественного результата были изготовлены свечи из натурального пчелиного воска.</p>
<p>2.4.6. Количественный результат</p> <p>Наименование показателя</p> <p>Взрослые люди с ментальными особенностями, получившие социальную адаптацию в инклюзивных ремесленных мастерских центра "Чистые ключи"</p> <p>2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия ☞</p>	<p>Не менее 10 взрослых, имеющих ментальные особенности, получили социальную адаптацию в инклюзивных ремесленных мастерских центра "Чистые ключи".</p>		<p>Значение</p> <p>10</p>



Член ЦГ Ганев Александр и сотрудник Головинов Денис вместе делают маканые свечи.



Готовые свечи созданные в свечной мастерской.




Член ЦГ Чулкова Ольга и сотрудник Головинов Денис трудятся над изготовлением маканых свечей.



Член ЦГ Бокова Валентина с изготовленными ею свечами.



Член ЦГ Антипенко Антон в процессе изготовления свечей.

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 


Статьи и посты, иллюстрирующие работу в свечной мастерской взрослых людей с ментальными особенностями.

<https://dobro.press/blog/zdes-uchito-i-rakinet-luxodom-2>

<https://dobro.live/publ/kaci/ko/zdes-uchito-i-rakinet-medom>

https://vk.com/samrhill?w=wall-29876151_2440




<https://dobro.press/blog/linkuzivuhue-masterstkie-v-soczialnoj-detevle-shtive-kluchni-rodvodim-iogt-vo-da>


2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 

2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

№	2.5.1. Мероприятие	2.5.3. Запланированные сроки проведения	2.5.4. Фактические сроки проведения	2.5.5. Итог мероприятия (качественный результат)

<p>5 Социальная адаптация взрослых людей с ментальными особенностями в мыловаренной мастерской. В сопровождении и под руководством мастера проекта будут выполнять различные действия для создания мыла. Процесс, с одной стороны, прост и выполнение необходимых действий доступно даже людям имеющим значительные ментальные и физические особенности, с другой - это творческая и увлекательная работа.</p>	<p>с 06.06.2024 по 06.12.2024</p>	<p>с 06.07.2024 по 06.12.2024</p>	<p>В результате работы в мыловаренной мастерской взрослые люди с ментальными особенностями почувствовали свою социальную значимость от сопричастности к полезному труду и овладели приёмами изготовления мыла. Дополнительно участники проекта: - развили внимание и аккуратность; - перешли разнообразие запахов, цветов, структур; - развили творческие способности и чувство вкуса. В качестве вещественного результата были изготовлены различные виды мыла ручной работы.</p>
<p>2.5.2. Привязанные ККТ:</p>			
<p>2.5.6. Количественный результат</p>			
<p>Наименование показателя</p>		<p>Значение</p>	
<p>Взрослые люди с ментальными особенностями, получившие социальную адаптацию в инклюзивных ремесленных мастерских центра "Чистые ключи"</p>		<p>10</p>	
<p>2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия </p>			
	<p>Члены ЦГ Бокова Валентина и Бойкова Марина оценивают готовое мыло на запахи.</p>		
	<p>Члены ЦГ Коротяев Михаил, Чулкова Ольга, Гороховский Дмитрий и Бойкова Марина дружно трудятся в мыловаренной мастерской.</p>		



Члены ЦГ Ганев Александр и Неганов Михаил занимаются изготовлением мыла.



Сотрудница Жукова Екатерина и член ЦГ Дмитрий Гороховский нарезают готовое мыло.




Член ЦГ Турчинская Полина изготавливает мыло.



Член ЦГ Ольга Чулкова изготавливает мыло.



Член ЦГ Чулкова Ольга занята приготовлением мыла ручной работы.

2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

Посты, иллюстрирующие работу в свечной мастерской взрослых людей с ментальными особенностями.

https://vk.com/samrhill?w=wall-29876151_2508

https://vk.com/samrhill?w=wall-29876151_2431

https://vk.com/samrhill?w=wall-29876151_2314




https://vk.com/samrhill?w=wall-29876151_2252






2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 


2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
2.5.11. Дополнительные комментарии к мероприятию				

№	2.6.1. Мероприятие	2.6.3. Запланированные сроки проведения	2.6.4. Фактические сроки проведения	2.6.5. Итог мероприятия (качественный результат)

6	<p>Промежуточный анализ уровня эффективности развития прикладных навыков и эмоционально-коммуникативных способностей. Анализ будет проводиться совместно мастерами ремесленных мастерских и руководителем проекта путём анкетирования, диагностики, наблюдения.</p>	<p>с 01.09.2024 по 08.09.2024</p>	<p>Был проведён промежуточный анализ уровня эффективности развития прикладных навыков и эмоционально-коммуникативных способностей участников проекта. Это позволило оценить эффективность социальной адаптации в ремесленных мастерских и скорректировать подход, исходя из индивидуальных особенностей участников проекта.</p>
<p>2.6.2. Привязанные ККТ:</p>		<p>Была проведена оценка важности социальной адаптации взрослых людей с ментальными особенностями, путём анализа собранных диагностических данных.</p>	
<p>2.6.6. Количественный результат</p>			
<p>Наименование показателя</p>		<p>Значение</p>	
<p>Взрослые люди с ментальными особенностями, получившие социальную адаптацию в инклюзивных ремесленных мастерских центра "Чистые ключи"</p>		<p>10</p>	
<p>2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия </p>			
<p>2.6.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) </p>			
<p>2.6.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также отдельные хранилища, содержащие информацию о проекте </p>			
<p>2.6.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</p>			
<p>2.6.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</p>			
<p>№</p>	<p>Название</p>	<p>Описание</p>	<p>Файл</p>
<p>2.7.1. Мероприятие</p>	<p>2.7.3. Запланированные сроки проведения</p>	<p>2.7.4. Фактические сроки проведения</p>	<p>2.7.5. Итог мероприятия (качественный результат)</p>
<p>7</p> <p>Заключительный анализ уровня эффективности развития прикладных навыков и эмоционально-коммуникативных способностей. Подведение итогов проекта. Анализ будет проводиться совместно мастерами ремесленных мастерских и руководителем проекта путём анкетирования, диагностики, наблюдения и сравнительной оценкой результатов первоначальной и заключительной оценки.</p>	<p>с 22.11.2024 по 06.12.2024</p>	<p>с 22.11.2024 по 06.12.2024</p>	<p>Был проведён заключительный анализ уровня эффективности развития прикладных навыков и эмоционально-коммуникативных способностей участников проекта. Заключительный анализ позволил оценить эффективность социальной адаптации взрослых людей с ментальными особенностями в ремесленных мастерских, позволил подвести обоснованные итоги реализации проекта.</p>
<p>2.7.2. Привязанные ККТ:</p>		<p>Была проведена оценка важности социальной адаптации взрослых людей с ментальными особенностями, путём анализа</p>	

		Собранных диагностических данных.	
2.7.6. Количественный результат			
Наименование показателя			Значение
Взрослые люди с ментальными особенностями, получившие социальную адаптацию в инклюзивных ремесленных мастерских центра "Чистые ключи"			10
2.7.7. Фотографии проведенного мероприятия 			
2.7.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 			
2.7.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 			
2.7.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
№	Название	Описание	Файл
2.7.11. Дополнительные комментарии к мероприятию			
№	2.8.1. Мероприятие	2.8.3. Запланированные сроки проведения	2.8.4. Фактические сроки проведения
8	Создание периодического информационного контента о ходе реализации проекта, проходящего в центре "Чистые ключи". Информационное сопровождение проекта обеспечивает продвижение в обществе знания о необходимости полноценной социально-бытовой адаптации взрослых людей с ментальными особенностями.	с 06.06.2024 по 06.12.2024	с 06.09.2024 по 06.12.2024
	2.8.2. Привязанные ККТ:		2.8.5. Итог мероприятия (качественный результат)
	2.8.6. Количественный результат		12 информационных публикаций о проекте были размещены руководителем проекта на официальной странице организации в Вконтакте и в сторонних СМИ. Периодический информационный контент о реализуемом нами проекте познакомил общество с истинными потребностями и возможностями взрослого человека с ментальными особенностями.
	Наименование показателя		Значение
	Просветительские публикации и статьи.		12
	2.8.7. Фотографии проведенного мероприятия 		
	2.8.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 		

https://dobro.press/blog/zdes-nyitno-i-raknet-myodom-2 https://dobro.live/publikacii/inko/zdes-nyitno-i-raknet-medom https://dobro.live/publikacii/inko/ot-svetakh-tavakh-i-ezhegodnoy-blagovotitelnoy-uatpake https://dobro.press/blog/ot-svetakh-tavakh-i-ezhegodnoy-blagovotitelnoy-uatpake https://vk.com/samrhl1?w=wall-29876151_1715%2Fall https://vk.com/samrhl1?w=wall-29876151_1912%2Fall https://vk.com/samrhl1?w=wall-29876151_2164%2Fall https://vk.com/samrhl1?w=wall-29876151_2114%2Fall https://vk.com/samrhl1?w=wall-29876151_2440 https://vk.com/samrhl1?w=wall-29876151_2508 https://vk.com/samrhl1?w=wall-29876151_2559 https://dobro.press/blog/inkvizitsiya-masterstkie-v-sotsialnoi-delevpe-chistye-kluchni-rodvodim-10let-goda				
<p>2.8.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи произвелись Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте </p>				
<p>2.8.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</p>				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.8.11. Дополнительные комментарии к мероприятию				

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период

В рамках проекта за отчетный период для членов целевой группы была организована трудовая адаптация в инклюзивных ремесленных мастерских центра «Чистые ключи». Члены целевой группы проекта были вовлечены в трудовую активность в свечной, травяной и мыловаренной мастерских, что является для них длительным творческо-трудовым процессом с целью обретения психо-эмоционального равновесия и полезных прикладных навыков. Трудовая реабилитация в данном случае не являлась работой в привычном смысле этого слова как средство получения заработка, а творческо-трудовым процессом. Многоотступенчатость процессов способствовала оптимальному распределению обязанностей согласно индивидуальным возможностям каждого члена целевой группы. В итоге члены целевой группы приняли участие в полном цикле активности в рамках работы в свечной, травяной и мыловаренной мастерских центра «Чистые ключи». В проекте центра «Социальная адаптация взрослых людей с ментальными особенностями в ремесленных мастерских центра «Чистые ключи» приняли участие 10 взрослых людей, имеющих ментальные особенности – членов целевой группы: Ганев Александр, Неганов Михаил, Коротяев Михаил, Гороховский Дмитрий, Чулкова Ольга, Турчинская Полина, Бокова Валентина, Сорокин Георгий, Антипенко Антон, Бойкова Марина. Также присутствовали постоянный прилок волонтеров, из разных уголков России и из дружественных стран: Белоруссии и Киргизии.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)
Взрослые люди с ментальными особенностями, получившие социальную адаптацию в инклюзивных ремесленных мастерских центра "Чистые ключи"	10,00	10,00	10,00	100
Просветительские публикации и статьи.	10,00	12,00	12,00	120

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период

В результате реализации данного проекта 10 взрослых людей с ментальными особенностями, получили социальную адаптацию в инклюзивных ремесленных мастерских центра "Чистые ключи". К качественным результатам можно отнести: 1) Появление у участников проекта удовлетворенности жизнью, отношениями с близким окружением, рост творческой активности, достижение успеха в общении и совместной деятельности малой группы. 2) Овладение участниками проекта новыми прикладными навыками. 3) Создание публикаций в соц.сетях и статьи в изданиях, знакомящие общество с истинными потребностями и возможностями взрослого человека с ментальными особенностями. В центре «Чистые ключи» были созданы эффективные условия для социальной адаптации взрослых людей с ментальными особенностями в ремесленных инклюзивных мастерских. На деньги субсидии в рамках реализации проекта было приобретено необходимое оборудование и материалы и оборудован: 80 кг чистого натурального воска в топиле, хлопковые фитили для изготовления свечей, силиконовые формы для изготовления заливных свечей на общую сумму 131 800 р. В рамках проекта вышли 12 обзорных публикаций с фото и видео о ходе реализации проекта за отчетный период и упомянутыми об источнике финансирования.


3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.


59265,00	Описание
Итого сумма, руб.: 59265,00	При поддержке Благотворительного фонда "Форум доноров" были закуплены силиконовые формы и мыльная основа для изготовления мыла ручной работы.

3.5. Электронные ссылки


3.6. Фотографии материальных объектов



За счёт средств гранта были приобретены воск в вошине. Его плавят в плавильном котле и путём многократного опускания фитиля в жидкий воск, изготавливают свечи. Смоленская обл., Кардымовский р-н, д. Пересветово, 14 а



За счёт средств гранта были приобретены силиконовые формы для изготовления заливных свечей. Смоленская обл., Кардымовский р-н, д. Пересветово, 14 а



За счёт средств гранта были приобретены хлопковые фитиля для изготовления свечей. Смоленская обл., Кардымовский р-н, д. Пересветово, 14 а

3.7. Электронные версии материалов (брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи произвоились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии <input checked="" type="checkbox"/>				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата

Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) <input checked="" type="checkbox"/>	
<p>В результате реализации данного проекта 10 взрослых людей с ментальными особенностями, получили социальную адаптацию в инклюзивных ремесленных мастерских центра "Чистые ключи". Качественными результатам можно отнести: 1) Появление у участников проекта удовлетворенности жизнью, отношениями с близкими окружающим, рост творческой активности, достижение успеха в общении и совместной деятельности малой группы. 2) Овладение участниками проекта новыми прикладными навыками. В центре «Чистые ключи» были созданы эффективные условия для социальной адаптации взрослых людей с ментальными особенностями в ремесленных инклюзивных мастерских. На деньги субсидии в рамках реализации проекта было приобретено исключительно нужные расходные материалы и оборудование: 80 кг чистого натурального воска в вошине, хлопковые фитили для изготовления свечей, силиконовые формы для изготовления заливных свечей на общую сумму 131 800 р. В рамках проекта вышли 12 обзорных публикаций с фото и видео о ходе реализации проекта за отчетный период и упоминаниями об источнике финансирования.</p>	
4.2. Наличие и характер незапланированных результатов <input checked="" type="checkbox"/>	
4.3. Недостатки выявленные в ходе реализации проекта <input checked="" type="checkbox"/>	
4.4. Количество благополучателей проекта* <input checked="" type="checkbox"/>	
Целевая группа	Количество, чел.
Взрослые люди с ментальными особенностями, нуждающиеся в социальной адаптации	10
4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
8	
4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
12	

4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
Ссылка на страницу	Количество подписчиков
https://vk.com/samrbill	1800
4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. <input checked="" type="checkbox"/>	
59265,00	
4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (предложении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта <input checked="" type="checkbox"/>	
<p>В результате реализации проекта члены целевой группы качественно, многообразно и ответственно и соответствующую социальную адаптацию. В рамках предусмотренного проектом способа социальной адаптации - работы в инклюзивных ремесленных мастерских, члены целевой группы усвоили соответствующие полезные прикладные навыки и поддерживали когнитивные функции мозга на фоне общей стабилизации психо-эмоционального фона. Ввиду успешности вышеперечисленных результатов реализации проекта «Социальная адаптация взрослых людей с ментальными особенностями в ремесленных мастерских центра «Чистые ключи» мы планируем продолжить его реализацию в следующем году.</p>	
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	исполнительный директор ван дер Плат Дарья Сергеевна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.