

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 30.10.2024 г. № Р67-24-1-000089
за отчетный период с 06.06.2024 по 31.10.2024

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	СМОЛЕНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ БРЕЙКИНГА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1186733007900
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Танцевальный факультет. Этап 2
Номер договора о предоставлении гранта	Р67-24-1-000089

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Проведено организационное собрание коллектива, распределены зоны ответственности непосредственно на протяжении всего мероприятия, определены ответственные за подготовку локаций	07.06.2024	07.07.2024	исполнена	
1.2.	Установлены контакты и сформирован список экспертов фестиваля. Интеграция списка в рекламные материалы. Руководством проекта сформирован список участников	10.06.2024	10.06.2024	исполнена	

	проекта. В проект вошло 40 участников				
1.3.	Проведение собрания с целевой аудиторией проекта, определение вектора взаимодействия и ответы на вопросы	30.06.2024	30.06.2024	исполнена	
1.4.	Подготовлены и размещены рекламные промо материалы в социальных сетях, интернете, танцевальных организациях Смоленска и области. Для участия в проекте направлены приглашения в танцевальные школы областного центра и районов.	30.06.2024	30.06.2024	исполнена	
1.5.	Сформирована база участников, определена целевая аудитория проекта и объема и специфика организационных задач	30.06.2024	30.06.2024	исполнена	
1.6.	Завершено оборудование основной площадки для проведения мероприятий проекта. Приобретены необходимое оборудование для проведения фестиваля	31.07.2024	14.09.2024	исполнена	
1.7.	Проведен фестиваль. В фестивале приняло участие более 100 танцоров из Смоленской области, а также из близлежащих субъектов РФ и республики Беларусь	30.09.2024	14.09.2024	исполнена	
1.8.	Проведение заключительной встречи молодежного танцевального сообщества. Подготовка и утверждение детализированного плана реализации проекта в дальнейшем. Для всех участников организация кофе-брейка.	10.10.2024	14.09.2024	исполнена	
1.9.	Проведено 5 мастер-классов приезжими профессиональными специалистами, мероприятие транслировалось в интернет. Более 20000 просмотров заинтересованных пользователей. Проведена регистрация участников и организационная встреча судей	31.10.2024	14.09.2024	исполнена	
1.10.	Совместно с участниками проекта снято, смонтировано 10 видеоуроков, которые будут выложены в сеть. Просмотров не менее 20000	31.10.2024	18.09.2024	исполнена	
1.11.	Смонтировано 10 видеоурока, каждый из которых просмотрит не менее 2000 заинтересованных пользователей. В общей сложности услуги в сфере образования и просвещения посредством просмотра видеоуроков получают более 20000 человек.	31.10.2024	18.12.2024	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (Ф)


№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Фестиваль спортивных танцев	с 01.09.2024 по 30.09.2024	с 14.09.2024 по 14.09.2024	Проведен фестиваль по брейк-дансу. В фестивале приняло участия более 140. Приглашены судьи и эксперты из Москвы, Белгорода и Санкт-Петербурга. Проведены соревнования в различных возрастных категориях, включая All Styles (все стили, помимо брейкинга). Номинации 1 на 1 до 9 лет, 1 на 1 от 10 до 13 лет, All Styles без ограничений по возрасту, 1 на 1 от 13 до 17 лет и 2 на 2 pro jn 17 лет и старше. Также была номинация юноша+девушка, Выставочный поединок 1 на 1.
	2.1.2. Привязанные ККТ:	<p>Проведено организационное собрание коллектива, распределены зоны ответственности непосредственно на протяжении всего мероприятия, определены ответственные за подготовку локаций</p> <p>Установлены контакты и сформирован список экспертов фестиваля. Интеграция списка в рекламные материалы. Руководством проекта сформирован список участников проекта. В проект вошло 40 участников</p> <p>Проведение собрания с целевой аудиторией проекта, определение вектора взаимодействия и ответы на вопросы</p> <p>Подготовлены и размещены рекламные промо материалы в социальных сетях, интернете, танцевальных организациях Смоленска и области. Для участия в проекте направлены приглашения в танцевальные школы областного центра и районов.</p> <p>Сформирована база участников, определена целевая аудитория проекта и объема и специфики организационных задач</p> <p>Проведен фестиваль. В фестивале приняло участие более 100 танцоров из Смоленской области, а также из близлежащих субъектов РФ и республик Беларусь</p> <p>Проведение заключительной встречи молодежного танцевального сообщества. Подготовка и утверждение детализированного плана реализации проекта в дальнейшем. Для всех участников организация кофе-брейка.</p>		
	2.1.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			Значение
	Количество человек, принявших участие в фестивале проекта			140
	2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия (Ф)			



Афиша




Участники



Кубки



Участники




Призеры в номинациях




Призеры в номинациях



Призеры в номинациях




Призеры в номинациях




Призеры в номинациях



Площадка



Оборудование площадки. аренда звукового и светового оборудования



Оборудование площадки. аренда звукового и светового оборудования

Брейкинг
20-9 лет
Саша Великая @ Ворник Сидоренко @ САВА Волкова Луки
10-13 лет
Андрей Сидоренко @ LAVO POWER Сидоренко @ ИИРОВИЧ Сидоренко
14-17 лет
Маша Сидоренко @ Sava Tolstun @ SVA Venikova Луки
Pro 2x2
Юлиа / М. Иван Сидоренко / Валерия
14-17 лет
Юлиа Сидоренко
@ Tney/Sava Сидоренко / Tolstun
Exhibition Any
Exhibition Yuka technical victory

Old styles 1x1
Медведь Сидоренко @ Yuka Сидоренко @ Саша Волкова Луки
-All styles 2x2
SavaMedved @ KANWena @ SanchezKarmela



Список победителей




Афиши о фестивале и мастер-классах

- 1. Павел Кочкин
- 2. Максим Петров
- 3. Александр Репников
- 4. Сергей Давыдов
- 5. Сергей Давыдов
- 6. Сергей Давыдов
- 7. Сергей Давыдов
- 8. Сергей Давыдов
- 9. Сергей Давыдов
- 10. Сергей Давыдов
- 11. Сергей Давыдов
- 12. Сергей Давыдов
- 13. Сергей Давыдов
- 14. Сергей Давыдов
- 15. Сергей Давыдов
- 16. Сергей Давыдов
- 17. Сергей Давыдов
- 18. Сергей Давыдов
- 19. Сергей Давыдов
- 20. Сергей Давыдов


Список регистрации участников

- 1. Павел Кочкин
- 2. Максим Петров
- 3. Александр Репников
- 4. Сергей Давыдов
- 5. Сергей Давыдов
- 6. Сергей Давыдов
- 7. Сергей Давыдов
- 8. Сергей Давыдов
- 9. Сергей Давыдов
- 10. Сергей Давыдов
- 11. Сергей Давыдов
- 12. Сергей Давыдов
- 13. Сергей Давыдов
- 14. Сергей Давыдов
- 15. Сергей Давыдов
- 16. Сергей Давыдов
- 17. Сергей Давыдов
- 18. Сергей Давыдов
- 19. Сергей Давыдов
- 20. Сергей Давыдов

Список регистрации участников



Список регистрации участников



Список регистрации участников

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Проведение мастер-классов	с 01.07.2024 по 31.10.2024	с 14.09.2024 по 14.09.2024	Проведены 5 мастер-классов, арендована площадка для проведения мероприятия, приглашены эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода и Смоленска. Мастер-классы проходили на различные темы в один день на двух площадках параллельно. Всего в мастер-классах приняло участие не менее 120 человек. Для участников мастер-классов организованы кофе-брейки, обеспечена зона отдыха.

2.2.2. Привязанные ККТ:

Подготовлены и размещены рекламные промо материалы в социальных сетях, интернете, танцевальных организациях Смоленска и области. Для участия в проекте направлены приглашения в танцевальные школы областного центра и районов. Проведено 5 мастер-классов приезжими профессиональными специалистами, мероприятие транслировалось в интернет. Более 20000 просмотров заинтересованных пользователей. Проведена регистрация участников и организационная встреча судей

2.2.6. Количественный результат


Наименование показателя

Значение

Количество человек, принявшее участие в мастер-классах проекта

120

2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 




Афиша



Ведущий мастер-классов и фестиваля



Эксперт на мастер-классах



Эксперт на мастер-классах



Эксперт на мастер-классах



2 Эксперта на мастер-классах



Подготовлен зал



Проведение мастер-классов




Проведение мастер-классов




Проведение мастер-классов




Проведение мастер-классов



Проведение мастер-классов



Проведение мастер-классов



Проведение мастер-классов



Проведение мастер-классов



Проведение мастер-классов



Кофе-брейки для участников мастер-классов




Кофе-брейки для участников мастер-классов




Кофе-брейки для участников мастер-классов



Кофе-брейки для участников мастер-классов

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
3	10 видеоуроков	с 01.09.2024 по 31.10.2024	с 17.09.2024 по 18.09.2024	Отснято, смонтировано и выложено в сеть 10 видеоуроков. На которых приглашенные эксперты показали основные движения в брейкинге, элементы связок и прочие танцевальные приемы.
	2.3.2. Привязанные ККТ:	Совместно с участниками проекта отснято, смонтировано 10 видеоуроков, которые будут выложены в сеть. Просмотров не менее 20000 Смонтировано 10 видеоурока, каждый из которых просмотрит не менее 2000 заинтересованных пользователей. В общей		

сложности услуги в сфере образования и просвещения посредством просмотра видеоуроков получают более 20000 человек

2.3.6. Количественный результат

Наименование показателя

Значение

Количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения, посредством просмотра созданных видео уроков

40402

2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия



Брейкинг урок 1

STOP THE DANCE
STOP PROMOTION


Видеоуроки



Видеоуроки




Видеоуроки




Видеоуроки




Видеоуроки




Видеоуроки



Видеоуроки



Видеоуроки



Видеоуроки



Видеоуроки



Видеоуроки

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период

Реализованный проект представляет из себя продолжение прошлогоднего проекта и организацию молодежного танцевального сообщества Смоленской области. Нужно отметить, что с этого года организация стала заниматься узким направлением брейкданса, соответствующие изменения внесены и в устав организации. В связи с чем на втором этапе проработана команда участников проекта, в которую кроме организаторов и тренеров вошли 40 самых ярких представителей танцевального направления. В рамках проекта для участников проведено 5 мастер-классов с участием приезжих профессиональных брейк-данс танцоров. Мероприятия транслировались в сети интернет с предварительным

анонсированием в социальных сетях и на странице проекта. Совместно с участниками проекта тренерами отснято 10 видео уроков, которые смонтированы и выложены в сеть. В фестивале приняли участие более 100 танцоров из Смоленской области, а также из близлежащих субъектов РФ и республики Беларусь. Количество человек, принявших участие в фестивале проекта - 140 чел. Количество человек, принявшее участие в мастер-классах проекта - 120 чел. Количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения, посредством просмотра созданных видео уроков - 40 402 просмотра. Созданы условия для повышения профессионализма молодежи, занимающейся брейкдансом, посредством проведения обучающих мастер-классов и подготовленных видео уроков. Проведенные онлайн трансляции мастер-классов и уроки остаются в постоянном доступе в Интернете, позволяя расширять кругозор молодежи, занимающейся спортивными танцами, после окончания проекта. Обеспечена возможность участия лучших смоленских танцоров в соревнованиях федерального уровня

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)
Количество человек, принявших участие в фестивале проекта	100,00	140,00	140,00	140
Количество человек, принявшее участие в мастер-классах проекта	120,00	120,00	120,00	100
Количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения, посредством просмотра созданных видео уроков	25000,00	40402,00	40402,00	162

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период

Созданы условия для повышения профессионализма молодежи, занимающейся брейкдансом, посредством проведения обучающих мастер-классов и подготовленных видео уроков. Проведенные онлайн трансляции мастер-классов и уроки остаются в постоянном доступе в Интернете, позволяя расширять кругозор молодежи, занимающейся спортивными танцами, после окончания проекта. Обеспечена возможность участия лучших смоленских танцоров в соревнованиях федерального уровня

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание
150000,00	Организованы призы, кубки, грамоты, питание волонтеров, за счет спонсоров - партнеров проекта
Итого сумма, руб.: 150000,00	

3.5. Электронные ссылки

группа в вк

https://vk.com/stuff_the_dance


https://vk.com/wall-226099804_4

https://vk.com/wall-226099804_7

https://vk.com/wall-226099804_9
https://vk.com/wall-226099804_10
https://vk.com/wall-226099804_12
https://vk.com/wall-226099804_14
https://vk.com/wall-226099804_21
https://vk.com/wall-226099804_52
https://vk.com/wall-226099804_94

3.6. Фотографии материальных объектов

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				

более 700 фото с мероприятия
<https://vk.com/albums-226099804>

3.9. Дополнительные документы

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта)

Реализованный проект представляет из себя продолжение прошлогоднего проекта и организацию молодежного танцевального сообщества Смоленской области. Нужно отметить, что с этого года организация стала заниматься узким направлением брейкданса. соответствующие изменения внесены и в устав организации. В связи с чем на втором этапе проработана команда участников проекта. в которую кроме организаторов и тренеров вошли 40 самых ярких представителей танцевального направления. В рамках проекта для участников проведено 5 мастер-классов с участием приезжих профессиональных брейк-данс танцоров. Мероприятия транслировались в сети интернет с предварительным анонсированием в социальных сетях и на странице проекта. Совместно с участниками проекта тренерами отснято 10 видео уроков, которые смонтированы и выложены в сеть. В фестивале приняли участие более 100 танцоров из Смоленской области, а также из близлежащих субъектов РФ и республики Беларусь.

4.2. Наличие и характер незапланированных результатов

4.3. Недостатки выявленные в ходе реализации проекта 

Недостатки не выявлены

4.4. Количество благополучателей проекта* 

Целевая группа	Количество, чел.
Молодежь в возрасте от 10 до 24 лет, представители различных видов спортивных танцев региона	40
Молодежь в возрасте от 7 до 10 лет, представители различных видов спортивных танцев региона	0
Молодежь в возрасте от 7 до 10 лет, представители различных видов спортивных танцев региона	0

4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.

10

4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.


10

4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях

Ссылка на страницу	Количество подписчиков
https://vk.com/jumping_crew	1890

4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. 

150000.00

4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (предложении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта 

Созданы условия для повышения профессионализма молодежи, занимающейся брейкдансом, посредством проведения обучающих мастер-классов и подготовленных видео уроков. Проведенные онлайн трансляции мастер-классов и уроки остаются в постоянном доступе в Интернете, позволяя расширять кругозор молодежи, занимающейся спортивными танцами, после окончания проекта. Обеспечена возможность участия лучших смоленских танцоров в соревнованиях федерального уровня.

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность

Президент Андриенко Павел Александрович

Отчет подписан на основании

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

