

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 12.07.2024 г. № Р67-24-1-000052
за отчетный период с 01.09.2024 по 20.12.2024


Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	ЗАДНЕПРОВСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1026700001723
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Цифровая навигация: обучение компьютерной грамотности инвалидов для обеспечения доступа к информационным технологиям ,
Номер договора о предоставлении гранта	Р67-24-1-000052

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Сформирован список благополучателей для участия в теоретических и практических занятий по овладению компьютерной грамотности. Закуплено необходимое оборудование, канцелярские принадлежности для проведения мероприятий. Согласованы совместные действия с партнером проекта по датам и времени занятий.	15.09.2024	15.09.2024	исполнена	


1.2.	Проведены 4 занятия (один раз в неделю) благополучателей сотрудниками МФЦ Смоленской области по основам компьютерной грамотности в помещении МФЦ Промышленного р-на г.Смоленска. Приняли участие не менее 7 человек. Участники занятия получили теоретические и практические занятия по работе с операционными системами, офисными программами, интернетом и электронной почтой.	30.09.2024	30.09.2024	исполнена	
1.3.	Проведено 8 практических занятий (2 занятия в неделю) в помещении Заднепровского районного общества инвалидов. В практических занятиях приняли участие не менее 7 чел. Благополучатели закрепили полученные теоретические знания по овладению компьютерной грамотности.	30.09.2024	30.09.2024	исполнена	
1.4.	Проведены 4 занятия (один раз в неделю) благополучателей сотрудниками МФЦ Смоленской области по основам компьютерной грамотности в помещении МФЦ Промышленного р-на г.Смоленска. Приняли участие не менее 7 человек. Участники занятия получили теоретические и практические занятия по работе с операционными системами, офисными программами, интернетом и электронной почтой.	31.10.2024	31.10.2024	исполнена	
1.5.	Проведено 8 практических занятий (2 занятия в неделю) в помещении Заднепровского районного общества инвалидов. В практических занятиях приняли участие не менее 7 чел. Благополучатели закрепили полученные теоретические знания по овладению компьютерной грамотности.	31.10.2024	31.10.2024	исполнена	
1.6.	Проведены 4 занятия (один раз в неделю) благополучателей сотрудниками МФЦ Смоленской области по основам компьютерной грамотности в помещении МФЦ Промышленного р-на г.Смоленска. Приняли участие не менее 7 человек. Участники занятия получили теоретические и практические занятия по работе с операционными системами, офисными программами, интернетом и электронной почтой.	30.11.2024	30.11.2024	исполнена	
1.7.	Проведено 8 практических занятий (2 занятия в неделю) в помещении Заднепровского районного общества инвалидов. В практических занятиях приняли участие не менее 7 чел. Благополучатели закрепили полученные теоретические знания по овладению компьютерной грамотности.	30.11.2024	30.11.2024	исполнена	

1.8.	Проведены 4 занятия (один раз в неделю) благополучателей сотрудниками МФЦ Смоленской области по основам компьютерной грамотности в помещении МФЦ Промышленного р-на г. Смоленска. Приняли участие не менее 7 человек. Участники занятия получили теоретические и практические занятия по работе с операционными системами, офисными программами, интернетом и электронной почтой.	19.12.2024	19.12.2024	исполнена	
1.9.	Командой проекта проведено оценочное анкетирование граждан целевой группы проекта, получивших теоретические и практические знания по овладению компьютерной грамотности. В оценочном анкетировании приняли участие не менее 28 граждан целевой группы проекта. В ходе анкетирования подтверждены результаты качества и эффективности полученных знаний.	19.12.2024	19.12.2024	исполнена	
1.10.	Проведено 8 практических занятий (2 занятия в неделю) в помещении Заднепровского районного общества инвалидов. В практических занятиях приняли участие не менее 7 чел. Благополучатели закрепили полученные теоретические знания по овладению компьютерной грамотности.	19.12.2024	19.12.2024	исполнена	
1.11.	Размещены в СМИ, на Интернет-сайте партнера проекта СОО ООО " Всероссийское общество инвалидов" информации о проведенных мероприятиях не менее 8 публикаций	20.12.2024	20.12.2024	исполнена частично	Фактически размещены 6 публикации. Остальные две на платной основе публикаций не были заложены в смету.
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Подготовка к проведению теоретических и практических занятий по овладению компьютерной грамотности	с 01.09.2024 по 15.09.2024	с 01.09.2024 по 15.09.2024	Сформирован список благополучателей для участия в теоретических и практических занятий по овладению компьютерной грамотности. Закуплено два ноутбука с программным обеспечением производителя HP, канцелярские принадлежности для проведения мероприятий в количестве 28 шариковых ручек и блокнотов. Согласованы совместные действия с партнером проекта по датам и времени занятий.

<p>2.1.2. Привязанные ККТ:</p>	<p>Сформирован список благополучателей для участия в теоретических и практических занятий по овладению компьютерной грамотности. Закуплено необходимое оборудование, канцелярские принадлежности для проведения мероприятий. Согласованы совместные действия с партнером проекта по датам и времени занятий.</p>
<p>2.1.6. Количественный результат</p>	
<p>Наименование показателя</p>	<p>Значение</p>
<p>Количество участников обучающих занятий</p>	<p>29</p>
<p>2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷</p>	
<div data-bbox="273 496 651 999" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="273 1011 1111 1066">Обучающие занятия по основам компьютерной грамотности в помещении МФЦ Промышленного р-на г. Смоленска (г. Смоленск, ул. Индустриальная, д.2/13).</p>	<div data-bbox="1167 496 1543 999" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="1167 1011 2004 1066">Обучающие занятия по основам компьютерной грамотности в помещении МФЦ Промышленного р-на г. Смоленска (г. Смоленск, ул. Индустриальная, д.2/13).</p>



Бланк контрольной проверки по результатам теоретических знаний, проводимых в МФЦ Промышленного района г. Смоленска, ул. Индустриальная, д. 2/13

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☞

1. Соц. сеть "В Контакте" сообщество "МФЦ Смоленской области" публикация о проекте и занятиях

1. https://vk.com/smolmfc?from=search&w=wall-131853234_26700



2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте ☞

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Обучающие занятия по основам компьютерной грамотности в помещении МФЦ Промышленного р-на г.Смоленска (г.	с 01.09.2024 по 30.09.2024	с 01.09.2024 по 30.09.2024	Проведены 4 занятия (один раз в неделю) - 11.09.2024, 18.09.2024, 25.09.2024, 27.09.2024 с благополучателями (членами Заднепровского общества инвалидов) сотрудниками МФЦ

Смоленск, ул. Индустриальная, д. 2/13)			Смоленской области по основам компьютерной грамотности в помещении МФЦ Промышленного р-на г.Смоленска. Приняли участие 8 человек. Участники занятия получили теоретические и практические знания по работе с операционными системами, офисными программами, интернетом и электронной почтой. Освоение компьютерных навыков позволило благополучателям освоить навыки компьютерной грамотности для выполнения множество задач самостоятельно.
2.2.2. Привязанные ККТ:	Проведены 4 занятия (один раз в неделю) благополучателей сотрудниками МФЦ Смоленской области по основам компьютерной грамотности в помещении МФЦ Промышленного р-на г.Смоленска. Приняли участие не менее 7 человек. Участники занятия получили теоретические и практические занятия по работе с операционными системами, офисными программами, интернетом и электронной почтой.		
2.2.6. Количественный результат			
Наименование показателя			Значение
Количество участников обучающих занятий			8
Количество проведенных обучающих занятий в помещении МФЦ			4
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 			
 <p data-bbox="275 1334 1111 1385">Обучающие занятия по основам компьютерной грамотности в помещении МФЦ Промышленного р-на г. Смоленска (г. Смоленск, ул. Индустриальная, д.2/13).</p>			
2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»			

(включая социальные сети) (📌)				
1. Соц. сеть "В Контакте" сообщество "МФЦ Смоленской области" публикация о проекте и занятиях 1. <u>https://vk.com/smolmfc?from=search&w=wall-131853234_26700</u>				
2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (📌)				
2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
3	Практические занятия благополучателей по закреплению полученных теоретических знаний по овладению компьютерной грамотности (г.Смоленск, ул.Толмачева, д.8, помещение Заднепровского районного общества инвалидов)	с 01.09.2024 по 30.09.2024	с 01.09.2024 по 30.09.2024	Проведено 8 практических занятий (2 занятия в неделю) - 12.09.2024; 14.09.2024; 19.09.2024; 21.09.2024; 24.09.2024; 26.09.2024; 28.09.2024; 30.09.2024 в помещении Заднепровского районного общества инвалидов. В практических занятиях приняли участие 8 чел. Благополучатели закрепили полученные теоретические знания по овладению компьютерной грамотности. Освоение компьютерных навыков позволило благополучателям освоить навыки компьютерной грамотности для выполнения множество задач самостоятельно.
	2.3.2. Привязанные ККТ:	Проведено 8 практических занятий (2 занятия в неделю) в помещении Заднепровского районного общества инвалидов. В практических занятиях приняли участие не менее 7 чел. Благополучатели закрепили полученные теоретические знания по овладению компьютерной грамотности.		
	2.3.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			Значение
	Количество участников обучающихся занятий			8
	Количество проведенных практических занятий в помещении Заднепровского районного общества инвалидов			8
	2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия (📷)			



Практическое занятие по компьютерной грамотности в Заднепровской РО ВОИ по адресу г. Смоленск, ул. Толмачёва, д.8

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☞

1. Соц. сеть "В Контакте" сообщество "МФЦ Смоленской области" публикация о проекте и занятиях

1. https://vk.com/smolmfc?from=search&w=wall-131853234_26700



2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте ☞

2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию


№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.4.1. Мероприятие	2.4.3. Запланированные сроки проведения	2.4.4. Фактические сроки проведения	2.4.5. Итог мероприятия (качественный результат)
4	Обучающие занятия по основам компьютерной грамотности в помещении МФЦ Промышленного р-на г.Смоленска (г.	с 01.10.2024 по 31.10.2024	с 01.10.2024 по 31.10.2024	Проведены 4 занятия (один раз в неделю) - 09.10.2024, 16.10.2024, 23.10.2024, 30.10.2024 с благополучателями (членами Заднепровского общества инвалидов) сотрудниками МФЦ

Смоленск, ул. Индустриальная, д. 2/13)			Смоленской области по основам компьютерной грамотности в помещении МФЦ Промышленного р-на г.Смоленска. Приняли участие 7 человек. Участники занятия получили теоретические и практические знания по работе с операционными системами, офисными программами, интернетом и электронной почтой. Освоение компьютерных навыков позволило благополучателям освоить навыки компьютерной грамотности для выполнения множество задач самостоятельно.
2.4.2. Привязанные ККТ:	Проведены 4 занятия (один раз в неделю) благополучателей сотрудниками МФЦ Смоленской области по основам компьютерной грамотности в помещении МФЦ Промышленного р-на г.Смоленска. Приняли участие не менее 7 человек. Участники занятия получили теоретические и практические занятия по работе с операционными системами, офисными программами, интернетом и электронной почтой.		
2.4.6. Количественный результат			
Наименование показателя			Значение
Количество участников обучающих занятий			7
Количество проведенных обучающих занятий в помещении МФЦ			4
2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 			
			
Обучающие занятия по основам компьютерной грамотности в помещении МФЦ Промышленного р-на г. Смоленска (г. Смоленск, ул. Индустриальная, д.2/13).			
2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»			

(включая социальные сети) (📱)				
1. Соц. сеть "В Контакте" сообщество "МФЦ Смоленской области" публикация о проекте и занятиях 1. <u>https://vk.com/smolfmc?from=search&w=wall-131853234_26700</u>				
2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (📱)				
2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.5.1. Мероприятие	2.5.3. Запланированные сроки проведения	2.5.4. Фактические сроки проведения	2.5.5. Итог мероприятия (качественный результат)
5	Практические занятия благополучателей по закреплению полученных теоретических знаний по овладению компьютерной грамотности (г.Смоленск, ул.Толмачева, д.8, помещение Заднепровского районного общества инвалидов)	с 01.10.2024 по 31.10.2024	с 01.10.2024 по 31.10.2024	Проведено 8 практически занятий (2 занятия в неделю) - 10.10.2024; 12.10.2024; 15.10.2024; 18.10.2024; 22.10.2024; 25.10.2024; 28.10.2024; 31.10.2024 в помещении Заднепровского районного общества инвалидов. В практических занятиях приняли участие 7 чел. Благополучатели закрепили полученные теоретические знания по овладению компьютерной грамотности. Освоение компьютерных навыков позволило благополучателям освоить навыки компьютерной грамотности для выполнения множество задач самостоятельно.
	2.5.2. Привязанные ККТ:	Проведено 8 практических занятий (2 занятия в неделю) в помещении Заднепровского районного общества инвалидов. В практических занятиях приняли участие не менее 7 чел. Благополучатели закрепили полученные теоретические знания по овладению компьютерной грамотности.		
	2.5.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			Значение
	Количество участников обучающихся занятий			7
	Количество проведенных практических занятий в помещении Заднепровского районного общества инвалидов			8
	2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия (📱)			



Практическое занятие по компьютерной грамотности в Заднепровской РО ВОИ по адресу г. Смоленск, ул. Толмачёва, д.8

2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☞

1. Соц. сеть "В Контакте" сообщество "МФЦ Смоленской области" публикация о проекте и занятиях

1. https://vk.com/smolmfc?from=search&w=wall-131853234_26700

2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте ☞



2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------


2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.6.1. Мероприятие	2.6.3. Запланированные сроки проведения	2.6.4. Фактические сроки проведения	2.6.5. Итог мероприятия (качественный результат)
6	Обучающие занятия по основам компьютерной грамотности в помещении МФЦ Промышленного р-на г.Смоленска (г.	с 01.11.2024 по 30.11.2024	с 01.11.2024 по 30.11.2024	Проведены 4 занятия (один раз в неделю) - 06.11.2024, 13.11.2024, 20.11.2024, 27.11.2024 с благополучателями (членами Заднепровского общества инвалидов) сотрудниками МФЦ

	Смоленск, ул. Индустриальная, д. 2/13)			Смоленской области по основам компьютерной грамотности в помещении МФЦ Промышленного р-на г.Смоленска. Приняли участие 7 человек. Участники занятия получили теоретические и практические занятия по работе с операционными системами, офисными программами, интернетом и электронной почтой. Освоение компьютерных навыков позволило благополучателям освоить навыки компьютерной грамотности для выполнения множество задач самостоятельно.
	2.6.2. Привязанные ККТ:	Проведены 4 занятия (один раз в неделю) благополучателей сотрудниками МФЦ Смоленской области по основам компьютерной грамотности в помещении МФЦ Промышленного р-на г.Смоленска. Приняли участие не менее 7 человек. Участники занятия получили теоретические и практические занятия по работе с операционными системами, офисными программами, интернетом и электронной почтой.		
	2.6.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			Значение
	Количество участников обучающих занятий			7
	Количество проведенных обучающих занятий в помещении МФЦ			4
	2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷			
	2.6.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📄			
	1. Соц. сеть "В Контакте" сообщество "МФЦ Смоленской области" публикация о проекте и занятиях 1. <u>https://vk.com/smolfmc?from=search&w=wall-131853234_26700</u>			
	2.6.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📄			
	2.6.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
	№	Название	Описание	Файл
	2.6.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			
№	2.7.1. Мероприятие	2.7.3. Запланированные сроки проведения	2.7.4. Фактические сроки проведения	2.7.5. Итог мероприятия (качественный результат)
7	Практические занятия благополучателей по закреплению полученных теоретических знаний по овладению компьютерной	с 01.11.2024 по 30.11.2024	с 01.11.2024 по 30.11.2024	Проведено 8 практически занятий (2 занятия в неделю) - 07.11.2024; 09.11.2024; 12.11.2024; 15.11.2024; 19.11.2024; 22.11.2024; 26.11.24; 29.11.2024 в помещении Заднепровского районного

<p>грамотности (г.Смоленск, ул.Толмачева, д.8, помещение Заднепровского районного общества инвалидов)</p>			<p>общества инвалидов. В практических занятиях приняли участие 7 чел. Благополучатели закрепили полученные теоретические знания по овладению компьютерной грамотности. Освоение компьютерных навыков позволило благополучателям освоить навыки компьютерной грамотности для выполнения множество задач самостоятельно.</p>
<p>2.7.2. Привязанные ККТ:</p>	<p>Проведено 8 практических занятий (2 занятия в неделю) в помещении Заднепровского районного общества инвалидов. В практических занятиях приняли участие не менее 7 чел. Благополучатели закрепили полученные теоретические знания по овладению компьютерной грамотности.</p>		
<p>2.7.6. Количественный результат</p>			
<p>Наименование показателя</p>			<p>Значение</p>
<p>Количество участников обучающих занятий</p>			<p>7</p>
<p>Количество проведенных практических занятий в помещении Заднепровского районного общества инвалидов</p>			<p>8</p>
<p>2.7.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷</p>			
			
<p>Практическое занятие по компьютерной грамотности в Заднепровской РО ВОИ по адресу г. Смоленск, ул. Толмачёва, д.8</p>	<p>Практическое занятие по компьютерной грамотности в Заднепровской РО ВОИ по адресу г. Смоленск, ул. Толмачёва, д.8</p>		
<p>2.7.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📷</p>			

2.7.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📎				
2.7.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.7.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.8.1. Мероприятие	2.8.3. Запланированные сроки проведения	2.8.4. Фактические сроки проведения	2.8.5. Итог мероприятия (качественный результат)
8	Обучающие занятия по основам компьютерной грамотности в помещении МФЦ Промышленного р-на г.Смоленска (г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 2/13)	с 01.12.2024 по 19.12.2024	с 01.12.2024 по 19.12.2024	Проведены 4 занятия (один раз в неделю) - 04.12.2024, 11.12.2024, 18.12.2024, 19.12.2024 с благополучателями (членами Заднепровского общества инвалидов) сотрудниками МФЦ Смоленской области по основам компьютерной грамотности в помещении МФЦ Промышленного р-на г.Смоленска. Приняли участие 7 человек. Участники занятия получили теоретические и практические занятия по работе с операционными системами, офисными программами, интернетом и электронной почтой. Освоение компьютерных навыков позволило благополучателям освоить навыки компьютерной грамотности для выполнения множество задач самостоятельно.
	2.8.2. Привязанные ККТ:	Проведены 4 занятия (один раз в неделю) благополучателей сотрудниками МФЦ Смоленской области по основам компьютерной грамотности в помещении МФЦ Промышленного р-на г.Смоленска. Приняли участие не менее 7 человек. Участники занятия получили теоретические и практические занятия по работе с операционными системами, офисными программами, интернетом и электронной почтой.		
	2.8.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			Значение
	Количество участников обучающих занятий			7
	Количество проведенных обучающих занятий в помещении МФЦ			4
	2.8.7. Фотографии проведенного мероприятия 📎			



Обучающие занятия по основам компьютерной грамотности в помещении МФЦ
Промышленного р-на г. Смоленска (г. Смоленск, ул. Индустриальная, д.2/13).

2.8.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☑





2.8.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте ☑


2.8.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию


№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.8.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.9.1. Мероприятие	2.9.3. Запланированные сроки проведения	2.9.4. Фактические сроки проведения	2.9.5. Итог мероприятия (качественный результат)
9	Проведение выборочного оценочного анкетирования граждан целевой группы проекта, получивших знания по овладению компьютерной грамотности	с 01.09.2024 по 19.12.2024	с 01.09.2024 по 19.12.2024	Командой проекта проведено оценочное анкетирование граждан целевой группы проекта, получивших теоретические и практические знания по овладению компьютерной грамотности. В оценочном анкетировании приняли участие 29 граждан целевой группы проекта. В ходе анкетирования подтверждены результаты качества и эффективности полученных знаний.

<p>2.9.2. Привязанные ККТ:</p>	<p>Командой проекта проведено оценочное анкетирование граждан целевой группы проекта, получивших теоретические и практические знания по овладению компьютерной грамотности. В оценочном анкетировании приняли участие не менее 28 граждан целевой группы проекта. В ходе анкетирования подтверждены результаты качества и эффективности полученных знаний.</p>		
<p>2.9.6. Количественный результат</p>			
<p>Наименование показателя</p>			<p>Значение</p>
<p>количество участников проекта, принявших участие в анкетировании</p>			<p>29</p>
<p>2.9.7. Фотографии проведенного мероприятия </p>			
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 20px;"> <p>Бланк оценочного анкетирования граждан целевой группы проекта.</p> </div> </div>			
<p>2.9.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) </p>			
<p>2.9.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте </p>			
<p>2.9.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</p>			
<p>№</p>	<p>Название</p>	<p>Описание</p>	<p>Файл</p>
<p>2.9.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</p>			

№	2.10.1. Мероприятие	2.10.3. Запланированные сроки проведения	2.10.4. Фактические сроки проведения	2.10.5. Итог мероприятия (качественный результат)
10	Подготовка к проведению теоретических и практических занятий по овладению компьютерной грамотности.	с 01.12.2024 по 19.12.2024	с 01.12.2024 по 19.12.2024	Проведено 8 практически занятий (3 занятия в неделю) - 05.12.2024; 06.12.2024; 07.12.2024; 09.12.2024; 12.12.2024; 14.12.2024; 16.12.24; 17.12.2024 в помещении Заднепровского районного общества инвалидов. В практических занятиях приняли участие 7 чел. Благополучатели закрепили полученные теоретические знания по овладению компьютерной грамотности. Освоение компьютерных навыков позволило благополучателям освоить навыки компьютерной грамотности для выполнения множество задач самостоятельно.
2.10.2. Привязанные ККТ:		Проведено 8 практических занятий (2 занятия в неделю) в помещении Заднепровского районного общества инвалидов. В практических занятиях приняли участие не менее 7 чел. Благополучатели закрепили полученные теоретические знания по овладению компьютерной грамотности.		
2.10.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество проведенных практических занятий в помещении Заднепровского районного общества инвалидов				8
Количество участников обучающих занятий				7
2.10.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Практическое занятие по компьютерной грамотности в Заднепровской РО ВОИ по адресу г. Смоленск, ул. Толмачёва, д.8

2.10.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☞




2.10.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте ☞

2.10.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию



№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.10.11. Дополнительный комментарий к мероприятию


№	2.11.1. Мероприятие	2.11.3. Запланированные сроки проведения	2.11.4. Фактические сроки проведения	2.11.5. Итог мероприятия (качественный результат)
11	Размещение в СМИ, на Интернет-сайте партнера проекта информации о проведенных мероприятиях	с 01.09.2024 по 20.12.2024	с 01.09.2024 по 20.12.2024	Соц.сеть "В Контакте" сообщество "МФЦ Смоленской области" публикации о проекте и занятиях https://vk.com/smolmfc?from=search&w=wall-131853234_26700
	2.11.2. Привязанные ККТ:	Размещены в СМИ, на Интернет-сайте партнера проекта ООО ООО" Всероссийское общество инвалидов" информации о проведенных мероприятиях не менее 8 публикаций		

2.11.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество проведенных обучающих занятий в помещении МФЦ				16
2.11.7. Фотографии проведенного мероприятия 				
2.11.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 				
2.11.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.11.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.11.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

Раздел 3. Общая информация по этапу* 

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 				
<p>Проведено 16 занятий сотрудниками МФЦ Смоленской области по основам компьютерной грамотности в помещении МФЦ Промышленного р-на г.Смоленска. Приняли участие не менее 29 человек. Участники занятия получили теоретические и практические знания по работе с операционными системами, офисными программами, интернетом и электронной почтой. Проведено 32 практических занятий (2 занятия в неделю) в помещении Заднепровского районного общества инвалидов. В практических занятиях приняли участие 29 чел. Благополучатели закрепили полученные теоретические знания по овладению компьютерной грамотности. В оценочном анкетировании приняли участие 29 граждан целевой группы проекта. В ходе анкетирования подтверждены результаты качества и эффективности полученных знаний. В практических занятиях приняли участие 29 человек. В помещении Заднепровского районного общества инвалидов, благополучатели закрепили полученные теоретические знания по овладению компьютерной грамотности.</p>				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)
Количество проведенных обучающих занятий в помещении МФЦ	16,00	16,00	16,00	100
Количество проведенных практических занятий в помещении Заднепровского районного общества инвалидов	32,00	32,00	32,00	100

количество участников проекта, принявших участие в анкетировании	28,00	29,00	29,00	104
Количество участников обучающих занятий	28,00	29,00	29,00	104
29	32,00	16,00	16,00	50
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период (ф)				
Все 29 человек получили теоретические и практические знания по овладению компьютерной грамотности.				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание			
377680,00	Аренда помещений -176000, 00; аренда компьютеров - 8000,00; услуги лектора обучающих занятий - 192000,00; интернет связь - 1680,00. Итого софинансирование составило 377680,00			
Итого сумма, руб.: 377680,00				
3.5. Электронные ссылки (ф)				
3.6. Фотографии материальных объектов (ф)				




Один персональный рабочий ПКЭМ



Второй персональный рабочий ПКЭМ


3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				






3.9. Дополнительные документы

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) 

1. Участники проекта ощутили рост уверенности в своих способностях к обучению и использованию технологий, что положительно сказывается на их самооценке; 2. Обучение в группе способствует формированию новых дружеских отношений и поддерживающих связей среди благополучателей, что помогает последним в преодолении социальной изоляции. 3. Участники занятий стали лучше понимать, как работает компьютер и интернет, что позволяет им более эффективно решать повседневные задачи и адаптироваться к новым технологиям. 4. Обучение благополучателей основам компьютерных технологий и Интернета помогло развитию навыков критического мышления и анализа информации, что позволит участникам занятий более осознанно подходить к выбору источников информации и оценке их достоверности. 5. Освоение компьютерных навыков в дальнейшем

<p>будет способствовать улучшению качества жизни благополучаеелей, так как участники занятий получили доступ к новым возможностям для общения, обучения и досуга. 6. Успехи участников по овладению навыков компьютерной грамотности уже вдохновили других членов общества инвалидов на обучение и использование цифровых технологий. 7. Проведение анкетирования участников занятий позволили выявить их мнения о полученных знаниях и навыках, о проекте, что помогает выявить сильные и слабые обучающих и практических занятий, и в будущем - улучшить обучающие программы, адаптировать их под реальные потребности членов нашего общества инвалидов.</p>	
4.2. Наличие и характер незапланированных результатов 	
1. Достигнуто превышение количества участников занятий, вместо запланированных - 28 человек, фактически приняло участие - 29 чел.; 2. Достигнуто превышение количества участников проекта, принявших участие в анкетировании, вместо запланированных - 28 человек, фактически приняло участие - 29 чел.	
4.3. Недостатки выявленные в ходе реализации проекта 	
Не имеем	
4.4. Количество благополучателей проекта* 	
Целевая группа	Количество, чел.
Люди с ограниченными возможностями, возраст 25-60 лет - жители города Смоленска	29
4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
0	
4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
0	
4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
Ссылка на страницу	Количество подписчиков
4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. 	
377680,00	
4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (предложении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта 	
<p>Участники проекта приобрели базовые навыки работы с компьютером, включая умение пользоваться операционной системой, офисными программами и интернетом. Инвалиды смогли улучшить свои навыки общения и взаимодействия с окружающим миром через использование цифровых технологий. Инвалиды получили возможность участвовать в цифровом обществе, общаться с другими людьми через интернет и получать доступ к различным онлайн-ресурсам. После реализации проекта, его участники проекта стали более самостоятельными в решении повседневных задач, таких как написание документов, создание презентаций и обработка информации, обращение в он-лайн порядках в органы власти, ГОСУСЛУГИ, иные государственные и коммерческие организации. Участники проекта повысили свою конкурентоспособность на рынке труда, так как приобрели ценные навыки работы с компьютером, которые могут быть полезны при поиске работы или в профессиональной деятельности. Проект способствовал социальной интеграции инвалидов, помогая им чувствовать себя частью общества и участвовать в различных общественных мероприятиях. Реализация проекта будет продолжена за счет финансовых средств организации, в том числе, полученных в результате ведения хозяйственной деятельности, за счет субсидий органов государственной власти Смоленской области, пожертвований и грантов от коммерческих и некоммерческих организаций РФ.</p>	

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Председатель Кузикова Галина Ивановна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.