

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 12.07.2024 г. № Р67-24-1-000064
за отчетный период с 01.07.2024 по 01.12.2024

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ УРБАНИСТИКИ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1196733015258
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Школа общественников
Номер договора о предоставлении гранта	Р67-24-1-000064

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Участие приняли более 10 представителей некоммерческих организаций (НКО) из различных областей деятельности, а также более 10 инициативных жителей город Смоленск. Проведение более 10 встреч "быстрых свиданий" между представителями НКО и заинтересованными лицами, что способствовало обмену опытом и установлению новых контактов. Повышен	31.08.2024	01.12.2024	исполнена	(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aXvtl73-iRt3eeiIriRL5QuS3mpPfstU5Cy30Sf5SHA/edit?usp=sharing)



	уровень осведомленности общественности о деятельности НКО, инициативах активных жителей и их вкладе в различные области общественной жизни. Представлены новых идей и возможностей для сотрудничества между НКО и заинтересованными лицами или организациями.				
1.2.	Проведено 7 глубинных интервью. Результаты интервью позволили выделить ключевые черты личности руководителя, его ценностные установки, профессиональные качества и образ будущего развития организации. Полученный портрет будет использован для разработки стратегии развития и роста организаций.	01.09.2024	01.09.2024	исполнена	https://disk.yandex.ru/d/wWGMVYZhZq8qNA
1.3.	Созданы 7 подробных аналитических справок о деятельности различных общественных объединений. В частности, были проанализированы их цели, задачи, методы работы, структура, финансовое состояние, достижения и проблемы. Эти справки предоставляют полную информацию о деятельности общественных объединений и могут использоваться для разработки стратегии поддержки и сотрудничества с ними.	01.09.2024	01.09.2024	исполнена	https://disk.yandex.ru/d/EJ1Ml9szonMPxw
1.4.	Будет проведено освещение работы некоммерческих организаций (НКО) и их взаимодействие с обществом. Участники смогут ознакомиться с деятельностью НКО, узнать о возможностях работы в НКО, получить информацию о проектах и программах сотрудничества, а также задать интересующие вопросы специалистам НКО. В результате мероприятия 50 участников получат более полное представление о деятельности НКО и их влиянии на общество, что может способствовать увеличению заинтересованности лиц в участии в их деятельности или поддержке их проектов.	15.09.2024	01.12.2024	исполнена	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aXvtl73-iRt3eeiIriRL5QuS3mpPfstU5Cy30Sf5SHA/edit?usp=sharing
1.5.	1. Цикл образовательных лекций - Будет проведено 5 лекций (2 лекции - раздел О проекте; 1 лекция - разделы Руководитель проекта, Команда проекта, Организация-заявитель и Подача заявки; 1 лекция - раздел Календарный план; 1 лекция - раздел Бюджет). Каждая из лекций посвящена одному из разделов, заполняемых в заявке для получения финансовой поддержки от ФПГ. После каждой лекции необходимо будет выполнить практические задания для закрепления полученных знаний и формирования навыка. 2. Цикл из 5 видеороликов/рассказов о реализуемых социальных	01.11.2024	01.12.2024	исполнена	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aXvtl73-iRt3eeiIriRL5QuS3mpPfstU5Cy30Sf5SHA/edit?usp=sharing

	<p>проектах в РФ В формате видео или вебинара представители общественных и низовых инициатив рассказывают о своем опыте, сложностях и успехах. Каждый из кейсов вдохновляет инициаторов и наталкивает на новые идеи. 3. Проверка заявок экспертами Сформированные 25 заявок участников будут проверены экспертами, по каждой из заявок будет сформировано экспертное заключение. Используя экспертное заключение каждый из участников, сможет доработать свою заявку самостоятельно. 4. "Помощь герою" - Авторы 2х лучших заявок продолжают работу с экспертами и кураторами проекта. Кураторы программы помогут доработать и сформировать идеальные заявки, подать их в Фонд президентских грантов на рассмотрение.</p>				
1.6.	<p>Введено не менее трех постоянных рубрик об общественной жизни города и её активных представителях.</p>	30.11.2024	30.11.2024	исполнена	<p>1 Рубрика «Лекторий для активистов»: 1. https://t.me/sk_2_0/581 и https://vk.com/crurbanism?w=wall-187152302_532 2. https://t.me/sk_2_0/596 и https://vk.com/wall-187152302_549 3. https://t.me/sk_2_0/444 4. https://vk.com/crurbanism?w=wall-187152302_424 и https://t.me/sk_2_0/450 5. https://t.me/sk_2_0/447 6. https://t.me/sk_2_0/445 2 рубрика: https://vk.com/crurbanism?w=wall-187152302_353 https://vk.com/crurbanism?w=wall-187152302_363 https://vk.com/crurbanism?w=wall-187152302_374 3 Рубрика: 1) https://vk.com/wall-187152302_367 2) https://vk.com/wall-187152302_359 3) https://vk.com/wall-187152302_372 4) https://vk.com/wall-187152302_447</p>
1.7.	<p>Снято 5 выпусков интервью с активными представителями НКО и лучшими участниками программы. Данные видео будут опубликованы в группе «Центр развития урбанистики» и в дальнейшем использованы для формирования отдельного ресурса (каталога или сайта) об активных жителях города.</p>	30.11.2024	01.12.2024	исполнена	<p>https://vkvideo.ru/video-187152302_45623910 https://vkvideo.ru/video-187152302_456239108 https://vkvideo.ru/video-187152302_456239106 https://vkvideo.ru/video-187152302_456239102 https://vkvideo.ru/video-187152302_456239104 https://vkvideo.ru/video-187152302_456239103</p>
1.8.	<p>В результате, создан модерлируемый телеграм-канал для постоянной коммуникации активных инициативных жителей. В нем состоит 50 участников и более, которые знают друг друга, создают совместные проекты, имеют партнерские связи.</p>	30.11.2024	30.11.2024	исполнена	<p>Канал с 50 участниками создан.</p>
1.9.	<p>По результатам лекций и практики, представители общественных инициатив, НКО получают информацию о том, как сформировать миссию, цель своей идеи, как</p>	01.12.2024	01.12.2024	исполнена	<p>https://disk.yandex.ru/d/OltOq8aX3tOUHA</p>

	грамотно привлечь ресурсы для проектов и реализации идей, как правильно распределить обязанности между членами команды, как привлечь финансы, и как масштабировать свои проекта. Всеми этими знаниями поделятся представители урбанистического сообщества «МЫТУТ».				
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (4)

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)	
1	Введение новых рубрик в социальные сети Центра развития урбанистики, которые будут освещать деятельность НКО и низовые инициативы организаций и активных жителей города	с 01.07.2024 по 30.11.2024	с 01.07.2024 по 30.11.2024	Было введено 3 рубрики, которые раскрывали работу НКО	
2.1.2. Привязанные ККТ:		Введено не менее трех постоянных рубрик об общественной жизни города и её активных представителей.			
2.1.6. Количественный результат					
Наименование показателя					Значение
информационная освещенность программы "Школа общественников" (в просмотрах)					2000
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия (4)					
2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (4)					
<p>1 рубрика https://t.me/sk_2_0/581 и https://vk.com/crurbanism?w=wall-187152302_532 https://t.me/sk_2_0/596 и https://vk.com/wall-187152302_549 https://t.me/sk_2_0/444 https://vk.com/crurbanism?w=wall-187152302_424 и https://t.me/sk_2_0/450 https://t.me/sk_2_0/447 https://t.me/sk_2_0/445</p> <p>2 рубрика</p>					

<p>https://vk.com/crurbanism?w=wall-187152302_353 https://vk.com/crurbanism?w=wall-187152302_363 https://vk.com/crurbanism?w=wall-187152302_374</p> <p>3 рубрика https://vk.com/wall-187152302_367 https://vk.com/wall-187152302_447 https://vk.com/wall-187152302_372 https://vk.com/wall-187152302_359</p>				
<p>2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте </p>				
<p>2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</p>				
№	Название	Описание	Файл	Дата
<p>2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</p>				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Проведение глубинного интервью для создания портрета руководителя общественного объединения.	с 01.07.2024 по 01.09.2024	с 01.07.2024 по 01.09.2024	Был проведен анализ существующих некоммерческих сообществ, включая официально незарегистрированные, с целью создания портрета типичного общественника и определения потенциальных областей поддержки. Проведено 7 глубинных интервью. Результаты интервью позволили выделить ключевые черты личности руководителя, его ценностные установки, профессиональные качества и образ будущего развития организации. Полученный портрет будет использован для разработки стратегии развития и роста организаций.
2.2.2. Привязанные ККТ:		Проведено 7 глубинных интервью. Результаты интервью позволили выделить ключевые черты личности руководителя, его ценностные установки, профессиональные качества и образ будущего развития организации. Полученный портрет будет использован для разработки стратегии развития и роста организаций.		
2.2.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
представители инициатив, получившие полезные знания и навыки				10
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 				

<p>2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (🔗)</p>				
<p>2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (🔗)</p>				
<p>https://disk.yandex.ru/d/wGGMVYZhZq8qNA</p>				
<p>2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</p>				
№	Название	Описание	Файл	Дата
<p>2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</p>				
№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
3	Создание аналитических справок о деятельности общественных объединений.	с 01.07.2024 по 01.09.2024	с 01.07.2024 по 01.09.2024	Провели анализ существующих некоммерческих сообществ, включая официально незарегистрированные, с целью создания портрета типичного общественника и определения потенциальных областей поддержки. Создано 7 подробных аналитических справок о деятельности различных общественных объединений. В частности, были проанализированы их цели, задачи, методы работы, структура, финансовое состояние, достижения и проблемы. Эти справки предоставляют полную информацию о деятельности общественных объединений и могут использоваться для разработки стратегии поддержки и сотрудничества с ними.
	2.3.2. Привязанные ККТ:	Созданы 7 подробных аналитических справок о деятельности различных общественных объединений. В частности, были проанализированы их цели, задачи, методы работы, структура, финансовое состояние, достижения и проблемы. Эти справки предоставляют полную информацию о деятельности общественных объединений и могут использоваться для разработки стратегии поддержки и сотрудничества с ними.		
2.3.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
представители инициатив, получившие полезные знания и навыки				10
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия (🔗)				
2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (🔗)				

<p>2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте </p>				
<p>https://disk.yandex.ru/d/EJ1M19szonMPxw</p>				
<p>2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</p>				
№	Название	Описание	Файл	Дата
<p>2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</p>				
№	2.4.1. Мероприятие	2.4.3. Запланированные сроки проведения	2.4.4. Фактические сроки проведения	2.4.5. Итог мероприятия (качественный результат)
4	Проведение мероприятия «Быстрые свидания с НКО»	с 01.08.2024 по 31.08.2024	с 01.08.2024 по 01.12.2024	4) Чтобы выстроить коммуникацию и обмен опытом между активными инициативными жителями города Смоленска, в том числе имеющими официально зарегистрированную некоммерческую организацию, проведены мероприятия «Быстрые свидания с НКО». Участие приняли более 10 представителей некоммерческих организаций (НКО) из различных областей деятельности, а также более 10 инициативных жителей город Смоленск. Проведено более 10 встреч "быстрых свиданий" между представителями НКО и заинтересованными лицами, что способствовало обмену опытом и установлению новых контактов. Повышен уровень осведомленности общественности о деятельности НКО, инициативах активных жителей и их вкладе в различные области общественной жизни. Представлены новые идеи и возможности для сотрудничества между НКО и заинтересованными лицами или организациями.
	2.4.2. Привязанные ККТ:	Участие приняли более 10 представителей некоммерческих организаций (НКО) из различных областей деятельности, а также более 10 инициативных жителей город Смоленск. Проведение более 10 встреч "быстрых свиданий" между представителями НКО и заинтересованными лицами, что способствовало обмену опытом и установлению новых контактов. Повышен уровень осведомленности общественности о деятельности НКО, инициативах активных жителей и их вкладе в различные области общественной жизни. Представлены новых идей и возможностей для сотрудничества между НКО и заинтересованными лицами или организациями.		
	2.4.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			Значение
	представители инициатив, получившие полезные знания и навыки			31
	2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 			



Сычев Павел



Проведение мероприятия «Быстрые свидания с НКО»



Проведение мероприятия «Быстрые свидания с НКО»



Проведение мероприятия «Быстрые свидания с НКО»



Проведение мероприятия «Быстрые свидания с НКО»



Проведение мероприятия «Быстрые свидания с НКО»



Проведение мероприятия «Быстрые свидания с НКО»



Проведение мероприятия «Быстрые свидания с НКО»



Проведение мероприятия «Быстрые свидания с НКО»



Проведение мероприятия «Быстрые свидания с НКО»

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (Ф)

2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (Ф)



<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aXvtl73-iRt3eeiIriRL5QuS3mpPfstU5Cy30Sf5SHA/edit?usp=sharing>

2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.5.1. Мероприятие	2.5.3. Запланированные сроки проведения	2.5.4. Фактические сроки проведения	2.5.5. Итог мероприятия (качественный результат)
5	Проведение «Дня открытых дверей в НКО». Будет приглашено 50 гостей, 10 НКО выступят с рассказом о своей деятельности.	с 01.08.2024 по 15.09.2024	с 01.08.2024 по 01.12.2024	Выстроили коммуникацию и обмен опытом между активными инициативными жителями города Смоленска, в том числе имеющими официально зарегистрированную некоммерческую организацию. Провели «Дня открытых дверей в НКО». Было

			<p>приглашено 50 гостей, 10 НКО выступили с рассказом о своей деятельности. Было проведено освещение работы некоммерческих организаций (НКО) и их взаимодействие с обществом. Участники ознакомились с деятельностью НКО, узнали о возможностях работы в НКО, получили информацию о проектах и программах сотрудничества, а также задали интересующие вопросы специалистам НКО. В результате мероприятия 50 участников получили более полное представление о деятельности НКО и их влиянии на общество, что может способствовать увеличению заинтересованности лиц в участии в их деятельности или поддержке их проектов.</p>
<p>2.5.2. Привязанные ККТ:</p>	<p>Будет проведено освещение работы некоммерческих организаций (НКО) и их взаимодействие с обществом. Участники смогут ознакомиться с деятельностью НКО, узнать о возможностях работы в НКО, получить информацию о проектах и программах сотрудничества, а также задать интересующие вопросы специалистам НКО. В результате мероприятия 50 участников получат более полное представление о деятельности НКО и их влиянии на общество, что может способствовать увеличению заинтересованности лиц в участии в их деятельности или поддержке их проектов.</p>		
<p>2.5.6. Количественный результат</p>			
<p>Наименование показателя</p>			<p>Значение</p>
<p>представители инициатив, получившие полезные знания и навыки</p>			<p>50</p>
<p>2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷</p>			
			
<p>Проведение «Дня открытых дверей в НКО».</p>		<p>Проведение «Дня открытых дверей в НКО».</p>	



Проведение «Дня открытых дверей в НКО».



Проведение «Дня открытых дверей в НКО».



Проведение «Дня открытых дверей в НКО».



Проведение «Дня открытых дверей в НКО».



Проведение «Дня открытых дверей в НКО».



Проведение «Дня открытых дверей в НКО».



Проведение «Дня открытых дверей в НКО».



Проведение «Дня открытых дверей в НКО».



Проведение «Дня открытых дверей в НКО».



Проведение «Дня открытых дверей в НКО».

2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (Ф)

2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (Ф)


<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aXvtl73-iRt3eeiIriRL5QuS3mpPfstU5Cy30Sf5SHA/edit?usp=sharing>


2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию


№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию


№	2.6.1. Мероприятие	2.6.3. Запланированные сроки проведения	2.6.4. Фактические сроки проведения	2.6.5. Итог мероприятия (качественный результат)
6	Создание онлайн-площадки для постоянной коммуникации активных инициативных жителей, в том числе имеющих официально	с 01.08.2024 по 30.11.2024	с 01.08.2024 по 30.11.2024	В канале состоит 50 участников, которые знают друг друга, создают совместные проекты, имеют партнерские связи.

зарегистрированную НКО.				
2.6.2. Привязанные ККТ:		В результате, создан модерлируемый телеграм-канал для постоянной коммуникации активных инициативных жителей. В нем состоит 50 участников и более, которые знают друг друга, создают совместные проекты, имеют партнерские связи.		
2.6.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
представители инициатив, получившие полезные знания и навыки				50
2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷				
 <p>Создание онлайн-площадки для постоянной коммуникации активных инициативных жителей, в том числе имеющих официально зарегистрированную НКО.</p>				
2.6.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📷				
2.6.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📷				
2.6.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата

2.6.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.7.1. Мероприятие	2.7.3. Запланированные сроки проведения	2.7.4. Фактические сроки проведения	2.7.5. Итог мероприятия (качественный результат)
7	Образовательная программа "Школа общественников"	с 01.09.2024 по 01.11.2024	с 01.09.2024 по 01.11.2024	В рамках программы «Школа общественников» проведено: Знакомство участников с темой и друг с другом; Проявление инициаторов и формирование ядер, Городские опыты. Кейс-сессия, Работа в группах, Презентация результатов работы групп, Выступления, обсуждение, общественный рейтинг, Лекция об описании проекта и возможностях сотрудничества с Ресурсным центром поддержки НКО, Рефлексия
	2.7.2. Привязанные ККТ:	1. Цикл образовательных лекций - Будет проведено 5 лекций (2 лекции - раздел О проекте; 1 лекция - разделы Руководитель проекта, Команда проекта, Организация-заявитель и Подача заявки; 1 лекция - раздел Календарный план; 1 лекция - раздел Бюджет). Каждая из лекций посвящена одному из разделов, заполняемых в заявке для получения финансовой поддержки от ФПГ. После каждой лекции необходимо будет выполнить практические задания для закрепления полученных знаний и формирования навыка. 2. Цикл из 5 видеороликов/рассказов о реализуемых социальных проектах в РФ В формате видео или вебинара представители общественных и низовых инициатив рассказывают о своем опыте, сложностях и успехах. Каждый из кейсов вдохновляет инициаторов и наталкивает на новые идеи. 3. Проверка заявок экспертами Сформированные 25 заявок участников будут проверены экспертами, по каждой из заявок будет сформировано экспертное заключение. Используя экспертное заключение каждый из участников, сможет доработать свою заявку самостоятельно. 4. "Помощь герою" - Авторы 2х лучших заявок продолжат работу с экспертами и кураторами проекта. Кураторы программы помогут доработать и сформировать идеальные заявки, подать их в Фонд президентских грантов на рассмотрение.		
	2.7.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			Значение
	представители инициатив, получившие полезные знания и навыки			30
	заявки, оформленные и подготовленные к подаче на конкурс ФПГ в ходе программы "Школа общественников"			2
	идеи социально-ориентированных проектов, сформированные в ходе программы "Школа общественников"			25
	2.7.7. Фотографии проведенного мероприятия 			



Появление инициаторов и формирование ядер



Появление инициаторов и формирование ядер



Появление инициаторов и формирование ядер



Работа в группах



Появление инициаторов и формирование ядер



Лекция об описании проекта и возможностях сотрудничать с ресурсным центром нко



рефлексия



Появление инициаторов и формирование ядер



выступление, общественный рейтинг



Возможности дальнейшего взаимодействия с гор. героями



Появление инициаторов и формирование ядер



презентация результатов работы групп



Городские опыты. Кейс-сессия

2.7.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (Ф)




2.7.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (Ф)




2.7.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	https://disk.yandex.ru/d/OltOq8aX3tOUNA	Цикл из 5 видеороликов/рассказов о реализуемых социальных проектах в РФ В формате видео или вебинара представители общественных и низовых инициатив рассказывают о своем опыте, сложностях и удачах. Каждый из кейсов вдохновляет инициаторов и наталкивает на новые идеи.		

2.7.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.8.1. Мероприятие	2.8.3. Запланированные сроки проведения	2.8.4. Фактические сроки проведения	2.8.5. Итог мероприятия (качественный результат)
8	Съёмка видеосъемки с активными представителями НКО и лучшими	с 01.10.2024 по 30.11.2024	с 01.10.2024 по 01.12.2024	Для обеспечения информационного освещения инициатив активных жителей города Смоленска, в том числе имеющих официально

	участниками программы об их деятельности. Освещение их идей проектов в социальных сетях.			зарегистрированные некоммерческие организации, Снято 6 выпусков интервью с активными представителями НКО и лучшими участниками программы. Данные видео опубликованы в группе «Центр развития урбанистики» и в дальнейшем будут использованы для формирования отдельного ресурса (каталога или сайта) об активных жителей города.
	2.8.2. Привязанные ККТ:	Снято 5 выпусков интервью с активными представителями НКО и лучшими участниками программы. Данные видео будут опубликованы в группе «Центр развития урбанистики» и в дальнейшем использованы для формирования отдельного ресурса (каталога или сайта) об активных жителях города.		
	2.8.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			Значение
	информационная освещенность программы "Школа общественников" (в просмотрах)			1000
	2.8.7. Фотографии проведенного мероприятия 			
	2.8.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 			
	https://vkvideo.ru/video-187152302_456239109 https://vkvideo.ru/video-187152302_456239108 https://vkvideo.ru/video-187152302_456239106 https://vkvideo.ru/video-187152302_456239102 https://vkvideo.ru/video-187152302_456239104 https://vkvideo.ru/video-187152302_456239103			
	2.8.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 			
	2.8.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
	№	Название	Описание	Файл
	2.8.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			
№	2.9.1. Мероприятие	2.9.3. Запланированные сроки проведения	2.9.4. Фактические сроки проведения	2.9.5. Итог мероприятия (качественный результат)
9	Организация трёхдневного воркшопа с командой общественников	с 01.10.2024 по 01.12.2024	с 01.10.2024 по 01.12.2024	По результатам лекций и практики, представители общественных инициатив, НКО получают информацию о том, как сформировать

<p>урбанистического сообщества «МЫТУТ»</p>			<p>миссию, цель своей идеи, как грамотно привлечь ресурсы для проектов и реализации идей, как правильно распределить обязанности между членами команды, как привлечь финансы, и как масштабировать свои проекта. Всеми этими знаниями поделятся представители урбанистического сообщества «МЫТУТ».</p>
<p>2.9.2. Привязанные ККТ: По результатам лекций и практики, представители общественных инициатив, НКО получают информацию о том, как сформировать миссию, цель своей идеи, как грамотно привлечь ресурсы для проектов и реализации идей, как правильно распределить обязанности между членами команды, как привлечь финансы, и как масштабировать свои проекта. Всеми этими знаниями поделятся представители урбанистического сообщества «МЫТУТ».</p>			
<p>2.9.6. Количественный результат</p>			
<p>Наименование показателя</p>			<p>Значение</p>
<p>представители инициатив, получившие полезные знания и навыки</p>			<p>32</p>
<p>2.9.7. Фотографии проведенного мероприятия </p>			
			
<p>Организация трёхдневного воркшопа с командой общественников урбанистического сообщества «МЫТУТ»</p>		<p>Организация трёхдневного воркшопа с командой общественников урбанистического сообщества «МЫТУТ»</p>	



Организация трёхдневного воркшопа с командой общественных урбанистического сообщества «МЫТУТ»





Организация трёхдневного воркшопа с командой общественных урбанистического сообщества «МЫТУТ»




Организация трёхдневного воркшопа с командой общественных урбанистического сообщества «МЫТУТ»

2.9.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»

(включая социальные сети) 				
2.9.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.9.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.9.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

Раздел 3. Общая информация по этапу*

<p>3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период </p> <p>Основной результат реализации проекта - создана дискуссионная площадка для знакомства, открытого общения и обмена опытом активных горожан Смоленска и других городов РФ, представителей НКО. Также во время реализации проекта командой АНО "ЦРУ", волонтерами и социологической лабораторией СмолГУ было проведено исследование в результате которого мы сами смогли понять как жители города относятся к активистам, что мотивирует городских активистов к общественной деятельности и какие виды помощи им необходимы для ее продолжения. Медиа-группой волонтеров было проведено несколько глубинных интервью с представителями НКО и городскими активистами, на основании которых были написаны аналитические статьи об их деятельности, было определено что в основном мотивирует активистов, с какими сложностями они сталкиваются и какая ресурсная помощь им может понадобиться. В будущем, по результатам исследований будет найдено то общее что может сделать взаимодействие жителей города и активистов более тесным и взаимовыгодным. Возможным будет определить основные мотивы для появления диалога между этими группами городских акторов. Практически на каждом мероприятии проекта было записано на видео и зафиксировано на фото, часть материала уже была обнародована в виде бэкстейджей, а в будущем мы планируем продолжить делиться огромным количеством собранного материала с жителями города для привлечения их внимания к деятельности активистов и вовлечения в городской контекст, соучастию в жизни города и воспитанию ответственного общества. Видео лекции также будут распространяться в социальных сетях центра и собранной во время мероприятий группе активных горожан для повышения насмотренности и получения новых знаний активистами и представителями НКО, расширения кругозора. За время проекта мы провели ряд мероприятий направленных на объединение активистов города и НКО: - "Быстрые свидания", где мы знакомимся друг с другом и искали общие интересы, которые могут нас объединять, обсуждали проблемы и совместные пути решения, искали взаимопомощь и сторонников, вместе генерили идеи и думали о будущих совместных проектах; - "День открытых дверей" стал отличной возможностью познакомиться с уже сформировавшимися сообществами и НКО, понять чем они занимаются и какая ресурсная помощь была бы им полезна. Сами представители организаций и сообществ смогли привлечь к себе новых последователей и рассказать о том что их мотивирует, тревожит и обозначить общие проблемы с которыми сталкивается активный горожанин. - Ворк-шоп от представителей федерального сообщества "Городские герои" Маши Солосиной и Елены Филиповой стал опорной точкой в создании сообщества активных горожан Смоленска, а также возможностью присоединиться к федеральной повестке и познакомиться с такими же как мы героями города из других регионов РФ. Уже после реализации мы провели установочную сессию с ребятами из других городов и обменялись впечатлениями о мероприятиях, рассказали о том как живут сформированные во время воркшопа идеи и сообщества. - Ворк-шоп от тверского сообщества Мы ТУТ произвел очень сильное впечатление на участников. Один из основателей сообщества Илья Андреев рассказал о том как живет сообщество, за счет каких средств формируется устойчивое развитие и где искать финансирование, если не рассматривать грантовую поддержку как постоянный источник средств. Было любопытно узнать о том как администрируется сообщество, из каких частей и членов состоит команда, что есть ядро сообщества и кураторы инициатив, вобщем все как в бизнесе - менеджмент на высоте. Не маловажным стали лекции о грантовом финансировании, во время которых специалисты Ресурсного центра НКО рассказали о видах грантовой поддержки, помогли участникам адаптировать свои идеи и ответить на вопросы: Проблема? Решение? Результат?, которые ложатся в основу любого грантового проекта. Для авторов нескольких грантовых идей была проведена сессия вопрос-ответ где были разобраны основные вопросы при заполнении грантовой заявки и Зуев Никита рассказал об основанных правилах оформления жизнеспособной заявки на примере уже конкретных проектных идей. На протяжении всего проекта наш пресс-секретарь рассказывала о происходящем в наших сетях и не только, так горожане смогли узнать о мероприятиях проекта и узнать некоторых городских героев в лицо. Практически важным стало обнародование и освещение деятельности городских активистов, привлечение</p>
--

внимания жителей к их деятельности. Также в выпускаемых материалах мы часто указывали чем можно помочь активистам, таким образом пытались привлечь дополнительную ресурсную помощь, обозначить те проблемы и сложности в решении которых им смогут помочь обычные жители. За все время проекта было собрано не мало материалов, которыми мы планируем и дальше планомерно делиться с аудиторией нашего информационного канала и не только, благодаря чему еще больше людей смогут узнать о наших городских героях. Важно отметить то, что за время проекта некоторые участники смогли найти общие идеи и даже начали их реализовывать, так появился подкаст Проектор и проект комплексного развития территорий Северная корона. А все мы: команда, волонтеры, участники и спикеры из других городов подружились, обменялись опытом и продолжаем общаться и по сей день и не планируем заканчивать. В этом и заключается магическая сила ДУС.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)
представители инициатив, получившие полезные знания и навыки	25,00	25,00	25,00	100
идеи социально-ориентированных проектов, сформированные в ходе программы "Школа общественников"	25,00	25,00	25,00	100
заявки, оформленные и подготовленные к подаче на конкурс ФПГ в ходе программы "Школа общественников"	2,00	2,00	2,00	100
информационная освещенность программы "Школа общественников" (в просмотрах)	2000,00	2000,00	2000,00	100

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период

В ходе реализации программы, инициативные граждане познакомились между собой, что поспособствовало появлению новых групп по написанию и реализации проектов. Участники узнали, как правильно представлять себя, теперь лучше понимают, как создаются значимые сообщества и откуда берётся энергия двигаться вперед. Также они узнали, способы привлечения финансирования в свои проекты.


3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание
346500,00	Услуга проведения исследования Услуга ведения социальных сетей проекта Услуга комьюнити-менеджера проекта Услуга проведения лекций по заполнению заявок в рамках "Школы общественников" Услуга проведения видео-лекций от экспертов из регионов РФ Услуги экспертов по оцениванию заявок Услуга видеоредактора Услуги методиста Услуги куратора проекта Услуга главного редактора Консультационные услуги по оформлению отчетной документации (за исключением финансовой) Аренда помещения на проводимые мероприятия проекта
Итого сумма, руб.: 346500,00	





3.5. Электронные ссылки



- 1) https://vk.com/wall-187152302_459
- 2) https://vk.com/wall-187152302_478
- 3) https://vk.com/wall-187152302_480
- 4) https://vk.com/wall-187152302_485
- 5) https://vk.com/wall-187152302_491
- 6) https://vk.com/wall-187152302_497
- 7) https://vk.com/wall-187152302_509
- 8) https://vk.com/wall-187152302_515
- 9) https://vk.com/wall-187152302_522
- 10) https://vk.com/wall-187152302_526
- 11) https://vk.com/wall-187152302_528
- 12) https://vk.com/wall-187152302_529
- 13) https://vk.com/wall-187152302_532
- 14) https://vk.com/wall-187152302_534
- 15) https://vk.com/wall-187152302_536
- 16) https://vk.com/wall-187152302_539
- 17) https://vk.com/wall-187152302_447
- 18) https://vk.com/wall-187152302_372
- 19) https://vk.com/wall-187152302_359
- 20) https://vk.com/wall-187152302_367
- 21) https://vk.com/crurbanism?w=wall-187152302_374
- 22) https://vk.com/crurbanism?w=wall-187152302_363
- 23) https://vk.com/crurbanism?w=wall-187152302_353
- 24) https://t.me/sk_2_0/445
- 25) https://t.me/sk_2_0/447
- 26) https://t.me/sk_2_0/450
- 27) https://vk.com/crurbanism?w=wall-187152302_424
- 28) https://t.me/sk_2_0/444
- 29) https://vk.com/wall-187152302_549
- 30) https://t.me/sk_2_0/596
- 31) https://vk.com/crurbanism?w=wall-187152302_532
- 32) https://t.me/sk_2_0/581
- 33) https://vk.com/wall-218221081_518
- 34) https://t.me/sk_2_0/596
- 35) https://t.me/sk_2_0/584

3.6. Фотографии материальных объектов

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата

Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) 	
В ходе реализации программы, инициативные граждане познакомились между собой, что поспособствовало появлению новых групп по написанию и реализации проектов. Участники узнали, как правильно представлять себя, теперь лучше понимают, как создаются значимые сообщества и откуда берётся энергия двигаться вперёд. Также они узнали, способы привлечения финансирования в свои проекты.	
4.2. Наличие и характер незапланированных результатов 	
В процессе реализации социальной программы у нас возник незапланированный результат: участники собрали инициативную команду по улучшению жизни города Смоленская с привлечением НКО. Также было отснято больше видео-интервью чем планировалось. Вместо 5 было отснято и выложено 6 интервью.	
4.3. Недостатки выявленные в ходе реализации проекта 	
В ходе реализации проекта выяснилось, что в следующий раз необходимо больше дней для реализации проекта, т.к. практика показала, что такого количества дней недостаточно для формирования крепких знаний и полного приобретения навыков.	
4.4. Количество благополучателей проекта* 	
Целевая группа	Количество, чел.
Активные инициативные жители города Смоленска, в том числе имеющие официально зарегистрированную некоммерческую организацию, испытывающие потребность во взаимодействии между собой.	145
4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
10	
4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
35	

4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
Ссылка на страницу	Количество подписчиков
https://vk.com/crurbanism	610
4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. 	
346500,00	
4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (предложении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта 	
По результатам социальной программы было выявлено, что городские жители мало осведомлены о деятельности различных НКО. Также недостаток коммуникации между инициативными людьми препятствует созданию новых сообществ. Если давать возможность инициативным гражданам и НКО обсуждать общие интересы и идеи в неформальной обстановке, то будет создаваться и реализовываться больше проектов.	
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	председатель Сычев Павел Вячеславович
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

