

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 10.07.2024 г. № Р67-24-1-000066
за отчетный период с 06.06.2024 по 20.12.2024

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА Г. СМОЛЕНСКА СМОЛЕНСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1026700003186
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	«Иди на свет!»: помощь семьям с детьми в трудной жизненной ситуации
Номер договора о предоставлении гранта	Р67-24-1-000066

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Разработана авторская программа по социокультурной реабилитации матерей, состоящая из 2 частей. Первая на основе использования астрономического материала позволяет осуществить социокультурную реабилитацию семей с детьми в т.ч., опираясь на сохранение функции подопечных с нарушениями когнитивной сферы. Программа направлена на увеличение адаптационного	23.06.2024	23.06.2024	исполнена	

<p>потенциала личности, тесно связанного с творчеством и социокультурной реабилитацией личности. Вторая часть программы включает специально организованные занятия для матерей по прикладному творчеству и изобразительному искусству. Программа рассчитана на не менее 12 занятий для 4-6 участников одновременно. Приобретены художественные материалы для проведения занятий. В разработке программы приняли участие волонтеры про-боно: психолог, кандидат пед. наук, преподаватели высшей категории детской школы искусств им. Теннишевой.</p>				
<p>1.2. Приобретена и установлена мебель, необходимая для улучшения условий пребывания матерей и детей в приюте. Привлечены партнерские ресурсы, благодаря которым приобретены средства гигиены, медикаменты, а также продукты питания, которые использованы для обеспечения 4 (3) разового питания не менее 36 человек, проживающих в приюте Смоленского дома для мамы, г. Смоленск, Парковая д.2А</p>	13.12.2024	13.12.2024	исполнена	
<p>1.3. Предоставлена возможность для проживания в приюте не менее, чем 36 подопечным. Каждая семья проживает от 3 дней до 6 месяцев, в зависимости от глубины кризиса и задач социальной реабилитации, которые стоят перед матерью. Обеспечены необходимые условия для формирования детско-родительской привязанности, обеспечено удовлетворение базовых потребностей в безопасности, еде, гигиене. Снижена острота трудной жизненной ситуации, ведущей к риску отобрания/отказа от детей, предотвращено социальное сиротство не менее, чем для 18 детей.</p>	20.12.2024	20.12.2024	исполнена	
<p>1.4. В рамках практики с доказанной эффективностью, была организована комплексная помощь по следующим направлениям: социальное сопровождение (не менее 70 человек), гуманитарная помощь (не менее 400 человек), содействие в получении на безвозмездной основе юридической и медицинской помощи (не менее 12 человек). Участники проекта получили социально-правовую помощь при оформлении документов, пособий, устройстве детей в образовательные учреждения, решении вопросов жилищного характера, оплате ЖКУ, налаживания положительного контакта с расширенной семьей, соседями, школой и т.д. Было проведено не менее 560 мероприятий (услуг), направленных на повышение</p>	20.12.2024	20.12.2024	исполнена	



<p>социального статуса и повышение уровня жизни семьи. С привлечением волонтеров была организована регулярная выдача, в т.ч. доставка к месту проживания, гуманитарной помощи для не менее 400 благополучателей. Всего выдано не менее 400 комплектов гуманитарной помощи (продуктовые наборы, предметы гигиены, детская одежда), каждый из которых сформирован с учетом конкретных потребностей каждой семьи.</p>				
<p>1.5. Была реализована программа психологической помощи для членов семей-участниц практики, направленная на профилактику семейного неблагополучия, улучшение психологического состояния (снижение тревожности, нормализацию самооценки) посредством проработки травматичных переживаний, формирование проактивной жизненной позиции (взрослым и детям старше 12 лет). Оказана психологическая помощь по данной программе не менее, чем 18 подопечным. По инициативе запросам не менее, чем 18 подопечным. Диагностика (тест тревожности Спиндлерера-Ханина, тест самооценки Дембо-Рубинштейна) показала улучшение психологического состояния благополучателей. Было проведено не менее 340 психологических консультаций, не менее 6 групповых занятий, по результатам которых помощь, в предоставлении последствий семейного насилия и других травматичных ситуаций, а также помощь в решении иных психологических проблем получили не менее 36 человек, участников проекта.</p>	20.12.2024	20.12.2024	исполнена	
<p>1.6. Всего выдано не менее 400 комплектов гуманитарной помощи (продуктовые наборы, предметы гигиены, детская одежда), каждый из которых сформирован с учетом конкретных потребностей каждого благополучателя. Закуплены продуктовые и гигиенические наборы, которые были доставлены сотрудниками СЦДМ и волонтерами в три наиболее нуждающихся района Смоленской области (в Тинковское с/п., Уранское с/п., Шумячское с/п.). В результате гуманитарной помощи, не менее 400 человек, нуждающихся семей с детьми, переживающих трудную жизненную ситуацию, получили поддержку в обеспечении своих потребностей в еде, тепле, гигиене.</p>	20.12.2024	20.12.2024	исполнена	
<p>1.7. В течение проекта в группе краткосрочного пребывания</p>	20.12.2024	20.12.2024	исполнена	

<p>был осуществлен присмотр и уход за 18 детьми, что позволило оказать услугу «высвобождение» их матерям. Дети в возрасте от 6 месяцев до 3 лет, в отдельных случаях дети иного возраста, посетили группу от 3 дней до 6 месяцев. Группа функционировала 6 месяцев, по 4 часа ежедневно, без организации питания и сна.</p>				
<p>1.8. Общее количество детей, занимающихся по разработанной комплексной программе не менее 18 человек за период реализации проекта. Ежедневно проводились развивающие занятия, подвижные игры, в т. ч. на придворной площадке; во время лесных прогулок в лес. Капля, 2 раза в неделю занятия с детским психологом. Продолжительность занятий от 25 минут (музыка для малышей) до 1,5 часов (лепка из глины, лепка из соленого теста). Ежемесячно были проведены: не менее 8 музыкальных занятий под руководством музыкального работника (всего 64 занятия), не менее 12 занятий для детей по декоративно-прикладному творчеству (лепка из соленого теста, лепка из глины, рисование) (всего проведено 72 занятия). Проведено не менее 124 занятий (консультаций для детей старше 12 лет, занятий по песчаной и игровой терапии, коррекционных занятий) с детским психологом продолжительностью 30 минут-1 час.</p>	20.12.2024	20.12.2024	исполнена	
<p>1.9. Реализованы не менее 12 занятий по социокультурной реабилитации матерей. Всего программе прошли не менее 12 подопечных, на каждом занятии присутствовало от 4 до 6 участников, каждый подопечный посетил не менее 4 групповых занятий. Продолжительность одного занятия 1 - 1,5 часа. Астрономическая тематика позволила осваивать материал на образном уровне, с минимальным воздействием нарушенного абстрактного мышления. Занятия для матерей по прикладному творчеству и изобразительному искусству способствовали развитию образного мышления, инницировали развитие творческой активности участниц. Исследование обратной связи матерей (целенаправленная беседа, опрос, анализ продуктов творчества участников программы) показали улучшение способности матерей осознавать мир как целое, увеличить меру осознанности при построении образа будущего, повысить уровень осведомленности об окружающем мире, расширить эстетические представления. Что является необходимым условием для увеличения адаптационного потенциала</p>	20.12.2024	20.12.2024	исполнена	

личности, успешного преодоления когнитивных и эмоциональных последствий психотравмирующих событий и социокультурной реабилитации матерей.			
Дополнительный комментарий			

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (И)

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Разработка новой формы работы для подопечных семей, составление авторской программы по социокультурной реабилитации матерей, в т.ч. с использованием астрономического материала. Приобретение художественных материалов для проведения занятий. г. Смоленск	с 06.06.2024 по 23.06.2024	с 06.06.2024 по 23.06.2024	Разработана авторская программа по социокультурной реабилитации матерей, состоящая из 2 частей. Первая на основе использования астрономического материала позволяет осуществлять социокультурную реабилитацию семей с детьми в т.ч., опираясь на сохранение функции подопечных с нарушениями когнитивной сферы. Программа направлена на увеличение адаптационного потенциала личности, тесно связанного с творчеством и социокультурной реабилитацией личности. Вторая часть программы включает специально организованные занятия для матерей по прикладному творчеству и изобразительному искусству. Программа рассчитана на не менее 12 занятий для 4-6 участников одновременно. Приобретены художественные материалы для проведения занятий. В разработке программы приняли участие волонтеры про-боно: психолог, кандидат пед. наук, преподаватели высшей категории детской школы искусств им. Тенишевой.
2.1.2. Привязанные ККТ:				
2.1.6. Количественный результат				
Наименование показателя				
получат помощь по социокультурной реабилитации не менее, чем (человек)				
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия (И)				
				Значение
				12








Целью программы является формирование осознания себя как части единого мира, необходимое для социокультурной реабилитации женщины, оказавшейся в кризисной жизненной или трудной жизненной ситуации.

Программа рассчитана на 16 занятий в группе до 10 человек. Длительность занятия разработана презентация и подборами методические материалы.




2 часть программы социокультурной реабилитации. Активизация творческой активности матерей, как условия развития их адаптационного потенциала.

<p>2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) </p>			
<p>2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте </p>			
<p>2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</p>			
№	Название	Описание	Файл
1	Программа социокультурной реабилитации	В документе содержатся сведения о тематике, количестве занятий, их цели и задачах.	Назарова_Программа социокультурный блок.docx
<p>2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</p>			
<p>В ходе мероприятия была разработана авторская программа для матерей и беременных женщин, переживающих трудную жизненную ситуацию. Программа рассчитана на 16 занятий в группе до 10 человек. Цель программы: формирование осознания себя как части единого мира. Задачи: 1. Формирование представлений о мире как системе. 2. Осознание законов функционирования микро- и макромира. 3. Формирование познавательного интереса. 4. Развитие творческой направленности личности. 5. Развитие эстетических представлений. 6. Осознание своей включенности в единую мировую систему.</p>			
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения
2	<p>Оснащение мебелью стаяген приюта и траншеной/многофункциональной гостиной для улучшения условий пребывания матерей и детей во время проживания и прохождения реабилитационных программ. Обеспечение продуктами, средствами гигиены и рекомендованными врачами медикаментами не менее 32 проживающих в приюте Смоленского дома для мамы, г. Смоленск, Парковая д.2А</p>	с 06.06.2024 по 13.12.2024	с 06.06.2024 по 13.12.2024
<p>2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)</p>			
<p>Приобретена и установлена мебель, необходимая для улучшения условий пребывания матерей и детей в приюте. Привлечены партнерские ресурсы, благодаря которым приобретены средства гигиены, медикаменты, а также продукты питания, которые использованы для обеспечения 4 (5) разового питания 49 человек (29 детей и 20 матерей), проживающих в приюте Смоленского дома для мамы, г. Смоленск, Парковая д.2А. Приобретено оборудование для проведения занятий психологами проекта по проработке травматического опыта женщин с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, что позволило повысить эффективность проработки травматических переживаний. Печать информационных буклетов позволила улучшить информирование представителей целевой группы о помощи, оказываемой в рамках проекта, потенциальных коллег и партнеров о возможности присоединиться к решению социально значимых проблем Смоленской области в сфере защиты материнства и детства.</p>			
<p>2.2.2. Привязанные ККТ:</p>			
<p>2.2.6. Количественный результат</p>			

Наименование показателя	Значение
<p data-bbox="1285 276 1316 796">2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия </p>  <p data-bbox="708 287 762 1017">В рамках проекта "Иди на свет!" был разработан макет и напечатаны 120 буклетов и 34 трамонта для волонтеров и партнеров проекта.</p>  <p data-bbox="677 1139 762 1902">В листовках содержится информация о видах помощи, контактные данные, целевых группах, логотипы конкурса смоленских субсидии и смоленской администрации.</p>	




Для улучшения условий проживания в приюте были закуплены 16 стульев, моющиеся поверхность которых позволяет соблюдать санитарно-гигиенические требования в зоне приема пищи.




Для оборудования кабинета психолога были закуплены 4 стула с мягкими комфортными сиденьями и спинками. Это особенно актуально для беременных женщин, подопечных центра. Всего за время проекта в приюте проживали и получали помощь 4 беременные женщины.




Письменный стол и подкатная тумба, закупленные за счет средств гранта для оборудования кабинета психолога, позволили улучшить условия психологического сопровождения семей-участниц проекта.



Для защиты кистей и запястий при проработке травматичных переживаний были приобретены защитные перчатки.




Проработка травматического опыта по программе психологической реабилитации наиболее эффективно происходит при условии тесной проработки травматических переживаний, в т.ч. при помощи борцовского тренажера "Грман". Данное оборудование было закуплено за счет средств гранта.



Музыкальная колонка, закупленная за счет средств гранта, используется для звукового сопровождения групповых занятий по программе психологической реабилитации.



Для проведения гуманитарных выездов были закуплены продукты и гигиенические наборы. Всего было привезено в нуждающиеся семьи 300 наборов гуманитарной помощи, закупленных за счет грантового финансирования.



Всего было доставлено в районы 2367 кг продуктов. Транспортные расходы и труд волонтеров были осуществлены в качестве софинансирования в виде собственного и партнерского вклада.



В состав гигиенических наборов входили детские средства гигиены и подгузники. Наборы формировались в соответствии с потребностями семей при содействии местной администрации и отделов социальной защиты.



В состав продуктовых наборов входили продукты длительного срока хранения, в т.ч. растительное масло, сахар, крупы, консервы. Подробный состав продуктов содержится в ведомостях выдачи гуманитарной помощи, прикрепленных в следующих разделах.



Для проведения мероприятий по социокультурной реабилитации были приобретены наборы красок, кисти, бумага, необходимые для активизации творческого потенциала матерей и детей из семей-участниц проекта.



Для подготовки к мероприятиям по социокультурной реабилитации, в т.ч. второму блоку, который был составлен и реализован преподавателями детской художественной школы им. М.К.Тенишевой, были закуплены за счет средств гранта кней ПВА и другие расходные материалы. Они в последствии были применены, например, при изготовлении декоративных снеговиков.

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

Публикации в официальной сети вк Смоленского дома для мамы.

https://vk.com/smol_ddm?w=wall-71362499_23707

https://vk.com/smol_ddm?w=wall-71362499_23936

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также обличные хранения, содержание информации о проекте

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
2.2.11.	Дополнительный комментарий к мероприятию			

В ходе реализации проекта образовывалась экономия по статье бюджета 4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы на сумму 9488,20 руб. (Девять тысяч четыреста восемьдесят восемь) рублей 20 коп. (что составляет 0,6% от запрашиваемых средств гранта). Экономия образовывалась по



Кто ты, друг? Группа краткосрочного пребывания часто становится первым опытом общения детей друг с другом. Все это время проекта в группе получили присмотр за 27 детей из подопечных семей.



Строители Для развития крупной моторики и пространственного мышления детей, в группе есть объемный конструктор. Наши дети с удовольствием строят двухэтажные дома для себя и для своих любимых игрушек.



Снежная девочка. Вне зависимости от сезона, наши дети обязательно гуляют на свежем воздухе. Всего группа продлжается 4 часа. Самое непродолжительное по календарным дням посещение группы составило 2 дня. Самое длительное - 6,5 месяцев.



Признаки осени. На прогулках наши дети изучают сезонные явления в природе, знакомятся с растительным миром Смоленщины, играют в подвижные игры. Разумеется, те ребята, которые уже могут принимать в них участие. Самому младшему подопечному группы 1 месяц, самому старшему - 8 лет.


2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

Публикации на информационных ресурсах Смоленского дома для мамы: группа вК.
https://vk.com/wall-71362499_23010 https://vk.com/mol_ddm?w=wall-71362499_23527 https://vk.com/mol_ddm?w=wall-71362499_23823

2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились [рангоподучателем], а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 

2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список детей группы краткосрочного пребывания	В документе содержатся сведения о детях, посещавших группу в рамках проекта "Иди на свет!"	список детей группа краткосрочного пребывания.docx	24.12.2024
2	отчет по деятельности группы	Отчет описывает содержание работы группы краткосрочного пребывания, типичные сложности, результаты посещения группы	группа краткосрочного пребывания Иди на свет.docx	24.12.2024


			для мам и детей.	
2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
Категории матерей, дети которых посетили группу краткосрочного пребывания: мамы одиночки, мамы в трудной жизненной ситуации (материальное положение), мамы с ситуацией домашнего насилия, мамы в стадии развода, несовершеннолетние мамы, возрастные мамы (старше 40 лет) в кризисной ситуации (социальные ограничения), мамы с ны участков СВО. Что успели мамы сделать, пока ребенок был в яслях: - сбор и подготовка док-тов для решения жилищного вопроса. - у мамы почасовая работа. - составление и подача заявления в прокуратуру, полицию, комитет по правам ребенка, работа с юристом из аппарата администрации. - покупка школьной формы для старшего ребенка. - перевод ребенка в поликлинику по месту жительства. - оформление док - тов на ребенка (св-во о рождении, мед.полис и т.п.) - посещение и прохождение лечения в мед. учреждении, с другими детьми и самой мамой - оформление гос. пособий на детей в отделе соц.защиты; оформление единовременных выплат.				
№	2.4.1. Мероприятие	2.4.3. Запланированные сроки проведения	2.4.4. Фактические сроки проведения	2.4.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2.4.2. Привязанные ККТ:				
2.4.6. Количественный результат				
Наименование показателя				
представителей ЦП получили помощь с проживанием, не менее, чем (человек)				
предотвращено социальное сиротство для детей из семей в ТЖС, не менее, чем (детей)				
2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 				
				Значение
				49
				29




Маленький дом для большой компании У нас в приюте проживали за время проекта 49 мам и детей. Семьи живут в приюте на полном обеспечении, что позволяет им сэкономить средства, необходимые для решения их задач социальной реабилитации: оплата долгов ЖКХ, ремонт жилья, покупка отопительного оборудования и др.



Мамينو счастье Самому юному нашему помощнику всего 5 дней. Это малышка Ева, которую мы вместе с ее мамой Лидой встречали из роддома. Если бы не помощь Смоленского дома для мамки, Еву и ее брата Захара изъяли бы, т.к. у их мамы пока нет жилья и дохода. За время проекта было предотвращено социальное сиротство для 29 детей.



Каспийские сезоны Наши мамы и дети в теплые время года отдыхают и работают на социальном подворье в Каспие. За время проекта на подворье радовались жизни 17 детей и 7 мам.



Стратессия на домашний манер Планирование на утренней пятиминутке помогает матерям, живущим в приюте, структурировать свой день. А нам, сотрудникам, дает возможность отслеживать выполнение плана социально реабилитация у наших подопечных и вовремя подключаться в решении сложных задач.

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

Публикации в группе вк о проживании в приюте наших подопечных мам и детей, о летнем отдыхе на социальном подворье в Каспие.
https://vk.com/smol_ddm?w=wall-71362499_23909
https://vk.com/smol_ddm?w=wall-71362499_23746
https://vk.com/smol_ddm?w=wall-71362499_23740




Фотоальбом направления помощи "Приют", в т.ч., со страниц публикаций в соц сетях
<https://disk.yandex.ru/d/4ISG6Pj3Blx5e>


2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 

2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию


№	Название	Описание	Файл	Дата

1	Табель учета проживающих	в файле привезены данные о проживающих в приюте матерях и их детях, количестве дней пребывания семьи в центре по месяцам	список проживающих июнь-декабрь.rdf	24.12.2024
2	основания для зачисления в приют	Острога кризисной ситуации, ведущей к риску отобрания/отказа от ребенка, подтверждается направлениями матерей в приют от опеки и ПДН. Это пример документов, которые являются основанием для зачисления в приют наряду с личным заявлением женщины.	опека.направления.25.10.2024.rdf	24.12.2024
2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
За 6,5 месяцев было обеспечено физическое восстановление, безопасность, занятость, ответственность, режим, - для 49 человек. Все получатели данного вида помощи находились в приюте на полном обеспечении за счет средств заявителя и организаций-партнеров. Благодаря предоставлению приюта было предотвращено социальное сиротство для 29 детей. Наиболее влиятельные кейсы были размещены на страницах соц.сетей и на информационных ресурсах партнеров.				
№	2.5.1. Мероприятие	2.5.3. Запланированные сроки проведения	2.5.4. Фактические сроки проведения	2.5.5. Итог мероприятия (качественный результат)
5	<p>Реализация практики с доказанной эффективностью «СДМ». Приобретение, фасовка и доставка нуждающимся гуманитарной помощи, проведение мероприятий/оказание услуг по социальному сопровождению (восстановление документов, оформление пособий, решение вопросов с образовательным и трудоустройством, получение места для детей в дошкольные и иные образовательные учреждения), содействие в получении медицинской и правовой помощи. г. Смоленск: г. пос. Кастиля - 1 Смоленского Р-на (социальное подворье «Мамина дача»). Доставка гуманитарной помощи в Глинковское с.п., Угратское с.п., Шумяцкое с.п.</p>	с 07.06.2024 по 20.12.2024	с 07.06.2024 по 20.12.2024	<p>В рамках практики с доказанной эффективностью, была организована комплексная помощь по следующим направлениям: организована комплексная помощь по следующим направлениям: социальное сопровождение, гуманитарная помощь, содействие в получении на безвозмездной основе юридической и медицинской помощи (не менее 12 человек). Участники проекта получили социально-правовую помощь при оформлении документов, пособий, устройстве детей в образовательные учреждения, решении вопросов жилищного характера, оплате ЖКХ, налаживании положительного контакта с расширенной семьей, школой и т.д. Было проведено не менее 560 мероприятий (услуг), направленных на повышение социального статуса и повышение уровня жизни семьи. С привлечением волонтеров была организована регулярная выдача, в т.ч. доставки к месту проживания, гуманитарной помощи для не менее 400 благополучателей. Всего выдано не менее 400 комплектов гуманитарной помощи (продуктовые наборы, предметы гигиены, детская одежда), каждый из которых сформирован с учетом конкретных потребностей каждой семьи.</p>
<p>2.5.2. Привлеченные ККТ:</p> <p>2.5.6. Количественный результат</p>				

Наименование показателя	Значение
оказано содействие в получении медицинской и правовой помощи не менее, чем (человек) получили социальное сопровождение, не менее, чем (человек)	17
2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия 	123
 <p>Полное обследование за 4 дня с 01.11.2024 по 05.11.2024 в СОДКБ было организовано проживание диспансеризации детей из подопечных семей (с проживанием и без проживания). Прохождение диспансеризации включало в себя: ОАМ, ОАК, УЗИ ЖКТ, ортопед, ЭКГ, педиатр, УЗИ сердца, гинеколог, хирург-уролог, отоларинголог, окулист, невролог, эндокринолог.</p>	 <p>В гостях Эубная фея 22.11.2024 в Смоленском доме для мамы вышеуказанными детьми был пройден детский стоматолог</p>



Странствия по больницам Подопечная мама Анастасия С. (3) 02.22 ДДМ в октябре 2024 г. получила помощь в прохождении высоко технологичной операции по восстановлению утраченного слуха. Во время лечения подопечная в сопровождении сотрудников центра была транспортирована 2 раза и получила медицинскую помощь в клинике респ. Веларусь г. Минск.



Зона ближайшего развития Это то, что мы еще не можем сделать самостоятельно, но что нам доступно с помощью старших. Старшим можно быть и для взрослого человека. Если ему нужна помощь, например, во взаимодействии с Олекой или ЦДН, с медицинскими организациями или с УФСИН. Всего за время проекта мы помогли в решении социальных вопросов в "зоне ближайшего развития" 123 матерям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Для этого было проведено 801 мероприятие/услуга по решению социальных вопросов.

2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

О нашем сотрудничестве с УФСИН (Управлением федеральной службы исполнения наказания)
https://vk.com/smol_ddm?w=wall-71362499_23184

Диспансеризация кризисных кровных семей
https://vk.com/smol_ddm?w=wall-71362499_23961

Содержание в проведении высокотехнологичной операции.
https://vk.com/smol_ddm?w=photo-71362499_457265695%21?wall-71362499_23950

2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 

2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	содействие в получении мед помощи	В документе содержится сведения о матерях и детях (с кодами благополучателей), получивших содействие в прохождении мед обследований, получении мед помощи, в т.ч. высокотехнологичной операции.	диспансеризация 2024.docx	24.12.2024
2	индивидуальные карты социализации семей	Карты социальной реабилитации семей (персональные данные закодированы). Содержат сведения в технологичной работе со случаям: дата открытия случая, задачи, мероприятия, сроки реализации, результаты. Закрытие случая для матерей, выпускниц приюта. Всего 19 карт социализации семей, проживающих в приюте. В ходе реализации планов было оказано 569 конс / услуг.	социализация семей 2024.pdf	24.12.2024
3	социальное сопровождение: разовые консультации	Аналитический отчет о разовых консультациях в рамках социального сопровождения семей, участниц проекта. Описаны причины обращения, мероприятия, результаты. За консультациями без проживания обратилось 104 семьи для которых было оказано 232 консультации / услуги.	разовые консультации с июня по декабрь 2024.pdf	24.12.2024
4	объем услуг	В таблице указан объем помощи, оказанной каждой семье в рамках проекта по каждому из направлений.	объем услуг по благополучателям.xlsx	24.12.2024
2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
За отчетный период с 06.06.2024 по 20.12.2024 всего 19 карт социализации семей, проживающих в приюте. В ходе реализации планов было оказано 569 конс / услуг. За консультациями без проживания обратилось 104 семьи для которых было оказано 232 консультации / услуги. Итого помощь получили 123 человека, для которых было проведено 801 услуга/мероприятие по социальному сопровождению. Содействие в получении медпсихического обследования и медпсихической помощи было оказано 12 семьям, в которых проживает 17 детей.				
№	2.6.1. Мероприятие	2.6.3. Запланированные сроки проведения	2.6.4. Фактические сроки проведения	2.6.5. Итог мероприятия (качественный результат)
6	Психологическая помощь семьям в трудной жизненной ситуации, в т.ч. матерям и детям, пережившим травмирующий опыт. Каспийское с.п. (Социальное партнерство), приют Смоленского Дома для мамы	с 07.06.2024 по 20.12.2024	с 07.06.2024 по 20.12.2024	Была реализована программа психологической помощи для членов семей-участниц практики, направленная на членов семей-участниц практики, направленная на профпсихологию семейного неблагополучия, улучшение психологического состояния (снижение тревожности, нормализацию самооценки) посредством проработки травматичных переживаний, формирование проактивной жизненной позиции (взрослым и детям старше 12 лет). Оказана психологическая помощь поочередно по данной программе а также психологическая помощь по иным запросам. Дивиденстка показала улучшение психологического состояния благополучателей.
2.6.2. Привязанные ККТ:		Была реализована программа психологической помощи для членов семей-участниц практики, направленная на		

2.6.6. Количественный результат

профилактику семейного неблагополучия; улучшение психологического состояния (снижение тревожности, нормализацию самооценки) посредством проработки травматичных переживаний, формирование проактивной жизненной позиции (взрослым и детям старше 12 лет). Оказана психологическая помощь по данной программе не менее, чем 18 подопечным. Психологическая помощь по иным запросам не менее, чем 18 подопечным. Диагностика (тест «тревожности Спилберга-Ханина, тест самооценки Дембо-Рубинштейна) показала улучшение психологического состояния благополучателей. Было проведено не менее 340 психологических консультаций, не менее 6 групповых занятий, по результатам которых помощь в преодолении последствий семейного насилия и других травматичных ситуаций, а также помощь в решении иных психологических проблем получили не менее 36 человек, участников проекта.

Наименование показателя

Значение

получили психологическую помощь, не менее, чем (человек)

88


2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия 



Разговоры по душам. За время проекта было проведено 344 психологические консультации. Средняя продолжительность консультации 1,5 часа. Однако, в случае необходимости, работа продолжалась до 3 часов.



Сложные клиенты. Наибольшую сложность представляла работа с матерями, имеющими ментальные нарушения (умственная отсталость, пораничные расстройства личности, поведенческие и эмоциональные нарушения). Тогда к работе с подопечным привлекались волонтеры-психiatры, которые помогали скорректировать медикаментозную поддержку.



Работаем руками -изменения в душах. Для групповой работы психологами проекта использовались техники арт-терапии и телесно ориентированной терапии. Они помогают отреагировать травматические переживания, сглаживая негативизм и повышенное напряжение, которое свойственно людям, имеющим травматический опыт. Всего было проведено 6 групповых занятий с матерями.



Интервьюи Психологи проекта и волонтеры-психологи, которые принимают участие в оказании помощи женщинам в кризисной ситуации, проводят регулярные встречи-интервьюи. Они необходимы для повышения профессиональных компетенций и профилактики контр-переносов в консультировании клиентов.

2.6.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

Истории наших мам, психологические консультации

https://vk.com/smol_ddm?w=wall-71362499_23659

Психологи и психiatры

https://vk.com/smol_ddm?w=wall-71362499_23480


Психологические тренинги и консультации

https://vk.com/smol_ddm?w=wall-71362499_23364

https://vk.com/smol_ddm?w=wall-71362499_23282

2.6.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 

2.6.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию


№	Название	Описание	Файл	Дата
1	журнал индивидуальных консультаций	таблица содержит сведения о дате, форме проведения консультации (очно/онлайн), времени (от 40 минут до 3 часов), подписи благополучателей	июль декабрь 2024_скан журнала.pdf	24.12.2024
2	отчет психологическое сопровождение 1	Проживающие. Документ содержит данные об объеме помощи, полученной каждым подопечным по месяцам реализации проекта	отчет психологическое сопровождение 1.doc	24.12.2024
3	отчет психологическое сопровождение 2, семьи без проживания	Без проживания. Документ содержит данные об объеме помощи, полученной каждым подопечным по месяцам реализации проекта	отчет психологическое сопровождение 2.docx	24.12.2024
4	диагностика общая аналитика	Без проживания и проживающие. Данные о проведенных диагностических обследованиях, инструментарии, результатах	Диагностики общая аналитика.docx	24.12.2024
5	выписка из заключения диагностического обследования	Проживающие в приюте. Данные о проведенных диагностических обследованиях, инструментарии, результатах	результаты диагностики 2.docx	24.12.2024
6	программа тренингов	Разработанная и реализованная программа тренинговых занятий по преодолению травматических переживаний, предназначена для занятий с проживающими в приюте матерями-участницами проекта.	тренинги итоговый.docx	24.12.2024
2.6.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
Было проведено не менее 340 психологических консультаций, не менее 6 групповых занятий, по результатам которых помощь в преодолении последствий семейного насилия и других травматичных ситуаций, а также помощь в решении иных психологических проблем получили не менее 36 человек, участников проекта.				
№	2.7.1. Мероприятие	2.7.3. Запланированные сроки проведения	2.7.4. Фактические сроки проведения	2.7.5. Итог мероприятия (качественный результат)
		<p>Оказание эффективной гуманитарной помощи целевой группе проекта. г. Смоленск и пос. Касшия -1 Смоленского р-на (социальное подворье «Мамина дача»). Доставка гуманитарной помощи в Глинковское с.п., Угранское с.п., Шумячское с.п.</p>		
		с 07.06.2024 по 20.12.2024	с 07.06.2024 по 20.12.2024	Закуплены продовольствие и гигиенические наборы, которые были доставлены сотрудниками СДИМ и волонтерами в три наиболее нуждающиеся района Смоленской области. В результате гуманитарной помощи нуждающиеся семьи с детьми, переживающие трудную жизненную ситуацию, получили поддержку в обеспечении своих потребностей в еде, топливе, гигиене.
2.7.2. Привязанные ККТ:				
2.7.6. Количественный результат				
Наименование показателя				
получили гуманитарную помощь, не менее, чем (человек)				Значение
2.7.7. Фотографии проведенного мероприятия 				987



Послншы из города было проведено 3 выезда в наиболее нуждающиеся районы. Они позволили оказать гуманитарную поддержку 174 нуждающимся семьям, в которых 719 человек, 454 из которых дети. Так, во время выезда в Шумячский район, который состоялся 30.08.2024, была оказана гуманитарная помощь 214 благополучателям, из которых 153 ребенка.



Вкусное и полезное На складе Смоленского дома для мамы 223 нуждающиеся семьи получили продовольственную и вещевую помощь с июня по декабрь 2024 года.



Самы нуждающиеся 13.09.2024 состоялся выезд в Хиславичский район, в ходе которого продуктами, средствами гигиены и подгузниками была оказана помощь 246 семьям, в которых воспитывается 150 детей.



Всем миром 31.07.2024 продуктовая помощь и помощь средствами гигиены была привезена в Глинковский район. Данные о количестве нуждающихся семей и их потребностях, а также помощь с доставкой продуктов в самые отдаленные села была оказана нашими партнерами из местной администрации и ЦДН.

2.7.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

Публикации на сайте и в группе ВК Смоленского дома для мамч.

https://vk.com/stol_ddm?w=wall-71362499_23211

<https://xn----8kxnb6b6e6b5a.xn--r1ai/rodinktv-v-shimyaschi/>




<https://xn----8kxnb6b6e6b5a.xn--r1ai/rodinktv-v-elinku/>

2.7.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 

2.7.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	ведомость гуманитарной помощи к 1 сентября	45 семей получили помощь к первому сентября. Данные благотополучателей, объем помощи.	1 сентября 24..pdf	24.12.2024
2	продукты районы 2	В документе содержатся сканы ведомостей выдачи продуктовой и	продукты районы 2.pdf	24.12.2024

		иной гуманитарной помощи. Данные о благополучателях с их личными подписями, объем помощи.			
3	продукты районы 3	В 3 документе содержатся сканы ведомостей выдачи продуктовой и иной гуманитарной помощи. Данные о благополучателях с их личными подписями, объем помощи.		продукты районы 3.rtf	24.12.2024
4	продукты районы 1	В 1 документе содержится скан ведомостей выдачи продуктовой и иной гуманитарной помощи. Данные о благополучателях с их личными подписями, объем помощи.		продукты районы 1.rtf	24.12.2024
5	сютная ведомость	Сводная ведомость, обобщающая данные по предыдущим трем документам.		продукты табл 2024.docx	24.12.2024
6	сканы журнала выдачи гуманитарной помощи Смоленск	Скан журнала выдачи гуманитарной помощи, которая была выдана благополучателям на складе Смоленского дома для мамы в рамках проекта "Иди на свет" с подписями благополучателей.		скан журнала выдачи тум помощи с июня по декабрь 2024.rtf	24.12.2024
2.7.11. Детализированный комментарий к мероприятию					
<p>Всего была оказана гуманитарная помощь 719 нуждающимся в районах: 300 комплектов гуманитарной помощи (продукты, средства гигиены, подгузники) были доставлены в наиболее финансово незащищенные районы Смоленской области: 223 мамы в трудной жизненной ситуации получили гуманитарные комплекты (вещевую, продовольственную помощь), а также помощь в виде колясок, мебели для новорожденных на складе Смоленского дома для мамы в г. Смоленск, 45 матерей, в т.ч. многодетных, получили помощь при подготовке детей к первому сентября (школьная и спортивная обувь, канцелярские принадлежности, ручки и проч.). Итого, гуманитарная помощь была оказана 987 благополучателям проекта.</p>					
№	2.8.1. Мероприятие	2.8.3. Запланированные сроки проведения	2.8.4. Фактические сроки проведения	2.8.5. Итог мероприятия (качественный результат)	
8	<p>Реализация комплексной развивающей и коррекционной программы для детей из кризисных семей, участниц Проекта, место проведения "Смоленский дом для мамы" (г. Смоленск, Парковая, 2-а, "социальное подворье" пос. Каспи - 1)</p>	с 07.06.2024 по 20.12.2024	с 07.06.2024 по 20.12.2024	<p>Ежедневно проводились развивающие занятия, подвижные игры, в т.ч. на придворовой площадке; во время летних прогулок в пос.Каспи, 2 раза в неделю занятия с детским психологом. Продолжительность занятий от 25 минут (музыка для малышей) до 1,5 часов (летка из глины, летка из солёного теста). Всего за проект было проведено 128 развивающих занятий для детей. Из них 54 занятия по музыке. Были проведены 74 занятия по декоративно-прикладному творчеству (летка из глины, рисование, творческое развитие). Общее количество детей, занимающихся по разработанной комплексной программе - 27 человек, по отдельным программам занятия прошли 35 человек (напр. музыка, летка из солёного теста). Все направления творческого развития детей регулярно освещались на информационных ресурсах Смоленского дома для мамы и в партнерских СМИ. Благодаря этому, в развивающих занятиях принимали участие не только проживающие в приюте семьи, но и мамы и дети из кризисных семей, получающих помощь без проживания.</p>	

<p>2.8.2. Привязанные ККТ:</p>	<p>Общее количество детей, занимающихся по разработанной комплексной программе не менее 18 человек за период реализации проекта. Ежедневно проводились развивающие занятия, подвижные игры, в т.ч. на приливовой площадке, во время лесных прогулок в пос. Каспи, 2 раза в неделю занятия с детским психологом. Продолжительность занятий от 25 минут (музыка для малышей) до 1,5 часов (лепка из глины, лепка из соленого теста). Ежемесячно были проведены: не менее 8 музыкальных занятий под руководством музыкального работника (всего 64 занятия), не менее 12 занятий для детей по декоративно-прикладному творчеству (лепка из соленого теста, лепка из глины, рисование) (всего проведено 72 занятия). Проведено не менее 124 занятий (консультаций для детей старше 12 лет, занятий по песчаной и игровой терапии, коррекционных занятий) с детским психологом продолжительностью 30 минут-1 час.</p>						
<p>2.8.6. Количественный результат</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1056 754 1102 1384">Наименование показателя</th> <th data-bbox="1056 1384 1102 1979">Значение</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1025 754 1056 1384">получили присмотр, уход и развитие в группе краткосрочного пребывания, не менее, чем (детей)</td> <td data-bbox="1025 1384 1056 1979">27</td> </tr> <tr> <td data-bbox="964 754 1025 1384">получили психологическую помощь, не менее, чем (детей)</td> <td data-bbox="964 1384 1025 1979">25</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование показателя	Значение	получили присмотр, уход и развитие в группе краткосрочного пребывания, не менее, чем (детей)	27	получили психологическую помощь, не менее, чем (детей)	25
Наименование показателя	Значение						
получили присмотр, уход и развитие в группе краткосрочного пребывания, не менее, чем (детей)	27						
получили психологическую помощь, не менее, чем (детей)	25						
<p>2.8.7. Фотографии проведенного мероприятия </p>  <p>Лепка из глины. Развивает мелкую моторику и воображение, способствует развитию речи. Всего было проведено 28 занятий по лепке из глины.</p>	 <p>Рисование. Любое занятие по творческому развитию мы стараемся построить так, чтобы оно было интересно и мамам, и детям. Тогда в кризисных кровных семьях не только происходит творческое развитие, но и улучшаются детско-родительские отношения. Всего было проведено 29 занятий по рисованию.</p>						



Музыка Занятия по музыке проходят два-три раза в неделю. Причем, занятия для детей чередуются с занятиями вокалом для мам и старших ребят. Также проходят синкретичные занятия, основанные на усилении эстетического воздействия музыки и изобразительного творчества. Всего за проект было проведено 54 занятия по музыке.



Прикладное творчество В теплое время года мы проводим занятия с мамами и детьми на улице. Природные объекты используются как источник вдохновения. Открытое пространство - как возможность освоения новых техник. Было проведено 17 занятий по прикладному творчеству и лепке из соленого теста.

2.8.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

Публикации по творческому развивающим занятиям по музыке, рисованию, лепке из глины и лепке из соленого теста.

https://vk.com/smol_ddm?w=wall-71362499_23127

https://vk.com/smol_ddm?w=wall-71362499_23242

https://vk.com/smol_ddm?w=wall-71362499_23264




https://vk.com/smol_ddm?w=wall-71362499_23273


2.8.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 

2.8.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Лепка из соленого теста	Тематический план занятий, даты, количество присутствующих участников.	Отчет_лепка из соленого теста_24.docx	24.12.2024

	2	Музыкальные занятия	Актуальность, задачи музыкального развития. А также тематический план занятий, даты, количество присутствующих участников.	Отчет музыка Иди на свет. досх	24.12.2024
	3	лепка из глины	Тематический план занятий, даты, количество присутствующих участников.	Отчет глина 2024 Иди на свет.досх	24.12.2024
	4	рисование	Актуальность, задачи занятий по рисованию. Тематический план занятий, даты, количество присутствующих участников.	Отчет рисование Иди на свет. досх	24.12.2024
	5	отчет по психологическим консультациям дети	В документе содержится таблицы с объемом помощи, которую получили дети в ходе психологических консультаций по месяцам реализации проекта. Тематика запросов, работа с родителями.	отчет по психологическим консультациям_дети.досх	24.12.2024
	2.8.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
	Общее количество детей, занимающихся по разработанной комплексной программе 27 человек за период реализации проекта. Проведено 128 занятий, а также 134 консультации с детским психологом продолжительностью 30 минут-1 час.				
№	2.9.1. Мероприятие	2.9.3. Запланированные сроки проведения	2.9.4. Фактические сроки проведения	2.9.5. Итог мероприятия (качественный результат)	
9	Внедрение новой формы работы для подопечных семей – реализации программы по социокультурной реабилитации матерей, увеличение адаптационного потенциала личности. г. Смоленск, Смоленский дом для мамы	с 24.06.2024 по 20.12.2024	с 24.06.2024 по 20.12.2024	Астрономическая тематика позволила осваивать материал на образном уровне, с минимальным заданием нарушенному абстрактному мышлению. Занятия для матерей по прикладному творчеству и изобразительному искусству способствовали развитию творческой активности участниц. Исследование обратной связи матерей (целенаправленная беседа, опрос, анализ продуктов творчества участниц программ) показали улучшение способности матерей осознавать мир как целое, увеличивать меру осознанности при построении образа будущего, повысить уровень осведомленности об окружающем мире, расширить эстетические представления. Что является необходимым условием для увеличения адаптационного потенциала личности, успешного преодоления когнитивных и эмоциональных последствий психотравмирующих событий и социокультурной реабилитации матерей.	
	2.9.2. Привязанные ККГ: Реализованы не менее 12 занятий по социокультурной реабилитации матерей. Всего программ прошли не менее 12 подопечных, на каждом занятии присутствовало от 4 до 6 участниц, каждая подопечная посетила не менее 4 групповых занятий. Продолжительность одного занятия 1 - 1,5 часа. Астрономическая тематика позволяла осваивать материал на образном уровне, с минимальным заданием нарушенному абстрактному мышлению. Занятия для матерей по прикладному творчеству и изобразительному искусству способствовали развитию образного мышления, инициировали развитие творческой активности участниц. Исследование обратной связи матерей (целенаправленная беседа, опрос, анализ продуктов творчества участниц программ) показали улучшение способности матерей осознавать мир как целое, увеличивать меру осознанности при построении образа будущего, повысить уровень осведомленности об окружающем мире, расширить эстетические представления. Что является необходимым условием для увеличения адаптационного				

		потенциала личности, успешного преодоления когнитивных и эмоциональных последствий психотравмирующих событий и социокультурной реабилитации матерей.	
2.9.6. Количественный результат			
Наименование показателя		Значение	
получать помощь по социокультурной реабилитации не менее, чем (человек)		17	
2.9.7. Фотографии проведенного мероприятия 			
 <p>Занятия с педагогами-волонтерами из художественной школы им. Тенишевой Вторая жизнь вещей</p>		 <p>Занятия из второго блока пикла социокультурного развития было интересным не только для мам, но и для детей, которые с удовольствием осваивали техники работы с красками по ткани.</p>	



Занятие первого блока программы социкультурного развития ведет волонтер, кандидат педагогических наук Назарова А.И.



Всего было проведено 2 блока программы, которая вызвала живой интерес детей и матерей. На 16 занятиях присутствовали 17 матерей, участниц проекта.

2.9.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

публикации о первом блоке социкультурной программы

https://vk.com/publye204001936?w=wall_204001936_2258

https://vk.com/publye204001936?w=wall_204001936_2266

публикации о первом блоке социкультурной программы

https://vk.com/smol_ddm?w=wall-71362499_23471

https://vk.com/smol_ddm?w=wall-71362499_23529

https://vk.com/smol_ddm?w=wall-71362499_23558



2.9.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 


2.9.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	отчет о первом блоке программы	В документе содержится тематический план занятий, даты их	Назарова Отчет.docx	24.12.2024

	социкультурного развития	проведения, количество участников.		
2	отчет по художественной школе	В таблице указан тематический план занятий, решаемые ими задачи, даты проведения, количество участников.	Отчет_по_художественной_школе.docx	24.12.2024
2.9.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
Реализованы 16 занятий по социокультурной реабилитации матерей: 10 занятий первого блока пз пика "Космос" и 6 занятий по развитию креативности как адаптационного потенциала личности с педагогами художественной школы Тенишевой и другими волонтерами. Всего программе прошли 17 подопечных, на каждом занятии присутствовало от 4 до 6 участников, каждый подопечный посетил не менее 4 групповых занятий.				

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 					
<p>В ходе реализации проекта была оказана комплексная помощь кризисным беременным женщинам и мамам с детьми, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, а также иным нуждающимся семьям с маленькими детьми для активизации внутренних ресурсов семьи и предотвращения вторичного сиротства. Были использованы в работе технологии помощи конкретной семье, предшествовавшие опору на собственную активность ее членов, вовлечение семьи в решение её проблем, совместный поиск путей выхода из кризисной ситуации, поиск решений экономических и социальных проблем. Кризисные кровные родители вовлекаются в проект с момента рефлексии их потребностей, выявления основных задач социализации и совместного с сотрудниками формирования маршрута социальной реабилитации семьи. Работа специалистов направлена на интенсивное стимулирование потребности семей в самореализации, саморазвитии через профессиональную и творческую деятельность; на овладение родителями навыками для развития своих детей. Поддержана со стороны специалистов в режиме «здесь и сейчас», а также в режиме он-лайн психологической помощи, что позволяет семье в кризисе иметь больше возможностей для управления своим состоянием. Проект включал деятельностно-по 4-м направлениям, в т.ч. внедрение новой формы помощи подопечным, с учетом их психофизиологических особенностей (нарушенной когнитивной сферы). 1. Обеспечение деятельности стационарного отделения на 18 мест для оказания помощи в виде предоставления безопасного приюта неполным семьям в кризисной ситуации. 2. Оказание комплексной помощи подопечным, включающей: консультативную службу (психологическое, социальное сопровождение), содействие в получении медицинской и правовой помощи, гуманитарную помощь. 3. Организация и осуществление присмотра за ребенком в группе краткосрочного пребывания помощи в период жизни последних психотравм, коррекция эмоциональных нарушений, развитие детей на творческих занятиях 4. Внедрение новой формы работы для подопечных семей – реализация программы по социокультурной реабилитации матерей. Благодаря участию в мероприятиях по этим направлениям, благополучатели смогли решить либо снизить остроту социальных, материальных, психологических проблем. Улучшилось благополучие семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. А именно: получили помощь с проживанием, благодаря чему, предотвращено социальное сиротство для 29 детей из семей ЦТ. Получили психологическую помощь, благодаря которой был снижен уровень тревожности и враждебности, нормализована самооценка у матерей из кризисных кровных семей. Всего была проведена 231 консультация для 57 человек. Получили социальное сопровождение, благодаря которому оформили документы, пособия и выплаты, решили другие задачи социализации 123 человека, получили помощь по социокультурной реабилитации 17 подопечных; было оказано содействие в получении медицинской и правовой помощи 17 благополучателей; получили гуманитарную помощь, благодаря которой снизили остроту финансового неблагополучия 987 человек; присмотр и уход в группе краткосрочного пребывания получили 27 детей, они развивались в ходе участия в музыкальных, художественных занятиях, в занятиях по лепке из соленого теста и глины (всего было проведено 128 развивающих занятий, психологическая помощь была получена 25 детьми. Таким образом, была достигнута цель проекта, оказана комплексная помощь семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, направленная на предотвращение и профилактику семейного неблагополучия. Для оказания помощи семьям привлекались дополнительные ресурсы местной администрации (для выявления и привлечения представителей ЦТ), финансовые ресурсы иных фондов и частные пожертвования.</p>					
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 					
	Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала	Уровень достижения(%)

		реализации проекта	
представителей ЦТ получили помощь с проживанием, не менее, чем (человек)	36,00	49,00	136
предоставлено социальное сиротство для детей из семей в ТЖС, не менее, чем (детей)	18,00	29,00	161
получили психологическую помощь, не менее, чем (человек)	40,00	88,00	220
получили социальное сопровождение, не менее, чем (человек)	70,00	123,00	176
получают помощь по социкультурной реабилитации не менее, чем (человек)	12,00	17,00	142
оказано содействие в получении медицинской и правовой помощи не менее, чем (человек)	12,00	17,00	142
получили гуманитарную помощь, не менее, чем (человек)	400,00	987,00	247
получили присмотр, уход и развитие в группе краткосрочного пребывания, не менее, чем (детей)	18,00	27,00	150
получили психологическую помощь, не менее, чем (детей)	18,00	25,00	139
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 			
<p>Люди, находящиеся или находившиеся в ТЖС, благополучатели проекта "Иди на свет!", в особенности те матери с детьми, которые проживают в приюте центра, получили на тех или иных этапах жизни глубокие психологические травмы. Полученная травматизация приводит к серьезным нарушениям в личностной сфере, таким как проблемы самопринятия и самоотношения, нарушение взаимоотношений с окружающим миром. Что существенно затрудняет процессы социализации. Разработанная нами в рамках текущего проекта программа социокультурной реабилитации направлена на формирование у слушателей образа мира, как системы, выявление характера взаимосвязей в этой системе, осознание себя ее составной частью. По нашему мнению, подобная систематизация представлений об окружающем приводит к гармонизации отношений с миром, а так же самоотношения. В результате реализации занятий социокультурной реабилитации, наблюдались следующие положительные тенденции: - регулярное посещение встреч, в том числе теми участниками, которые на первом-втором занятии не проявили интереса, и находились в состоянии отказа от участия; - создание каждой из участников по крайней мере одного красивого творческого продукта; - формирование ценностного отношения к собственному творчеству.</p>			
3.4. Информации о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период финансировании			
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание		
3125474,00	Сфинансирование за отчетный период 06.06.2024 г. – 20.12.2024 г. По ст.1 «Оплата труда» составляет 1 982 708,00 руб. По ст. 3 «Финансы Расходы» - 4411 600,00 руб. По ст. 7 «Расходы на проведение мероприятий» — 731 166,00 руб. Общая сумма финансирования по статьям составляет 3 125 474,00 руб.		
Итого сумма, руб.: 3125474,00			

3.5. Электронные ссылки <input checked="" type="checkbox"/>				
3.6. Фотографии материальных объектов <input checked="" type="checkbox"/>				
3.7. Электронные версии материалов (брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	буклет, благодарственная грамота	В файле содержится макет благодарственной грамоты и разработанного информационного буклета, который содержит контактные данные, перечисление видов оказываемой помощи и логотип Смоленского конкурса субсидий.	буклет.pdf	24.12.2024
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии <input checked="" type="checkbox"/>				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	список публикаций	Всего за время проекта было опубликовано 79 материалов, освещающих деятельность в рамках проекта "Иди на свет!" В таблице приведены ссылки : названия публикации и даты выхода материалов.	список публикаций.docx	24.12.2024

Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта


4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) <input checked="" type="checkbox"/>
<p>Мы прозвонили уникальный продукт – счастье детей оставался с мамами. Без помощи нашего проекта многие из них могли оказаться в доме ребенка или в детском доме, а кто-то и вовсе не появился бы на свет. За время проекта была удовлетворена потребность 29 детей в безопасности и стабильной привязанности к матери. Каждая из проживающих в приюте семей на момент входа в проект была на грани отказа / изъятия ребенка либо находилась в условиях домашнего насилия. Женщины и их дети получили приют и убежище, а также комплексную помощь специалистов: психолога, педагога, социального работника, специалиста по массажу. В приюте были обеспечены все условия для безопасности матери и ребенка. Матерям и детям была оказана помощь психолога и педагогов по развитию детско-родительских отношений, формированию привязанности. Было улучшено психологическое благополучие детей. У них были проработаны травматичные переживания, снизился уровень агрессии, страха, обиды, укрепилась уверенность в себе, доверие к взрослым и к миру в целом. В ходе проекта была снижена острота сложной жизненной ситуации, ведущей к риску отторжения от детей, созданы условия для улучшения детско-родительских отношений; повышены родительские знания и навыки в области ухода за ребенком.</p>
4.2. Наличие и характер незапланированных результатов <input checked="" type="checkbox"/>
<p>Мы работали с теми, с кем не работают наши коллеги из других центров. Помогающие организации передают их друг другу в качестве черного списка. В них никто не верит. А у нас такие мамы сумели взять на себя ответственность за свою жизнь, занять активную позицию, справиться с зависимостью и другими проблемами, устроиться на работу, наладить</p>

отношения с детьми, научиться ставить цели и достигать их. Из позиции тех, кто только получает помощь, многие из них к концу проекта перешли в позицию тех, кто тоже что-то делает для других, чем-то делится, кого-то поддерживает. Они стали друг для друга той средой, которая поддерживает позитивные изменения. Это самые сложные наши истории, самые неожиданные результаты и самые большие победы. Так, в рамках проекта нам удалось добиться возвращения маме из кризисной кровной семьи ее несовершеннолетнего ребенка, вслать работа в психологии и социальным работником. Благодаря этой помощи удалось вернуть ее взаимоотношения с отцом. Молодые люди подали заявление на официальную регистрацию брака. Работа с семьей продолжается. Практически по всем показателям достигнута цель: превышения целевых значений, что связано с увеличением количества запросов от целевой группы. Помощь была оказана за счет волонтерской поддержки, привлеченного финансирования.


4.3. Недостатки выявленные в ходе реализации проекта

Отсутствие информации о точном количестве нуждающихся представителей целевых групп в районах реализации практики, необходимость в привлечении целевых групп к реализации проекта, а также необходимость в площадках для реализации мероприятий. Благодаря сотрудничеству с Министерством социального развития Смоленской области, при их поддержке, был налажен контакт с Администрациями сельских поселений. Главы местной администрации, руководители отделов по социальной защите населения и специалисты опеки и попечительства в районах составили списки нуждающихся благополучателей из числа жителей районов, которые являются маломобильными, малодоступными и оказавшимися в сложной жизненной ситуации. Наши партнеры из госсектора выделили на безвозмездной основе помещения для проведения мероприятий, оповестили благополучателей о месте и времени проведения. В случае отсутствия возможности приехать на мероприятия по объективным причинам (также как большая удаленность населенного пункта и плохая транспортная развязка, заболевание, препятствующее поездке и т.д.), главы сельских поселений сами доставляли помощь адресно этим семьям. Поскольку контакт с благополучателями был организован через местное сообщество, которому они доверяют, противодействия со стороны целевой группы встречено не было. Напротив, после участия в наших мероприятиях, когда уже было сформировано доверие к Смоленскому дому для мамы, получена информация о проекте и возможности получения поддержки, мамы из районов стали обращаться за помощью напрямую в центр.

4.4. Количество благополучателей проекта*

Целевая группа	Количество, чел.
Семьи с детьми в трудной жизненной ситуации, обращающиеся за помощью в «Смоленский дом для мамы», проживающие в г. Смоленск, в Глинковском с.п., Угранском с.п., Шумяцком с.п.	987
Семьи с детьми в трудной жизненной ситуации, обращающиеся за помощью в «Смоленский дом для мамы», проживающие в г. Смоленск, в Глинковском с.п., Угранском с.п., Шумяцком с.п.	123
Семьи с детьми в трудной жизненной ситуации, обращающиеся за помощью в «Смоленский дом для мамы», проживающие в г. Смоленск, в Глинковском с.п., Угранском с.п., Шумяцком с.п.	8117
4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
15	
4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
79	
4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
Ссылка на страницу	Количество подписчиков
https://vk.com/smol_ddm	8117
4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. 	

3125474.00

4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (предложении) деятельности, которая осуществляется при реализации проекта 

К факторам успешной реализации проекта внутреннего характера относятся информационная прозрачность деятельности организации. Так, в рамках проекта было написано 79 материалов. Из них: 6 на официальном сайте "Смоленского дома для мамы", 62 в группе вк; 11 на информационных ресурсах партнеров.

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность

Настоятель Давыдов Денис Александрович

Отчет подписан на основании

устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

Настоятель

Давыдов Д. А.

