

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
о мероприятиях социальной программы
«Крылья Смоленщины»
АНО ВСК «Вымпел-Эверест»



Автономная некоммерческая организация военно-спортивный клуб «Вымпел-Эверест» (далее по тексту – Организация)

- Размер (сумма) субсидий 867 960 (восемьсот шестьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят рублей 00 копеек)
- Сроки реализации программы 13 сентября 2025 года – 20 декабря 2025 года.
- ФИО и контактная информация руководителя социальной программы: Бабчиков Артем Олегович, тел.+7-996-954-48-06, эл.почта: everest-rb@mail.ru

1. Описание содержания деятельности по социальной программе за отчётный период.

В отчётном периоде Организацией реализована социальная программа «Крылья Смоленщины», направленная на развитие цифровых компетенций, знакомство с устройством и управлением БПЛА и повышение уровня компьютерной грамотности детей в возрасте 8-13, 14-17 лет.

В рамках программы была осуществлена закупка специализированного оборудования, предназначенного для проведения образовательных занятий в сфере обучения пилотированию и техническому обслуживанию БПЛА, а также организован и реализован комплекс учебно-практических занятий с детьми по этим направлениям.

Содержание деятельности:

- Организация учебного пространства;
- Оснащение учебного пространства современным цифровым оборудованием (симуляторы БПЛА, оборудование для полётов и технического обслуживания БПЛА);
- Проведение занятий по основам компьютерной грамотности, топографии, теории полёта и полётным протоколам;
- Формирование у детей практических навыков работы с БПЛА и соответствующим программным обеспечением;
- Развитие логического мышления, гражданско-патриотическое воспитание, внимания и цифровой культуры.

2. Обзор (описание) проведённых за отчётный период мероприятий (плановые и фактические сроки)

В соответствии с календарным планом, утверждённым в заявке на предоставление субсидии, в отчётном периоде были проведены следующие мероприятия:

1. Подготовка к открытию Проекта. Набор групп школьников для участия в активностях проекта. Составление расписания мероприятий, постановка задач инструкторам и волонтерам. Подготовка Мат-технической базы. Общее собрание команды проекта, постановка задач, распределение сфер ответственности, утверждение календарного плана реализации проекта и ответственных лиц на всех этапах реализации. Планирование (13.09.2025), фактически (13.09.2025)
2. Торжественно открытие Проекта в концертном зале КЦ "Заднепровье". Проведение показательных мастер-классов по направлениям проекта, выступление творческих коллективов для детей из числа целевой аудитории и их родителей. Мероприятие соевей целью предполагает знакомство с программой, инструкторами, также создание инфоповода и освещение старта Проекта в СМИ и социальных сетях. Планирование (20.09.2025), фактически (05.10.2025).
3. Проведение активностей по тематикам мероприятия для ЦА проекта. Мастер-классы (не менее 8) для участников проекта по начальной военной подготовке, стрельбе, спортивной подготовке (самообороне), обращению с оружием, стрельбе, выживанию, управлению БПЛА, не менее восьми мероприятий. Планирование (с 27.09.2025 по 13.12. 2025), фактически (с 27.09.2025 по 13.12. 2025).
4. Торжественное закрытие проекта, подведение итогов, награждение отличившихся участников призами и грамотами. Выступление творческих коллективов, принятие в курсанты изъявивших желание участников проекта. Сбор обратной связи от участников мероприятий проекта, анкетирование. Планирование (20.12.2025), фактически (26.12.2025).

Отклонения от календарного плана не значительны и обусловлены графиком работы площадок, на которых проводились мероприятия.

3. Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации социальной программы за весь срок осуществления социальной программы;

Количественные результаты:

- Количество подростков, вовлечённых в занятия по фиджитал-спорту: 300
- Число проведённых мероприятий, соревнований и мастер-классов : 15
- Количество публикаций и упоминаний в СМИ о проекте: 24

Качественные результаты:

- дети освоили базовые навыки работы с БПЛА;
- сформированы начальные компетенции в области управления и технического обслуживания БПЛА;
- повышен интерес участников к обучению и освоению цифровых технологий в области БПЛА;
- обеспечен равный доступ детей к современным образовательным ресурсам, цифровым технологиям
- проведены мероприятия по начальной военной подготовке и гражданско-патриотическому воспитанию.

4) электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации социальной программы за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети):

https://vk.ru/wall-138163360_14249	https://vk.com/razvedshkola67?w=wall-203845304_3326
https://vk.ru/wall-138163360_14268	https://vk.com/razvedshkola67?w=wall-203845304_3303
https://vk.ru/wall-138163360_14480	https://vk.com/razvedshkola67?w=wall-203845304_3301
https://vk.ru/wall-138163360_14463	https://vk.com/razvedshkola67?w=wall-203845304_3295
https://vk.ru/wall-138163360_14419	https://vk.com/razvedshkola67?w=wall-203845304_3284
https://vk.ru/wall-138163360_14398	https://vk.com/razvedshkola67?w=wall-203845304_3280
https://vk.ru/wall-138163360_14380	https://vk.com/razvedshkola67?w=wall-203845304_3279
https://vk.ru/wall-138163360_14342	https://vk.com/razvedshkola67?w=wall-203845304_3277
https://vk.ru/wall-138163360_14332	https://vk.com/razvedshkola67?w=wall-203845304_3268
https://vk.ru/wall-138163360_14330	https://vk.com/razvedshkola67?w=wall-203845304_3262
https://vk.com/everest67?w=wall-138163360_14588	https://vk.com/razvedshkola67?w=wall-203845304_3260
	https://vk.com/razvedshkola67?w=wall-203845304_3259
	https://vk.com/russian_lasertag_federation?w=wall-129741483_1134

5) фотографии с мероприятий, проведенных в отчетном периоде:



Ирина
А.О. Бодина

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ФОНДА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ



ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ФОНДА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ



ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ФОНДА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ



ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ФОНДА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ



ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ФОНДА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ



Корнел Вукчевић
А.О. Београд



ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ФОНДА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ



Ирина Сергеевна
А.О. Бедина

б) информация о собственном вкладе Получателя, использованном на реализацию проекта (дополнительно привлеченные средства) за весь срок реализации социальной программы по статьям расходов, предусмотренных бюджетом социальной программы в заявке на участие в конкурсе №25-817-61020-1-0081-000037:

1. Выплаты физическим лицам (за исключением индивидуальных предпринимателей) за оказание ими услуг (выполнение работ) по гражданско-правовым договорам:

Инструктор по начальной военной подготовке (2 чел.): 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей;

2. Офисные расходы (аренда нежилого помещения, коммунальные услуги, услуги связи, услуги банков, электронный документооборот, почтовые услуги, компьютерное оборудование и программное обеспечение (включая справочные, информационные системы, бухгалтерское программное обеспечение), канцтовары и расходные материалы):

Аренда спортивного зала для проведения занятий: 22 800 (двадцать две тысячи восемьсот) рублей;

Аренда помещения (офиса) для работы руководителя проекта и команды: 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей.

3. Расходы на проведение мероприятий:

Торжественное открытие и закрытие проекта (аренда концертного зала): 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей.

5. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы:

Сертификаты об участии в соревнованиях "Крылья Смоленщины" 15 000,00 р.

Расдаточные материалы (информационные листки) 22 500,00 р.

Подарочные магнитики с тематическим дизайном для участников соревнований 45 000,00 р.

Набор кубков для победителей соревнований, занявших призовые места 6 600,00 р.

Наборы комплектов медалей с лентами для победителей в различных номинациях соревнований 2 750,00 р.

7) оценка результатов реализации социальной программы, в том числе полученного социального эффекта:

Реализация социальной программы позволила достичь поставленных целей в полном объеме.

Социальный эффект программы выражается в:

- повышении уровня цифровой грамотности детей в области управления и технического обслуживания БПЛА;
- снижении цифрового и информационного «голода» участников в области БПЛА;
- расширении образовательных возможностей участников в новом и актуальном направлении;
- создании устойчивой базы для дальнейшего развития навыков в сфере гонок дронов, киберспорте и управлении БПЛА.

Программа оказала положительное влияние на образовательную и социальную среду участников, дала направление для дальнейшего развития участников.

8) наличие и характер незапланированных результатов реализации социальной программы:

Программа способствовала улучшению коммуникации между подростками и их родителями.

Программа способствовала вовлечению участников в соревновательные дисциплины по направлению «киберспорт», «гонки дронов» и другие.

9) недостатки, выявленные в ходе реализации социальной программы: - короткий срок реализации. Занятия и развитие проекта продолжились после окончания субсидирования. Иных недостатков не выявлено.

14) общие выводы по результатам реализации социальной программы:

1. Социальная программа «Крылья Смоленщины» реализована успешно. Поставленные цели и задачи достигнуты в полном объеме.

2. Закупленное оборудование используется по целевому назначению и позволяет продолжить реализацию образовательных мероприятий в сфере цифрового развития, киберспорта, БПЛА и компьютерной грамотности детей.

3. Реализация программы подтвердила её актуальность, востребованность и социальную значимость.



Handwritten signature in blue ink, likely belonging to the official mentioned in the text.